

COMUNE DI LAVAGNO

Proposta Obiettivi

Settore IV - EDILIZIA PUBBLICA E LAVORI PUBBLICI - PATRIMONIO - ECOLOGIA

N.	OBIETTIVO	PARAMETRO DI VALUTAZIONE	SOGGETTI COINVOLTI	FASE	PESO FASE	DESCRIZIONE FASE	SCADENZA	Peso proposto dai responsabili	Peso proposto dalla Giunta	Peso determinato dal Nucleo
1	asfaltatura di Via Roma, Castello, Rimembranza	Progettazione, gara affidamento lavori, esecuzione, collaudo	Responsabile di Settore e personale dell'ufficio	1	25%	Affidamento progettazione	30/04/2026	4	4	4
				2	25%	Determina a contrarre + individuaz. O.E. + gara	30/05/2026			
				3	25%	Esecuzione delle opere	30/09/2026			
				4	25%	Conclusione opere e collaudo	31/12/2026			
2	Esecuzione opere PEBA - Sede Comunale	Progettazione, gara affidamento lavori, esecuzione, collaudo	Responsabile di Settore e personale dell'ufficio	1	25%	Affidamento progettazione	30/04/2026	3	3	3
				2	25%	Determina a contrarre + individuaz. O.E. + gara	30/05/2026			
				3	25%	Esecuzione delle opere	30/09/2026			
				4	25%	Conclusione opere e collaudo	31/12/2026			
3	Realizzazione pista ciclabile Via Rimembranza	Progettazione, gara affidamento lavori, esecuzione, collaudo	Responsabile di Settore e personale dell'ufficio	1	25%	Affidamento progettazione	30/04/2026	4	4	4
				2	25%	Determina a contrarre + individuaz. O.E. + gara	30/07/2026			
				3	25%	Esecuzione delle opere	30/11/2026			
				4	25%	Conclusione opere e collaudo	31/12/2026			
4	Sistemazione copertura Polo Scolastico di Via Osteria	Progettazione, gara affidamento lavori, esecuzione, collaudo	Responsabile di Settore e personale dell'ufficio	1	25%	Affidamento progettazione	30/04/2026	4	4	4
				2	25%	Determina a contrarre + individuaz. O.E. + gara	30/07/2026			
				3	25%	Esecuzione delle opere	30/11/2026			
				4	25%	Conclusione opere e collaudo	31/12/2026			
5	Sistemazione copertura scuola Don Milani	Progettazione, gara affidamento lavori, esecuzione, collaudo	Responsabile di Settore e personale dell'ufficio	1	25%	Affidamento progettazione	30/04/2026	4	4	4
				2	25%	Determina a contrarre + individuaz. O.E. + gara	30/07/2026			
				3	25%	Esecuzione delle opere	30/11/2026			
				4	25%	Conclusione opere e collaudo	31/12/2026			
6	Recupero Vasca Ipogea	Progettazione, gara affidamento lavori, esecuzione, collaudo	Responsabile di Settore e personale dell'ufficio	1	25%	Affidamento progettazione	30/04/2026	4	4	4
				2	25%	Determina a contrarre + individuaz. O.E. + gara	30/05/2026			
				3	25%	Esecuzione delle opere	30/11/2026			
				4	25%	Conclusione opere e collaudo	31/12/2026			
7	Spostamento tubo Consorzio Alta Pianura presso il Cimitero di Vago	Progettazione, gara affidamento lavori, esecuzione, collaudo	Responsabile di Settore e personale dell'ufficio	1	25%	Affidamento progettazione	30/04/2026	3	3	3
				2	25%	Determina a contrarre + individuaz. O.E. + gara	30/05/2026			
				3	25%	Esecuzione delle opere	30/11/2026			
				4	25%	Conclusione opere e collaudo	31/12/2026			
8	Deviazione Dugale Via Roma	Accordo con Consorzio Alta Pianura	Responsabile di Settore	1	100%	Raggiungimento accordo	30/11/2026	4	4	4
9	Realizzazione area skate a Vago + sistemazione area sportiva adiacente	Progettazione, gara affidamento lavori, esecuzione, collaudo	Responsabile di Settore e personale dell'ufficio	1	25%	Affidamento progettazione	30/04/2026	4	4	4
				2	25%	Determina a contrarre + individuaz. O.E. + gara	30/05/2026			
				3	25%	Esecuzione delle opere	30/11/2026			
				4	25%	Conclusione opere e collaudo	31/12/2026			
							31/12/2026	1	1	1

10	Riduzione dei tempi medi di pagamento (circolare RGS del 03.01.2024)	Numero dei pagamenti effettuati oltre 30 giorni ed indicatore annuale dei tempi medi di pagamento	Responsabile del Settore e dipendenti dello stesso	1	50%	Accettazione e/o rifiuto delle fatture di competenza del proprio settore entro 5 giorni dalla protocollazione e caricamento fatture in contabilità entro 5 giorni dall'accettazione da parte degli uffici				
	In caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo da parte dell'Ente ai titolari di incarico di E.Q. sarà ridotta dal 30% l'indennità di risultato			1	50%	Emissione atto di liquidazione entro 5 giorni dalla registrazione delle fatture in contabilità, salvo giustificati e comprovati motivi				
11	Formazione del personale secondo quanto stabilito dalla Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 14.01.2025	N. di ore di formazione fruite dal Responsabile e da ciascun componente del Settore	Responsabile del Settore e dipendenti dello stesso				31/12/2026	1	1	1
				1	100%	Formazione per almeno 40 ore /anno sui temi della leadership, competenze manageriali e delle soft skills per il Responsabile di Settore Formazione per almeno 40/ore anno sui temi della formazione obbligatoria (privacy, etica trasparenza e integrità, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, anticorruzione, transizione digitale, amministrativa e ecologica) soft skills e competenze necessarie per l'attuazione del PNRR per tutti gli altri componenti del Settore				
12	Inclusione sociale e accessibilità delle persone con disabilità (D.Lgs. 222/2023)	N. corsi di formazione effettuati ed interventi al patrimonio pubblico per rendere accessibili i locali ai cittadini disabili	Responsabile di Settore e tutti i dipendenti					1	1	1
				1	0,5	Partecipazione a corsi di formazione in materia	31/12/2026			
				2	0,5	Controlli presso il patrimonio pubblico per rendere accessibili i locali da parte dei cittadini con disabilità	31/12/2026			

