



COMUNE DI LAVAGNO
PROVINCIA DI VERONA
LAVORI PUBBLICI E MANUTENZIONI

Copia

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale
n. 75 in data 26/06/2025

OGGETTO: LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SCUOLA PRIMARIA DI VAGO VIA SAN GASPARE BERTONI N.2: SOSTITUZIONE SERRAMENTI (CUP E82G19000510004) – MODIFICA PROGETTO ESECUTIVO

L'anno duemilaventicinque addì ventisei del mese di giugno alle ore quindici e minuti ventuno nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

Risultano presenti all'inizio della discussione del presente punto i Signori:

1	VANZAN MATTEO - Sindaco	Presente
2	DI MICHELE DAVID - Vice Sindaco	Collegato da remoto
3	MOLINAROLI GIOVANNI MARIA - Assessore	Collegato da remoto
4	ZANTEDESCHI MARTINA - Assessore	Collegato da remoto
5	PIGNOLI ROBERTA - Assessore	Presente

Totale presenti: 5

Totale assenti: 0

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa AGGUJARO DANIELA la quale provvede alla redazione del presente verbale.

L'Assessore Di Michele David, l'Assessore Molinaroli Giovanni Maria e l'Assessore Zantedeschi Martina sono presenti in videoconferenza.

Il Presidente VANZAN MATTEO, constatato legale il numero degli intervenuti, dichiara aperta la seduta ed invita l'adunanza a discutere e deliberare sull'oggetto sopraindicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 44 in data 30.09.2024, esecutiva, con la quale è stato approvato il Documento unico di programmazione 2025-2027;

VISTA la delibera di Consiglio comunale n. 72 in data 16.12.2024, esecutiva, con la quale è stata approvata la nota di aggiornamento al documento unico di programmazione (dup) – periodo 2025-2027 (art. 170, comma 1, del d.lgs. n. 267/2000);

VISTA la Delibera del Consiglio Comunale n. 73 del 16/12/2024 con la quale è stato ha approvato il bilancio di previsione esercizio finanziario 2025 e pluriennale 2025-2027;

VISTA la deliberazione di Giunta Comunale n. 177 del 17.12.2024, esecutiva ai sensi di legge, con la quale, è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione Finanziario 2025-2027 con l'assegnazione delle risorse ai responsabili di servizio dell'Ente e le successive deliberazioni di modifica;

PREMESSO che:

tra gli obiettivi cardine dell'Amministrazione Comunale sono compresi la riqualificazione del tessuto edilizio esistente coniugato agli obiettivi di riduzione dei gas serra mediante l'utilizzo delle energie rinnovabili, al fine di raggiungere detti obiettivi le azioni più urgenti riguardano il miglioramento delle prestazioni energetiche degli involucri edilizi e dei sistemi impiantistici e l'incentivazione dell'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili e che tale connubio permette sia il contenimento della spesa, ma anche il miglioramento delle condizioni di benessere dei fruitori, una nuova progettazione degli ambienti, e, non ultima, la crescita di consapevolezza sui temi ambientali;

tra gli edifici da sottoporre ad un programma di manutenzione straordinaria atti a migliorarne l'efficientamento energetico è compresa la scuola primaria di Vago;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 118 del 20/08/2019 si dava indirizzo al responsabile del settore LL.PP. di porre in essere tutti gli atti necessari per avviare la procedura per la redazione dello studio degli interventi di manutenzione straordinaria atti a migliorare l'efficientamento energetico della scuola primaria di Vago. Al fine di raggiungere l'obiettivo di efficienza energetica è necessario partire da un'accurata analisi dello status quo del sistema edificio-impianto per poi prevedere interventi di varia natura, ad esempio sull'involucro edilizio, interventi di riqualificazione degli impianti elettrici dei sistemi di produzione e distribuzione dell'energia termica, interventi di installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ecc.; pertanto lo studio dovrà partire da una diagnosi energetica al fine di individuare tutte le soluzioni edili e/o impiantistiche necessarie per efficientare l'immobile. Lo studio, organizzato per stralci funzionali, permette di avere uno strumento programmatico da sviluppare nel breve e medio periodo al fine reperire le risorse economiche necessarie alla sua realizzazione.

con determinazione del responsabile del Servizio Tecnico LL.PP. n. 364 del 10/09/2019 è stato conferito il servizio di ingegneria ed architettura relativi alla progettazione tecnico economica con l'opzione della progettazione definitiva ed esecutiva, direzione e contabilità dei lavori, il coordinamento per la sicurezza relativo al primo stralcio funzionale degli interventi di efficientamento della scuola primaria di Vago all'ing. Andrea Caffini di Zevio;

con Deliberazione di Giunta Comunale n. 136 del 19/09/2019 è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica degli interventi di manutenzione straordinaria atti a migliorare l'efficientamento energetico della scuola primaria di Vago per l'importo complessiva di € 1.355.900,00 e che lo stesso è stato suddiviso in stralci funzionali;

nella medesima seduta è stato approvato il progetto definitivo ed esecutivo dell'intervento di riqualificazione della centrale termica del piano 1° della scuola primazia di Vago, corrispondente al 1° stralcio funzionale, redatto dall'ing. Andrea Caffini di Zevio, prot. n. 16039 del 16/09/2019 ed integrato con prot. n. 16234 del 19/09/2019, dell'importo complessivo di euro 75.000,00= di cui euro 52.830,96= per opere a base d'asta ed € 22.169,04= per somme a disposizione dell'Amministrazione;

con il decreto FL 28/03/2023 è stato assegnato al Comune di Lavagno, in seguito alla procedura di scorrimento della graduatoria di cui all'allegato 2 del decreto del 25 agosto 2021, il contributo di cui all'art. 1 comma 139-bis della legge 30 dicembre 2018 n. 145 per una somma pari a € 340.500,00=;

con deliberazione di Consiglio Comunale n. 68 del 16/12/2024 è stato approvato il programma triennale delle opere pubbliche 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici e che l'intervento in oggetto è compreso in detta programmazione;

con delibera di G.C. n. 14 del 19.02.2025 tale opera era stata depennata dall'elenco annuale 2025 poiché sembrava che il finanziamento venisse revocato poiché l'affidamento dei lavori non era stato effettuato entro il 09.04.2025 e pertanto la realizzazione era stata rimandata all'anno 2026;

con proposta di delibera n. 92 del 25.06.2025 si è proceduto all'adozione della variazione n. 4 al programma annuale opere pubbliche 2025/2027 e l'elenco annuale 2025 dei lavori pubblici e che tale opera è stata nuovamente ricompresa nell'annualità 2025 poiché è stata disposta la proroga al 30.06.2025 con la Legge di conversione con modificazioni al D.L. 25 del 14.03.2025 che prevede all'art. 8-ter venga modificato il comma 148-ter, art. 1, della legge n. 145/2018 ampliando le deroghe ivi previste anche ai contributi assegnati nel 2023 (DM Interno 28 marzo e 19 maggio 2023), che non sono soggetti a revoca a condizione che l'affidamento dei lavori avvenga entro il 30 giugno 2025;

con determinazione n. 544 del 28/12/2023 è stato affidato il servizio per assistenza e rendicontazione per le opere confluite nel PNRR di cui al CUP E82G19000510004, all'Istituto Commercio Servizi ICS di Vicenza, per un importo pari a € 2.500,00= + iva per un totale complessivo di € 3.050,00=;

con determinazione n. 600 del 29/12/2023 è stato affidato il servizio di ingegneria ed architettura per la progettazione, direzione e contabilità, coordinamento della sicurezza e collaudo tramite certificato di regolare esecuzione per dei lavori di manutenzione straordinaria della scuola primaria di vago: sostituzione serramenti (CUP E82G19000510004) all'ing. Andrea Caffini dello studio Caffini Engineering con sede in Via Turrini, 12 a Zevio (VR) – C.F./P.IVA 03748730235 per un importo pari a € 28.000,00= esclusi spese al 20%, oneri previdenziali e fiscali per un totale di € 42.631,68=;

RICHIAMATA la determina n. 602 del 29/12/2023 con la quale il Responsabile del settore IV (Edilizia pubblica - LL.PP. -Patrimonio - Ecologia) il geom. Marco Gamberoni, ha approvato il progetto esecutivo per i lavori per la manutenzione straordinaria della scuola primaria di vago: sostituzione serramenti (CUP E82G19000510004) redatto dall'ing. Andrea Caffini dello studio Caffini Engineering con sede in Via Turrini, 12 a Zevio (VR) – C.F./P.IVA 03748730235 pervenuto sottoscritto digitalmente al protocollo dell'Ente n. 21987 in data 28/12/2023 e successivi, dell'importo complessivo di € 540.500,00= e composto dai seguenti elaborati tecnici:

TAV.01	PIANO TERRA STATO ATTUALE
TAV.02	PIANO PRIMO STATO ATTUALE
TAV.03	PIANO TERRA STATO ATTUALE – DEMOLIZIONI
TAV.04	PIANO PRIMO STATO ATTUALE – DEMOLIZIONI
TAV.05	PIANO TERRA STATO PROGETTO – RICOSTRUZIONI
TAV.06	PIANO PRIMO STATO PROGETTO – RICOSTRUZIONI
QE.C	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CM	COMPUTO METRICO
EPU	ELENCO PREZZI UNITARI
IM	INCIDENZA DELLA MANODOPERA
LC	LISTA DELLE CATEGORIE
CAP. AMM.	CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CAP. ED	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE
RTD	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
RTF	RELAZIONE TECNICA FOTOGRAFICA
A.S.	ABACO SERRAMENTI

M.U.MM	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
APE.01	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLO STATO FINALE
APE.02	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PREVISIONALE
D.L10	DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DELLA REDAZIONE DEGLI ELABORATI AI SENSI DELLA EX L.10E REQUISITI ACUSTICI
D.PSC	DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RILEVATO dal quadro economico che la spesa complessiva di € 540.500,00= era così suddivisa

A – LAVORI E ONERI DELLA SICUREZZA

Lavori a base d'asta	339.023,83
Oneri per l'attuazione dei piani della sicurezza	10.976,17

TOTALE A 350.000,00

B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE

B.1 - I.V.A. sui lavori

77.000,00

TOTALE B1 77.000,00

B.2 - Spese tecniche

B.2.1 - Progettazione, D.LL., Contabilità, Sicurezza	55.200,00
B.2.2 - Collaudo tecnico amministrativo	0,00
B.2.3 – Cassa previdenza su competenze tecniche	2.208,00
B.2.4 – Indagini e supporti tecnici	2.500,00
B.2.4 - I.V.A. su competenze tecniche	13.179,76

TOTALE B2 73.087,76

B3 - Spese generali

B.3.1 - Accantonamento accordi bonari	10.500,00
B.3.2 - Accantonamento del D.Lgs. 36/2023	7.000,00
B.3.3 - Spese ANAC	225,00

TOTALE B3 17.725,00

B.4 - Imprevisti

Imprevisti	22.500,00
------------	-----------

TOTALE B4 22.500,00

B.5 - Economie

B.5. 1 – Arrotondamenti	187,24
-------------------------	--------

TOTALE B5 187,24

TOTALE B 190.500,00

TOTALE A+B 540.500,00

RILEVATO che il progetto prot. n. 21987 in data 28/12/2023 conteneva un computo metrico che prevedeva l'utilizzo dei prezzi del Prezziario Regionale 2023, e che sussiste l'obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare i prezzi aggiornati per garantire la congruità dei prezzi e la parità di condizioni tra i concorrenti;

VISTO l'aggiornamento del progetto esecutivo per i lavori per la manutenzione straordinaria della scuola primaria di vago: sostituzione serramenti (CUP E82G19000510004) redatto dall'ing. Andrea Caffini dello studio Caffini Engineering con sede in Via Turrini, 12 a Zevio (VR) – C.F./P.IVA 03748730235 pervenuto sottoscritto digitalmente al protocollo dell'Ente n. 9894 in data 18/06/2025, dell'importo complessivo di € 540.500,00= e composto dai seguenti elaborati tecnici:

TAV.01	PIANO TERRA STATO ATTUALE
TAV.02	PIANO PRIMO STATO ATTUALE
TAV.03	PIANO TERRA STATO ATTUALE – DEMOLIZIONI
TAV.04	PIANO PRIMO STATO ATTUALE – DEMOLIZIONI
TAV.05	PIANO TERRA STATO PROGETTO – COSTRUZIONI
TAV.06	PIANO PRIMO STATO PROGETTO – COSTRUZIONI
QE.C	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO

CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CM	COMPUTO METRICO
EPU	ELENCO PREZZI UNITARI
IM	INCIDENZA MANODOPERA
LC	LISTA DELLE CATEGORIE
CAP. AMM.	CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CAP. ED	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE OPERE EDILI
RTD	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
RTF	RELAZIONE TECNICA FOTOGRAFICA
AS	ABACO SERRAMENTI
M.U.MM	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
APE.01	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLO STATO DI FATTO
APE.02	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PREVISIONALE
D.L10	DICHIARAZIONE DI ESENEZIONE DELLA REDAZIONE ELABORATI AI SENSI DELLA EX L.10E REQUISITI
DEGLI ACUSTICI	
D.PSC	DICHIARAZIONE DI ESENEZIONE DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

RILEVATO dal quadro economico che la spesa complessiva di € 540.500,00= era così suddivisa

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO INTERVENTO SULLE STRUTTURE TRASPARENTI (SERRAMENTI ESTERNI)		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	IMPORTO DEI LAVORI	
OS6	IMPORTO DEI LAVORI EDILI	337.412,84
A.1.1	OS6 - Finiture di opere metallici e vetrosi	337.412,84
	TOTALE IMPORTO LAVORI	337.412,84
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.587,16
	TOTALE IMPORTO LAVORI PIU' SICUREZZA	350.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese tecniche	
	Indagini tecniche	2.500,00
	Progettazione, D.LL., Contabilità, Sicurezza	55.200,00
	Totale Spese tecniche	57.700,00
B.2	Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali	
	Incentivi tecnici	7.000,00
	Imprevisti (max 10% di A)	16.262,24
	Accantonamenti	10.500,00
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	1.400,00
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	1.400,00
	Totale Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali	36.562,24
B.3	IVA / Oneri fiscali	
	IVA sul lavori	74.230,82
	IVA su oneri sicurezza	2.769,18
	IVA su Indagini tecniche (aliquota 22%)	550,00
	IVA su Progettazione, D.LL., Contabilità, Sicurezza (aliquota 22%)	12.629,76
	Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	2.208,00
	IVA su imprevisti	1.540,00
	IVA su Accantonamenti	2.310,00

	<i>Totale IVA / Oneri fiscali</i>	96.237,76
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	190.500,00
	TOTALE A+B	540.500,00

RITENUTO detto esecutivo rispondente all'esigenza dell'Amministrazione e quindi meritevole di approvazione;

VISTO l' "Atto di Validazione" del progetto esecutivo depositato agli atti dell'Ente al prot. 10246 del 25/06/2025;

RITENUTO procedere con la modifica del progetto esecutivo;

ATTESO che l'importo complessivo di progetto ammontante ad € 540.500,00= trova copertura nel vigente bilancio di previsione nel piano dei conti finanziario integrato U.2.02.01.09.003 della Missione 04 Programma 02 capitolo 1050.14 "Spese in conto capitale – INTERVENTI PNRR – M1C4 INTERVENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. EFFICIENTAMENTO SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VAGO. CUP E82G19000510004 VINCOLATO A CAPITOLO DI ENTRATA 560.11" del vigente bilancio di previsione;

VISTO il Decreto del Sindaco prot. n. 8284 del 20.05.2025 di attribuzione dell'incarico ad "interim" di E.Q. del Settore IV "Edilizia Pubblica e Lavori pubblici – patrimonio - ecologia", ai sensi dell'art. 109, comma 2, del D. Lgs. 18.08.2000, n. 267 all'Ing. Pietro Guadagnini;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs 36/2023;
- il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore;
- il Regolamento di Contabilità;
- il Bilancio di Previsione 2025/2027;

Acquisiti i prescritti pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000

DELIBERA

Per quanto in premessa esposto:

1. **DI MODIFICARE** il progetto esecutivo per i lavori per la manutenzione straordinaria della scuola primaria di vago: sostituzione serramenti (CUP E82G19000510004) così come redatto dall'ing. Andrea Caffini dello studio Caffini Engineering con sede in Via Turrini, 12 a Zevio (VR) – C.F./P.IVA 03748730235 pervenuto sottoscritto digitalmente al protocollo dell'Ente n. 9894 in data 18/06/2025 e successivi dell'importo complessivo di € 540.500,00= e composto dai seguenti elaborati tecnici:

TAV.01	PIANO TERRA STATO ATTUALE
TAV.02	PIANO PRIMO STATO ATTUALE
TAV.03	PIANO TERRA STATO ATTUALE – DEMOLIZIONI
TAV.04	PIANO PRIMO STATO ATTUALE – DEMOLIZIONI
TAV.05	PIANO TERRA STATO PROGETTO – COSTRUZIONI
TAV.06	PIANO PRIMO STATO PROGETTO – COSTRUZIONI

QE.C	QUADRO ECONOMICO COMPLESSIVO
CME	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO
CM	COMPUTO METRICO
EPU	ELENCO PREZZI UNITARI
IM	INCIDENZA MANODOPERA
LC	LISTA DELLE CATEGORIE
CAP. AMM.	CAPITOLATO AMMINISTRATIVO
CAP. ED	CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO NORME TECNICHE OPERE EDILI
RTD	RELAZIONE TECNICA DESCRITTIVA
RTF	RELAZIONE TECNICA FOTOGRAFICA
AS	ABACO SERRAMENTI
M.U.MM	MANUALE D'USO E MANUTENZIONE
APE.01	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DELLO STATO DI FATTO
APE.02	ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PREVISIONALE
D.L10	DICHIARAZIONE DI ESENEZIONE DELLA REDAZIONE ELABORATI AI SENSI DELLA EX L.10E REQUISITI
DEGLI ACUSTICI	
D.PSC	DICHIARAZIONE DI ESENEZIONE DELLA REDAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

allegati al presente atto;

2. **DI DARE ATTO** che dal quadro economico la spesa complessiva di € 540.500,00= risulta così suddivisa

MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI ENERGETICHE DELL'INVOLUCRO EDILIZIO INTERVENTO SULLE STRUTTURE TRASPARENTI (SERRAMENTI ESTERNI)		
QUADRO ECONOMICO DI SPESA		
A	IMPORTO DEI LAVORI	
OS6	IMPORTO DEI LAVORI EDILI	337.412,84
A.1.1	OS6 - Finiture di opere metallici e vetrosi	337.412,84
	TOTALE IMPORTO LAVORI	337.412,84
A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	12.587,16
	TOTALE IMPORTO LAVORI PIU' SICUREZZA	350.000,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B.1	Spese tecniche	
	Indagini tecniche	2.500,00
	Progettazione, D.LL., Contabilità, Sicurezza	55.200,00
	Totale Spese tecniche	57.700,00
B.2	Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali	
	Incentivi tecnici	7.000,00
	Imprevisti (max 10% di A)	16.262,24
	Accantonamenti	10.500,00
	Spese per commissioni giudicatrici (IVA inclusa)	1.400,00
	Spese per pubblicità e notifiche (ANAC)	1.400,00
	Totale Imprevisti / Accantonamenti / Spese generali	36.562,24
B.3	IVA / Oneri fiscali	
	IVA sul lavori	74.230,82
	IVA su oneri sicurezza	2.769,18
	IVA su Indagini tecniche (aliquota 22%)	550,00

IVA su Progettazione, D.LL., Contabilità, Sicurezza (aliquota 22%)	12.629,76
Contributo previdenziale (4%) su spese tecniche	2.208,00
IVA su imprevisti	1.540,00
IVA su Accantonamenti	2.310,00
Totale IVA / Oneri fiscali	96.237,76
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	190.500,00
TOTALE A+B	540.500,00

3. **DI DARE ATTO** che l'importo complessivo di progetto ammontante ad € 540.500,00= trova copertura nel vigente bilancio di previsione nel piano dei conti finanziario integrato U.2.02.01.09.003 della Missione 04 Programma 02 capitolo 1050.14 "Spese in conto capitale – INTERVENTI PNRR – M1C4 INTERVENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, LA VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI. EFFICIENTAMENTO SERRAMENTI SCUOLA PRIMARIA DI VAGO. CUP E82G19000510004 VINCOLATO A CAPITOLO DI ENTRATA 560.11" del vigente bilancio di previsione;

4. **DI DEMANDARE** al responsabile del Settore IV ing. Pietro Guadagnini tutti gli adempimenti connessi e conseguenti;

5. **DI NOMINARE** RUP del presente procedimento il Responsabile del Settore IV Ing. Pietro Guadagnini, il quale potrà avvalersi di altre figure tecniche previste dal D.Lgs. 36/2023

6. **DI DISPORRE** che il presente provvedimento venga pubblicato all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 18 del Regolamento per la disciplina dei contratti ed, inoltre, di adempiere agli obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli art. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, co. 32 della Legge 190/2012;

7. **DI DICHIARARE**, con separata unanime votazione favorevole, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000 la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di procedere entro il 30.06.2025 ad indire la relativa procedura di affidamento dei lavori.

Letto, approvato e sottoscritto:

IL SINDACO
VANZAN MATTEO

IL SEGRETARIO COMUNALE
AGGUJARO DANIELA

*Documento prodotto in originale informatico
e firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82
(Codice dell'amministrazione digitale)*