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A IDENTIFICAZIONE E DESCRIZIONE DELL'OPERA
A1 GENERALITA

A.1.1 RIFERIMENTO OPERA

Natura dell’opera

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO NEL COMUNE DI LAVAGNO".

Indirizzo del cantiere

Via Alcide De Gasperi

Localita Vago Citta |Lavagno Provincia | VR

Descrizione del contesto in cui & collocata I’area di cantiere

Il contesto in cui & inserito il cimitero e oggetto del presente Piano di Sicurezza e Coordinamento & di tipo urbano
periferico; le abitazioni circostanti non sono localizzate in aderenza a quello oggetto di intervento.

Figura 1:ortofoto
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Data presunta d’inizio lavori da definire

Durata presunta dei lavori

(giorni naturali consecutivi) 208 giorni
Ammontare complessivo presunto dei lavori Euro 372.162,49 €
Entita uomini-giorno prevista 400

A.1.2 DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

Come si rileva dagli elaborati grafici allegati, il progetto si sviluppa nei seguenti punti:

- realizzazione della parte a porticato della stessa tipologia di quella esistente che si sviluppa per 18 metri
sul lato Ovest e per una larghezza di metri 6.

- n. 8 loculi orizzontali;

- n. 96 celle per urne cinerarie;

- n. 80 ossari;

- n. 56 loculi;

- n. 12 tombe di famiglia.

I lavori delle tombe di famiglia comportano la posa di tre loculi ciascuna per un totale di 36 loculi.

Davanti ai loculi, che avranno una profondita di 2.50 metri sara realizzato un porticato aperto avente una
larghezza netta di circa 2.5 metri, oltre il quale saranno posate le colonne con la stessa forma di quelle
esistenti.

A.1.3 CARATTERISTICHE DELL’OPERA

Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell’opera in oggetto:

ELEMENTI STATO DI FATTO STATO DI PROGETTO

Realizzazione di piano interrato (da
fondazione fino a piano terra) da
realizzare per il solo accesso per
manutenzione delle reti di raccolta
acque meteoriche. Sara realizzata una
) muratura in c.a. di spessore pari a 25
MURATURE: murature portanti. cm e altezza pari a 4 m da piano
calpestio esternamente la muratura
sara intonacata e tinteggiata, i solai
saranno realizzati con lastre alveolari, le
strutture di sostegno della tettoia
saranno in carpenteria metallica, la
copertura sara realizzata con pannello
sandwich di spessore 3,5 cm.

Murature:

Ad oggi € presente una cappella di | Sara realizzata la nuova ala nella parte
Forma: ingresso alla parte di cimitero|ovest della stessa forma di quella
esistente presente ad est.

. | cavi vanno mantenuti e si prevede
Macro interferenze  con

reesistenze: Cavi ENEL, tombe ladeguamento dell’attuale impianto
P ’ elettrico.
Piani: Piano terra. Mantenimento della quota esistente
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Sono di seguito riportate, per blocchi, le caratteristiche specifiche dell’opera in oggetto:

Realizzazione della stessa inclinazione

Copertura: Copertura a falda inclinata.
e forma.
L Impianto elettrico; Sistemazione e messa a norma
Impianti: o . !
dell'impianto elettrico esistente.
Rifacimento pavimenti della stessa
Finiture: Pavimenti in marmo. tipologia di quelli esistenti.

Tinteggiature esterne

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
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B SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA COINVOLTI NEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO E LORO COMPITI

B.1.1 DEeriniziont D.LGS. 81/2008

B.1.1.1 Committente

Il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione.
Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente & il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione
dell’appalto.

B.1.1.2  Responsabile dei lavori

Soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o del controllo dell’esecuzione dell'opera; tale soggetto coincide con il
progettista per la fase di progettazione dell’'opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell’opera. Nel campo di
applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori & il responsabile
unico del procedimento.

B.1.1.3  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera di
seguito denominato "coordinatore per la progettazione"

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91.

B.1.1.4  Coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’'opera di
seguito denominato "coordinatore per I'esecuzione dei lavori”

Soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, del’esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che non puo
essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici 0 un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) da lui designato.

B.1.2 COMPITI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

B.1.2.1 Il committente o il responsabile dei lavori

1. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase di progettazione dell'opera, ed in particolare al momento delle scelte tecniche,
nell'esecuzione del progetto e nell'organizzazione delle operazioni di cantiere, si attiene ai principi e alle misure generali di tutela di
cui all'articolo 15. Al fine di permettere la pianificazione dell'esecuzione in condizioni di sicurezza dei lavori o delle fasi di lavoro che si
devono svolgere simultaneamente o successivamente tra loro, il committente o il responsabile dei lavori prevede nel progetto la
durata di tali lavori o fasi di lavoro.

2. Il committente o il responsabile dei lavori, nella fase della progettazione dell'opera, valuta i documenti di cui all'articolo 91, comma
1, lettere a) e b).

3. Nei cantieri in cui e' prevista la presenza di piu imprese, anche non contemporanea, il committente, anche nei casi di coincidenza
con limpresa esecutrice, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il
coordinatore per la progettazione.

4. Nel caso di cui al comma 3, il committente o il responsabile dei lavori, prima dell'affidamento dei lavori, designa il coordinatore per
I'esecuzione dei lavori, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98.

5. La disposizione di cui al comma 4 si applica anche nel caso in cui, dopo l'affidamento dei lavori a un'unica impresa, I'esecuzione
dei lavori o di parte di essi sia affidata a una o piu imprese.

6. Il committente o il responsabile dei lavori, qualora in possesso dei requisiti di cui all'articolo 98, ha facolta di svolgere le funzioni sia
di coordinatore per la progettazione sia di coordinatore per I'esecuzione dei lavori.

7. Il committente o il responsabile dei lavori comunica alle imprese esecutrici e ai lavoratori autonomi il nominativo del coordinatore
per la progettazione e quello del coordinatore per I'esecuzione dei lavori. Tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere.

8. Il committente o il responsabile dei lavori ha facolta di sostituire in qualsiasi momento, anche personalmente, se in possesso dei
requisiti di cui all'articolo 98, i soggetti designati in attuazione dei commi 3 e 4.

9. Il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un'unica impresa:

a) verifica l'idoneita tecnico-professionale dell'impresa affidataria, delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi in relazione alle
funzioni o ai lavori da affidare, con le modalita di cui all'allegato XVII. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del certificato di iscrizione alla Camera di
commercio, industria e artigianato e del documento unico di regolarita contributiva, corredato da autocertificazione in ordine al
possesso degli altri requisiti previsti dall'allegato XVII;

b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle
denunce dei lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione infortuni sul
lavoro (INAIL) e alle casse edili, nonche' una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali
comparativamente piu rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti. Nei casi di cui al comma 11, il requisito di cui al periodo che
precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese del documento unico di regolarita contributiva e
dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;

c) trasmette all'amministrazione competente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del permesso di costruire o della denuncia di inizio
attivita, il nominativo delle imprese esecutrici dei lavori unitamente alla documentazione di cui alle lettere a) e b). L'obbligo di cui al
periodo che precede sussiste anche in caso di lavori eseguiti in economia mediante affidamento delle singole lavorazioni a lavoratori
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autonomi, ovvero di lavori realizzati direttamente con proprio personale dipendente senza ricorso all'appalto. In assenza del
documento unico di regolarita contributiva, anche in caso di variazione dell'impresa esecutrice dei lavori, I'efficacia del titolo abilitativo
€' sospesa.

10. In assenza del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 o del fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera
b), quando previsti, oppure in assenza di notifica di cui all'articolo 99, quando prevista, €' sospesa I'efficacia del titolo abilitativo.
L'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente.

11. In caso di lavori privati, la disposizione di cui al comma 3 non si applica ai lavori non soggetti a permesso di costruire. Si applica
in ogni caso quanto disposto dall'articolo 92, comma 2.

B.1.2.2  Obblighi del coordinatore per la progettazione

1. Durante la progettazione dell'opera e comunque prima della richiesta di presentazione delle offerte, il coordinatore per la
progettazione:

a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati
nel ALLEGATO XV;

b) predispone un fascicolo, i cui contenuti sono definiti all' ALLEGATO XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e
della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato Il al
documento UE 26 maggio 1993. Il fascicolo non & predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3,
comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

2. |l fascicolo di cui al comma 1, lettera b), € preso in considerazione all'atto di eventuali lavori successivi sull'opera.

B.1.2.3  Obblighi del coordinatore per I'esecuzione dei lavori

1. Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per I'esecuzione dei lavori:

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, I'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori
autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta
applicazione delle relative procedure di lavoro;

b) verifica I'idoneita del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e
coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di
cui all'articolo 100 e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali
modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le
imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attivita nonché la loro
reciproca informazione;

d) verifica I'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della
sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

€) segnala al committente e al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le
inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, e propone la sospensione
dei lavori, I'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il
committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione,
il coordinatore per I'esecuzione da comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita sanitaria locale e alla direzione provinciale del
lavoro territorialmente competenti;

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti
adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per I'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano
di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).

B.1.3 SOGGETTI CON COMPITI DI SICUREZZA

Committente Comune di Lavagno

Indirizzo Via Piazza, 4 - 37030 Lavagno (VR)

Responsabile dei Lavori Arch. Grattoni Francesca

Indirizzo Via Piazza, 4 - 37030 Lavagno (VR)

Telefono 0458989311

Progettista e direttore dei

lavori Ing. llario Rossi

Indirizzo Via Perlasca, 4 — 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Telefono 045 8799318

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Pag 9



AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO NEL COMUNE DI LAVAGNO.

Coordinatore per la Sicurezza
in fase di progettazione ed

Esecuzijone Ing. llario Rossi
Indirizzo Via Perlasca, 4 — 37036 San Martino Buon Albergo (VR)
Telefono 045 8799318

B.1.4 IMPRESE COINVOLTE NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

Ragione sociale della ditta

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Legale rappresentante

Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione

Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza

Responsabile Sicurezza Cantiere

Prestazione fornita

B.1.5 LAVORATORI AUTONOMI COINVOLTI NEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

Nominativo

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Prestazione fornita

] | Incarico diretto dalla Committenza

| ] | Incarico da Impresa
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Nominativo

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Prestazione fornita

] | Incarico diretto dalla Committenza

| ] | Incarico da Impresa

Nominativo

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Prestazione fornita

] | Incarico diretto dalla Committenza

| ] | Incarico da Impresa

Nominativo

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Prestazione fornita

] | Incarico diretto dalla Committenza

| ] | Incarico da Impresa

Nominativo

INDIRIZZO

TELEFONO E FAX

Prestazione fornita

] | Incarico diretto dalla Committenza

| ] | Incarico da Impresa

C SCELTE PROGETTUALI ED ORGANIZZATIVE, LE PROCEDURE, LE
MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE

C.1 CARATTERISTICHE DELL’AREA DI CANTIERE. PROTEZIONI O MISURE DI
SICUREZZA CONTRO PRESENZA DI FATTORI ESTERNI CHE COMPORTANO

RISCHI PER IL CANTIERE

C.1.1 LISTA DI PRE-CONTROLLO RELATIVA AGLI ELEMENTI ESSENZIALI Al FINI DELL’ANALISI DEI
RISCHI CONNESSI ALL’AREA DI CANTIERE.

Da analisi del sito d’intervento si rileva (rif. DPR 222/03):

PRESENZA E
ELEMENTO | 11p0/CARATTERISTICHE CONDIZIONI
falde ‘ ] ‘ vedi relazione geotecnica
[ corsi d’acqua in area cantiere
fossati [ [J corsi d’acqua in aree prossime al cantiere
alvei fluviali [1 possibile carattere torrentizio
O
banchine O banch!ne !n area cantigre con traffico mezzi (terra — mare)
, O [] banchine in aree prossime al cantiere
portuali O
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PRESENZA E
ELEMENTO CONDIZIONI
TIPO/CARATTERISTICHE
[0 alberatura su area cantiere
[0 alberatura a confine area cantiere (altra proprieta)
alberi O [0 alberatura in aree esterne ma con possibili interferenze con cantiere
(passaggio gru ecc.)
O
manufatti X presenza di manufatti in buon stato di conservazione
ISrZIe ,ferenl;ua(/)i O O presenza di condizioni di precario stato
intervenire 0
[] cantiere su strada
Strada a [] cantiere in prossimita o adiacenza a strada
ridottissimo [] cantiere su zona con particolari interferenze su strada
. [] condizioni di alto traffico
[ strade trafflpg d al [] condizioni di traffico medio
Servizio e [J condizioni di traffico modesto (locale — interno — ...
t
cimitero [] presenza di condizioni particolari
[
[] linea interna al cantiere
[] linea in adiacenza a area cantiere
[ ferrovie [] linea ad alto traffico di convogli
[] linea a traffico modesto
; [
infrastrutture [] idrovia in area cantiere
. . [] idrovia in adiacenza area cantiere
1 idrovie [] idrovia con traffico particolare
[
[] cantiere in prossimita area aeroportuale zona piste, strip e/o raccordi
[] cantiere in prossimita aree sensibili (impianti ILS ecc.)
[ cantiere in aree piazzali
[] cantiere su aree in adiacenza zone aeroportuali
O aeroporti [] aeroporto con traffico civile elevato
[] aeroporto con traffico civile modesto
[] aeroporto con presenza attivita aviazione generale
[] aeroporto con presenza attivita aviazione militare
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PRESENZA E
ELEMENTO CONDIZIONI
TIPO/CARATTERISTICHE
. " . [] in presenza attivita scolastica
[ cantiere allinterno istituto ] fuori di attivita scolastica
[1 scuole [ cantiere in area limitrofa ; in presenza attivita scolastica
istituto LI fuori di attivita scolastica
[
[ cantiere all'interno reparti e/o attivita ospedaliera
[ cantiere in area limitrofa ospedale
[J presenza di particolari condizioni operative al contorno (pronto
SOCCOrso — emergenza — ...)
[ Rischio da radiazioni ionizzanti.
[1 ospedali [0 Rischio da impianti medicali
0 presenza di particolari (elettromedicali, radiazioni, laser
edifici con rischi. ecc.)
particolari O Rischio contatto inalazione gas
esigenze di medicali, gas tossicchi ecc.
tutela O
[ cantiere all'interno reparti e/o attivita
[ cantiere in area limitrofa della casa di riposo
[] case di [ Rischio da impianti medicali
. . . . (elettromedicali, radiazioni, laser
riposo [0 presenza di particolari ecc.)
rischi. [ Rischio contatto inalazione gas
medicali, gas tossicchi ecc.
[
XI cantiere in adiacenza ad aree in utilizzo
X cimitero [J cantiere in area limitrofa della casa (area separata)
[
[] linea interna al cantiere
linee aeree | L hf&@am%muaaw%camaem%&MeMQmmmamu—mam—
[
condutture g :!:z: !:tzzir']:czlnczn:zrnia cantiere (possibile interferenza gru — mezzi
sotterranee di|[] ! eCC') racenz tere (possibile | 8 gru = mezzi =
servizi 0
[] cantiere interno e/o in concomitanza con altro cantiere
. . [] cantiere in prossimita altro cantiere
altri cantieri O [ condizioni di interferenza (gru interferenti — mezzi ecc.)
) ) ) [] cantiere all'interno di insediamento industriale
insediamenti 0 [] cantiere in prossimita di insediamento industriale
produttivi [] cantiere in area dismessa da insediamento industriale
[
[ condizioni di difficolta di accesso all'area di cantiere
viabilita | [] condizioni particolari in riferimento alla viabilita
[
X rumore
X polveri
[] fibre
elementi L] fumi
particolari L[] vapori
[] gas
[0 odori o altri inquinanti
aerodispersi
i [ relative a condizioni esterne all’area di cantiere - presenza di elementi
caduta di
materiali O esterni (dirupi, strutture in sorvolo su area cantiere, ecc.)
a?a [] relative a condizioni specifiche dell'area di cantiere
dall’alto 0
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C.1.2 RISCHI PARTICOLARI PROVENIENTI DALL’ESTERNO

stato attuale

L'area di cantiere € in adiacenza ad area cimiteriale esistente, si deve realizzare
I'ampliamento della stessa.

rischi evidenziati

possibili investimenti o interferenze con le persone che frequentano il cimitero

procedure da

realizzazione di recinzione cieca attraverso pannelli in legno infissi nel terreno, e

attuare sospensione delle lavorazioni in caso di funerali
C.1.3 RISCHI CHE LE LAVORAZIONI DI CANTIERE POSSONO COMPORTARE PER L’AREA
CIRCOSTANTE

stato attuale -

situazioni

La zona & esclusivamente adibita a cimitero;
nel sito interessato dai lavori non vi sono fonti di rumore evidenti oltre alla ferrovia
presente qualche decina di metri a nord.

rischi evidenziati

Possibili emissioni di polvere si avranno durante la fase di demolizione delle
tramezze interne, sistemazione dell'intonaco esterno o sistemazione della copertura;
Sicure emissioni di rumore si avranno durante le varie fasi delle demolizioni e
durante I'utilizzo delle macchine utensili.

procedure da
attuare

Per evitare disturbo alle persone che abitano nelle vicinanze i lavori saranno eseguiti
dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

Per evitare la diffusione di polveri, provvedere a bagnare o nebulizzare le superfici da
trattare.

Per l'utilizzo di mezzi od attrezzature particolarmente rumorose, si dovranno rispettare
gli orari imposti dai regolamenti locali, qualora vi fosse la necessita di impiego delle
suddette attrezzature in orari non consentiti, si dovra fare apposita richiesta al Comune
ed avere l'idonea autorizzazione in deroga.

C.1.4 MODALITA DA SEGUIRE PER LA RECINZIONE DEL CANTIERE, GLI ACCESSI E LE SEGNALAZIONI

C.1.4.1

Recinzione

Andamento,
modalita, scelte e
misure

La recinzione ha come scopo di impedire fisicamente I'entrata in cantiere alle persone
estranee anche durante il fermo del cantiere stesso. Si ricorda la sussistenza della
responsabilita_del titolare dell'impresa se non predispone opere precauzionali
che impediscono I'agevole accesso dall'esterno da parte di chiunque in cantiere
edile.

Al fine di isolare completamente la parte pubblica dal cantiere sara realizzata una
recinzione con pannelli ciechi di altezza pari a 2 metri e infissa nel terreno.

Segnalazioni
inerenti la
recinzione

Si rimanda per completezza allo schema di cantiere allegato al presente documento.

C.1.4.2 Accessi carrai e pedonali

Tipo, posizione,
modalita scelte e
misure

L’accesso al cantiere sara localizzato sul lato sud-est e sara costituito da 2 fogli di rete
elettrosaldata incernierati alle rispettive estremita.

Tale localizzazione e tipologia sara mantenuta per tutta la durata dei lavori.

L’accesso sara promiscuo (sia operai che mezzi).
La dimensione di tale ingresso sara pari almeno a 3,5 metri per consentire I'ingresso di
eventuali mezzi d’opera.

Segnalazioni
inerenti gli accessi

A fianco dell’accesso, sulla recinzione, sara affisso il cartello di cantiere con le
informazioni di base, ed il cartello segnaletico indicato nello schema di cantiere.
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C.1.5 PROTEZIONI O MISURE DI SICUREZZA CONNESSE ALLA PRESENZA NELL'AREA DEL CANTIERE
DI LINEE AEREE E CONDUTTURE SOTTERRANEE

C.1.5.1 Linee elettriche aeree

stato attuale / tipo |/

rischi evidenziati /

procedure da

attuare /

C.1.5.2 Linee aree di altro tipo in attraversamento e/o appoggio sul cantiere
stato attuale / tipo

rischi evidenziati

procedure da
attuare

C.1.6.3 Linee interrate: fognatura, rete idrica, smaltimento acque, gas, elettrica

Elenco linee
interrate: stato —
attuale / tipo

rischi evidenziati

procedure da

nessuna
attuare

C.2 ORGANIZZAZIONE DEL CANTIERE

C.2.1 LAY-OUT E VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE

C.2.1.1  Condizioni particolari relative alla viabilita INTERNA O ESTERNA al cantiere.
stato attuale - -

la strada di accesso al cantiere é dedicata ai proprietari dei fondi circostanti

note all’area cimiteriale ed & una pista ciclo-pedonale.
rischi - investimento pedoni e/o ciclisti
evidenziati

- incrocio mezzi destinati alle lavorazioni dei terreni

procedure da

attuare si dovra porre la massima attenzione durante il tragitto di accesso al cantiere

C.2.1.2 Dislocazione postazioni fisse: confezione cls, lavorazione ferro, carpenterie

rischi Non sono previste postazioni fisse, quindi non si evidenziano rischi legati alla loro
evidenziati presenza.

prescrizioni e
procedure da Nessuna.
attuare
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C.2.1.3 Dislocazione delle zone di carico e scarico (vd. schema di cantiere)

stato attuale -
note

Attualmente I'area in cui si va ad operare € un area cimiteriale.

rischi
evidenziati

Investimento operai durante il transito.

prescrizioni e
procedure da
attuare

| mezzi entreranno in cantiere in retromarcia a velocita molto ridotta e accompagnati da
personale di cantiere.

C.2.1.4 Dislocazione zone di deposito attrezzature e di stoccaggio materiali e dei rifiuti (vd.
schema di cantiere).

stato attuale -
note

rischi
evidenziati

prescrizioni e
procedure da
attuare

C.2.1.5 Posizionamento gru di cantiere

stato attuale
note

Area libera

rischi
evidenziati

Nessuno in particolare

prescrizioni e
procedure da

Il posizionamento della gru dovra essere effettuato avendo cura di recintare con rete
plastificata di colore arancione la base per permettere la rotazione senza rischio di

attuare interferenza con gli addetti al cantiere (se con rotazione dal basso), alternativamente
(rotazione dall’alto) la base dovra comunque essere recintata per avere un riscontro visivo
della presenza della stessa.

C.2.1.6 Indicazioni particolari su ponteggi e/o opere provvisionali

stato attuale -
note

Necessita di montare il ponteggio durante la fase di intonacatura della muratura
lato sud

rischi
evidenziati

Caduta dall’alto

prescrizioni e
procedure da
attuare

Non gettare materiale dall’alto, per la salita e la discesa usare le scale previste, non
arrampicarsi sulla struttura del ponteggio.

'impresa prima della posa dovra redigere e consegnare alla direzione lavori PIMUS
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C.2.2 SERVIZI IGIENICO — ASSISTENZIALI

Si individuano i Servizi Logistici ed igienico Assistenziali previsti per I'Opera. Per ogni riferimento vedere
nota tavola di lay-out di cantiere allegata. | riferimenti legislativi per la logistica di cantiere sono contenuti
nell’allegato Xlll del D. Lgs. 81/2008.
A NB: Eventuali difformita e/o integrazioni da quanto previsto da parte delle Imprese Partecipanti devono
POS essere presentate al CSE.

TIPO

PREVISIONE DI PSC

Spogliatoi ed armadi
per il vestiario

Predisporre idoneo spogliatoio in relazione al numero di addetti presenti

Lo spogliatoio deve essere:

specifico modulo prefabbricato;

collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a
lavori)

specifica struttura mobile

locale pubblico prossimo al cantiere con cui & stipulata apposita convenzione (da
fornire in copia al CSE)

si fa uso dei locali della sede dell'impresa situati nelle vicinanze del cantiere

O XO OO

Predisporre installazione di almeno:

1 Servizio igienico (1 ogni 10 lavoratori)

— | servizi si intendono dotati di acqua potabile e acqua sanitaria (calda e fredda), di
mezzi detergenti e per asciugarsi; devono essere mantenuti puliti.

— Le docce devono essere riscaldate nella stagione fredda

Gabinetti, lavabi, |~ N.el'ca)so di uso di' baqn'i mobili chimici, guesti devono avere caratteristiche tali dga
docce minimizzare il rischio sanitario per gli utenti
] specifico modulo prefabbricato;
O collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a
lavori)
X specifica struttura mobile
] locale pubblico prossimo al cantiere con cui € stipulata apposita convenzione (da
fornire in copia al CSE)
| locali di riposo e di refezione devono essere forniti di sedili e di tavoli, ben illuminati, aerati
e riscaldati nella stagione fredda. Il pavimento e le pareti devono essere mantenute in
buone condizioni di pulizia.
Nel caso i pasti vengano consumati in cantiere, i lavoratori devono disporre di attrezzature
per scaldare e conservare le vivande ed eventualmente di attrezzature per preparare i loro
pasti in condizioni di soddisfacente igienicita.
Locali di riposo e | Iavorat.ori devo,no disp(.)r're sul caqtiere 'di'acqua potabile in quantita sufficiente nei locali
refezione occup.atll, nonche nelle vicinanze dei posti di Iavoro._ .
| locali di riposo e refezione devono essere collocati in:
O specifico modulo prefabbricato;
O collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a
lavori)
] specifica struttura mobile
X locale pubblico prossimo al cantiere con cui € stipulata apposita convenzione (da
fornire in copia al CSE)
In caso di infortuni gravi si fara capo alle strutture pubbliche (Ospedale di Borgo
Pacchetto di Trento/Borgo Roma).
medicazione Per la disinfezione di piccole ferite ed interventi relativamente modesti, nel cantiere
Cassetta di l'impresa appaltatrice, dovra mettere a disposizione i prescritti presidi farmaceutici e tutti gli

medicazione

operatori dovranno essere informati del luogo.

L'impresa appaltatrice dovra garantire che in uno dei locali di cantiere adibiti a spogliatoio vi
sia una cassetta di pronto soccorso.

Ufficio D.L. e CSE
Ufficio di cantiere

| locali ad uso ufficio di cantiere devono essere collocati in:

X specifico modulo prefabbricato;

O collocato in strutture esistenti (parti non oggetto di lavori o al momento non soggette a
lavori)

| specifica struttura mobile

Cartello di cantiere

Predisporre apposito cartello di cantiere in prossimita dell’accesso principale del cantiere
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C.2.3 IMPIANTI DI ALIMENTAZIONE E RETI PRINCIPALI DI ELETTRICITA, ACQUA, GAS ED ENERGIA DI
QUALSIASI TIPO

nota Si riportano le indicazioni generali riferite agli impianti di alimentazione previsti sul cantiere. E
obbligo da parte dell’lmpresa Aggiudicatrice presentare nel POS le specifiche con riferimento
alle esigenze particolari.

C.2.3.1 Impianto alimentazione energia elettrica

fornitore previsto Utilizzo della rete esistente all’interno del cimitero

Protezioni a valle
punto di consegna e
misura

Caratteristiche dei Poiché non é previsto l'utilizzo di macchinari aventi una potenza elettrica superiore
quadri e collocazione | ai classici 3 KW, si utilizzera la rete esistente per le varie necessita.

degli stessi » . . . L
g 'impresa dovra posare adeguato quadro di cantiere con le certificazioni.

C.2.3.2 Impianto alimentazione idrica

fornitore previsto

punto di consegna e | Utilizzo della rete esistente all’interno del cimitero

misura

Caratteristiche o
prescrizioni per
l'impianto idrico di
cantiere

C.2.4 IMPIANTI DI TERRA E DI PROTEZIONE CONTRO LE SCARICHE ATMOSFERICHE

C.2.4.1 Impianto di messa a terra

situazioni particolari —
verifiche da effettuare

L'impianto di messa a terra & parte integrante dell'impianto elettrico di cantiere e dovra essere eseguito nel
pieno rispetto delle norme contenute nel D. Lgs. 81/2008 e di quelle di buona tecnica previste dal C.E.I.

L’impianto di terra deve coprire tutta I'area del cantiere e deve essere costituito da: elementi di dispersione -
conduttori di terra - conduttori di protezione - conduttori equipotenziali - collettore o nodo principale di terra.
L’impresa dovra fornire al CSE schema di tale impianto e copia della dichiarazione di conformita rilasciata
dall'installatore. A tale proposito il DPR 462/2001 stabilisce che:
La dichiarazione di conformita costituisce a tutti gli effetti omologazione dell’impianto
— Prima della verifica effettuata dall'installatore I'impianto non pud essere messo in esercizio
— La dichiarazione di conformita va inviata all'lspesl ed al’ASL o allARPA territorialmente competente
(nei comuni dove é attivato attraverso la presentazione della dichiarazione allo sportello unico per le
attivita produttive)
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C.2.4.2 Impianto protezione scariche atmosferiche

situazioni particolari —
verifiche da effettuare

Tutte le strutture metalliche (ponteggi, gru, impianti ecc.) che non siano autoprotette devono essere protette
contro le scariche atmosferiche.

L'impresa dovra fornire al CSE schema di tale impianto e copia della dichiarazione di conformita rilasciata
dall’installatore ai sensi del DPR 462/2001.

C.2.5 MISURE GENERALI DI SICUREZZA DA ADOTTARE NEL CASO DI ESTESE DEMOLIZIONI O
MANUTENZIONI, OVE LE MODALITA TECNICHE DI ATTUAZIONE SIANO DEFINITE IN FASE DI
PROGETTO

C.2.5.1 Presenza materiali contenenti amianto

stato attuale Allo stato attuale non si evidenza la presenza di strutture o manufatti contenenti amianto
né tantomeno lavorazioni tali da interessare eventuali materiali contenenti amianto (es.
canne fumarie).

rischi nessuno
evidenziati

procedure da
attuare

C.2.6 MISURE DI SICUREZZA CONTRO POSSIBILI RISCHI DI INCENDIO O ESPLOSIONE CONNESSI CON
LAVORAZIONI E MATERIALI PERICOLOSI UTILIZZATI IN CANTIERE

C.2.6.1 Situazioni specifiche relative a particolari lavorazioni previste

stato attuale interventi di sistemazione dell'impianto elettrico o altre lavorazioni quali per esempio
o fasi a rischio taglio di materiali ferrosi con flessibile, saldature etc.

rischi evidenziati Esplosione bombole gas o incendio materiali cartacei o fibrosi presenti in cantiere.

procedure da Prestare massima attenzione, ed evitare I'esecuzione di tali operazioni nelle vicinanze
attuare di depositi temporanei di carta, plastica o analogo materiale.

In caso di allarme, che verra dato inevitabilmente a voce, tutti i lavoratori si
ritroveranno in un luogo sicuro, uno sul lato ovest e uno sul lato est del fabbricato ed il
capo cantiere procedera al censimento delle persone affinché si possa verificare
I'assenza di qualche lavoratore.

L'eventuale chiamata ai Vigili del Fuoco dovra essere effettuata esclusivamente dal
capo cantiere o da un suo delegato che provvedera a fornire loro tutte le indicazioni
necessarie per focalizzare il tipo di intervento necessario.
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C.2.6.2 Lotta antincendio

Il pericolo incendio nel cantiere temporaneo o mobile non & assolutamente da sottovalutare in quanto la possibilita del
verificarsi di situazioni di estremo pericolo & sempre in agguato anche nelle opere minime.

Si rimanda quindi alle procedure di sicurezza particolari instaurate dalle Imprese appaltatrici ed alle specifiche schede
di fase lavorativa (Parte 3 - Schede lavorazioni fasi lavorative).

In questa sezione si vuol solo rammentare alcuni punti essenziali:

Cause elettriche Sovraccarichi o corti circuiti.

Cause di

N Dovuta a forti attriti su macchine operatrici in movimento o organi metallici.
surriscaldamento

Incendio cause

Cause
d’autocombustione

Dovuta a sostanze organiche o minerali lasciate per prolungati periodi in contenitori
chiusi.

Cause di esplosioni

. Dovuta ad alta concentrazione di sostanze tali da esplodere.
o scoppi

Cause di fulmini Dovuta a fulmine su strutture.

Dovute alluomo ma non alla sua volonta di provocarlo.(mozzicone di sigaretta, uso
scorretto di materiali facilmente infiammabili, noncuranza ecc. ).

Cause colpose

Tipi di incendio ed estinguenti

TIPO DEFINIZIONE EFFETTO ESTINGUENTE
Incendi di materiali solidi combustibili come il legno, la carta, i ACQUA BUONO
Cl tessuti, le pelli, la gomma ed i suoi derivati, i rifiuti e la cui | SCHIUMA BUONO
asse combustione comporta di norma la produzione di braci ed il cui | ANIDRIDE CARB. | SCARSO
spegnimento presenta particolari difficolta. POLVERE MEDIOCRE
ACQUA MEDIOCRE
Incendi di liquidi infammabili per i quali &€ necessario un effetto di SCHIUMA BUONO
Classe B copertura e soffocamento, come alcoli, solventi, oli minerali,
grassi, esteri, benzine, ecc. ANIDRIDE CARB. | MEDIOCRE
POLVERE BUONO
ACQUA MEDIOCRE
SCHIUMA INADATTO
Classe C Incendi di gas infiammabili quali metano, idrogeno, acetilene, ecc ANIDRIDE CARB. | MEDIOCRE
POLVERE BUONO
ACQUA INADATTO
Incendi di apparecchiature elettriche, trasformatori, interruttori, SCHIUMA INADATTO
Classe E quadri, motori ed apparecchiature elettriche in genere per il cui
spegnimento sono necessari agenti elettricamente non conduttivi ANIDRIDE CARB. | BUONO
POLVERE BUONO
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D PRESCRIZIONI OPERATIVE, MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE E
DPI IN RIFERIMENTO ALLE INTERFERENZE TRA LE LAVORAZIONI

L’identificazione delle problematiche relative alle sovrapposizioni individuabili sulla base del Programma
Lavori € essenziale nella valutazione delle situazioni che possono divenire di estremo pericolo nella
conduzione del cantiere. Si rimanda al crono programma per le ipotesi di sovrapposizione prevedibili
nell’esecuzione dell’'opera in oggetto.

Sara cura dell'lmpresal/e appaltatrice/i confermare quanto previsto o integrare lo schema dei diagrammi dei
lavori in relazione alle specifiche situazioni.

Si segnala in ogni caso:

AZIONI, PROCEDURE, INDICAZIONI DA PORRE IN ATTO:

La particolarita del cantiere e delle lavorazioni, implica medio processo di sovrapposizione di fasi lavorative.

Si fa comunque obbligo al Direttore di Cantiere (DTC) e ai singoli Responsabili di sicurezza per le Aziende

partecipanti di:

1. informazione sui ruoli specifici dei singoli lavoratori addetti alle diverse lavorazioni nel medesimo spazio
temporale;

2. segregare le aree di lavorazione e segnalare alle altre squadre o lavoratori presenza, tipo di attivita e di
sostanze utilizzate;

3. rendere edotti i propri lavoratori della presenza di altre squadre, dei limiti del loro intervento e dei percorsi
obbligati di accesso.

Si rimanda quindi ai Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione delle varie Imprese il controllo
reale del cantiere in tali situazioni.

L’individuazione delle sovrapposizioni indicate & frutto dell’elaborazione dell'ipotesi di diagramma lavori.
Sono quindi possibili differenti situazioni nell’evolversi dei lavori o in relazione a tecniche ed esigenze
specifiche delle Imprese Partecipanti.

Si rammenta quindi I'obbligatorieta delle Imprese a confrontare il diagramma e le sovrapposizioni con i
propri metodi, procedure e organizzazione del lavoro e dare tempestiva comunicazione al CSE in caso di
modifiche a quanto riportato.

D.1 INDICAZIONI E PREVISIONE DI SOVRAPPOSIZIONE DIRETTA SU SINGOLA
FASE

Si riporta, a livello schematico, il sistema di codifica del livello di sovrapposizione diretta previsto sulle
singole fasi. Con tale valutazione si riportano esclusivamente alcune indicazioni che possono essere
interessanti sulle singole fasi.

CODICE COLORE PREVISIONE | NOTA

Valutazione preventiva di sovrapposizione di carattere temporale o
BASSA /non |possibilita di presenza esclusivamente per modello di lavoro dei
pertinente | diagramma lavori (es. tutto sintetizzato in unica settimana). Importanza
relativa se non per possibili interferenze su aree comuni.

Valutazione preventiva di sovrapposizione possibile, anche se minimale.

MEDIO/ Situazioni di interferenza bassa per possibile zone di passaggio o
BASSA - . . .

utilizzo di parti comuni.
ALTA Valutazione preventiva di sovrapposizione importante per elementi

specifici di interferenza non evitabili sullo specifico lavoro.

ALTISSIMA | Valutazione preventiva di sovrapposizione grave e significativa.
IMPORTANTE | Situazioni non evitabili per specifiche situazioni di fase lavorativa.
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D.2 SCHEDE DI SOVRAPPOSIZIONE

Si segnalano le sovrapposizioni individuate:

VALUTAZIONE
RISCHIO
D’INTERFERENZA

FASE SOVRAPPOSIZIONE

INDICAZIONI
DA PORRE IN
ATTO

n. sovrapp
AZIONI,
PROCEDURE,

COME DA CRONOPROGRAMMA ALLEGATO NON S| RILEVANO SOVRAPPOSIZIONI DI FASE IN
QUANTO TUTTE LEL LAVORAZIONI SONO CONCATENATE E DA REALIZZARE IN SUCCESSIONE
TEMPORALE LE UNE CON LE ALTRE.

QUALORA IN FASE ESECUTIVA SI DOVESSERO VERIFICARE DELLE SOVRAPPOSIZIONI DI FASE
SARA’ CURA DEL COORDINATORE ALLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA AGGIORNARE IL
PRESENTE PSC, ANALIZZARE LE EVENTUALI CRITICITA’ ED | MODI PER ELIMINARLE O
MINIMIZZARLE.
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D.3 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE D.P.l.

| Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.1.) sono corredo indispensabile dei lavoratori che devono sempre
provvedere al loro uso in relazione ai rischi specifici di lavorazione.

Ai RSPP delle Imprese partecipanti appartiene il compito di fornire DPI adeguati, di curare I'informazione e
la formazione all'uso e di sorvegliare sulla corretta applicazione in cantiere.

Questa scheda ha lo scopo di evidenziare particolari situazioni che esulano dalla normale fase di
lavoro propria della singola Impresa e che quindi non possono essere gestite dal singolo RSPP.

Ci si riferisce in special modo alle situazioni di sovrapposizione od interferenza o a situazioni
particolari proprie della realizzazione dell’opera.

D.3.1.1  Situazione particolare

SITUAZIONE DPI SPECIFICO NOTE
TUTTI | LAVORATORI 1 - ELMETTO PER PROTEZIONE INDOSSARE | DPI DESCRITTI AL
DEL CAPO UNI 7154/1 - EN 397 PUNTO 4 QUALORA SI OPERI

2 - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE [ ALL’INTERNO DI UNO SCAVO A
PROFONDITA’ SUPERIORE AD 1,5

3~ TUTA DA LAVORO METRI E CONTESTUALMENTE LO
4 — IMBRACATURA CON CORDA DI | SCAVO NON SIA PUNTELLATO.
RITENUTA

ADDETTI A MARTELLI | 1 - GUANTI DI PROTEZIONE

DEMOLITORI 0 ALTRI | CONTRO RISCHI MECCANICI EN

LAVORATORI  ESPOSTI  A|388

VIBRAZIONI 2 - GUANTI IMBOTTITI

ANTIVIBRAZIONI

3 - GUANTI DI PROTEZIONE
CONTRO RISCHI TERMICI UNI-EN
407

TUTTI GLI UTILIZZATORI DI |1 - OCCHIALI ANTI SCHEGGE E
UTENSILI MANUALI, SEGHE |SCHIZZI PREN 166

CIRCOLARI  E  PRODOTTI |2 . OCCHIALI CON FILTRO PER LA
CHIMICI NOCIVI ADDETTI AL | LUCE prEN 379 - UNI EN
CANNELLO E SALDATORI 169,170,171

ADDETTI  ALLE  MACCHINE | CUFFIE, TAPPI O ARCHETTI prEN
OPERATRICI E ALTRO | 458 - EN 352/1,2,3
PERSONALE ESPOSTO

1 - ELMETTO PER PROTEZIONE
ADDETTI ALLE ASFALTATURE DEL GAPO UNI 7154/1 - EN 397

2 - SCARPE ANTINFORTUNISTICHE
3 - TUTA DA LAVORO

4 — MASCHERINA PROTETTIVA
DELLE VIE RESPIRATORIE

Il CSE ha facolta di apportare indicazioni specifiche se fossero rilevate situazioni fuori norma al presente piano.
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APPRESTAMENTI, ATTREZZATURE,
PROTEZIONE COLLETTIVA

E.1 ELENCO DELLE MACCHINE E DEGLI IMPIANTI PREVISTI IN CANTIERE

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO NEL COMUNE DI LAVAGNO.

MEZZI

COORDINAMENTO RELATIVE ALL'USO COMUNE DI
E SERVIZI

DI

nota Tutti i macchinari presenti ip cgntierg devono essere a norma.
Non sono ammessi macchinari fuori norma.

ponteggi X1 | ponti su cavalletti O

Trabattelli X | impalcati O

parapetti [ | andatoie O

€ |passerelle [J | armature delle pareti degli scavi O

qu gabinetti [ | locali per lavarsi O

% spogliatoi [ | refettori O
5]

5 | locali di ricovero e di riposo [ | dormitori O

& | camere di medicazione [ | infermerie ]

recinzioni di cantiere ] ]

] ]

Ll Ll

centrale di betonaggio e impianti di betonaggio. [1 |gruatorre. X

betoniera a bicchiere. XI | gru con rotazione dal basso. ]

autogru. [1 |argano. ]

elevatore. X | funi e bilancini ]

[1 | cestoni - Forche ]

[l [l

dumper O vibrofinitrice per asfalti O

8 | pala meccanica e/o ruspa 0| € |battipalo O

% autobetoniera X % o | carrello elevatore ]

S | autocarri X | § .g cestello idraulico [l

g escavatore X g 3 pinza idraulica L]

g compattatore ] g % ]

2 | grader 0|23 O

o '% rullo compressore O '% & O

2 £ | e O

ON) L] L]

£ | sega circolare X | piegaferri ]

® X O

[l [l

[l X

[l X

[l [l

X [l

X [l

[l [l

[l [l

[l [l

] X

] ]

] ]

] ]

attrezzi di uso corrente

perforatore elettrico (tipo kango)

pistola sparachiodi

gruppo elettrogeno

flex

saldatrice elettrica

avvitatore elettrico

martello demolitore

martellone

motopompa o elettropompa

fiamma ossiacetilenica

spruzzatrice per pitture

spruzzatrice per intonaci

staggia vibrante

tagliamattoni elettrica

tagliapavimenti elettrica

lampada portatile compressore
impianto antincendio impianto elettrico di cantiere
impianto di evacuazione fumi impianto di messa a terra

impianto

di adduzione gas

impianto scariche atmosferiche

impianto

di adduzione di acqua

impianto fognario
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impianto di adduzione

VIABILITA PRINCIPALE DI CANTIERE PER
MEZZ| MECCANICI

AREE DI DEPOSITO MATERIALI

percorsi pedonali

attrezzature e rifiuti di cantiere

infrastrutture

avvisatori acustici attrezzature per primo soccorso

illuminazione di emergenza mezzi estinguenti

servizi di gestione delle emergenze

Qgio|iogioio) [ OoUx| X | (OQQis
Ogioogx| o (goUox O | ({goQies

mezzi e servizi di
protezione collettiva

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche dei propri apprestamenti,
POS attrezzature, infrastrutture e mezzi e servizi di protezione collettiva.

E.2 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE COMUNEMENTE PREDISPOSTE
DALL’IMPRESA PRINCIPALE

Si riportano le possibili situazioni di sovrapposizione relativamente all’utilizzo di attrezzature

nota comuni. Tali indicazioni sono da contestualizzare in fase esecutiva (a cura del CSE).
TIPO ATTREZZATURA =g/ UT’T'ZZO o+ RIFERIMENTO TERZI: regole di utilizzo, prescrizioni
] ]
] ]
] ]
] ]
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E.3 INDICAZIONI DELLE ATTREZZATURE IN SOVRAPPOSIZIONE DI FASE PER
SPECIFICA FASE LAVORATIVA

Di seguito si indicano le normali attrezzature predisposte dall'lmpresa principale
Nota aggiudicataria dei lavori con riferimento a possibili utilizzi comuni da parte delle altre Aziende
o dei lavoratori autonomi.

ATTREZZATURA PREVISTA DI
FASE LAVORATIVA Uso COMUNE (Rie. TERE) MISURE DI COORDINAMENTO

E.4 SOSTANZE UTILIZZATE - PRODOTTI CHIMICI - AGENTI CANCEROGENI

Allo stato attuale non & previsto I'utilizzo di particolari sostanze, se non i normali prodotti di utilizzo edile, tali
da attivare situazioni di rischio per la salute di particolare gravita.

Con questo si dichiara il divieto di utilizzo di sostanze e prodotti tali da generare pericolo per la salute dei
lavoratori.

Nel caso le Imprese partecipanti intendano utilizzare prodotti particolari (non previsti nelle schede di
lavorazione del piano), oltre ad approntare tutte le procedure del caso per la sicurezza dei propri lavoratori,
devono trasmettere scheda di sicurezza del prodotto stesso al CSE in modo di poter valutare le procedure
da attuare all'interno del Cantiere in relazione ad eventuali interferenze con altri prodotti utilizzati o
procedure lavorative effettuate al contempo da altre Imprese (sovrapposizioni).

Sostanza o prodotto
s . Impresa principale Rischi di interazione con altri prodotti Notificare procedura a
Prescrizioni scheda sicurezza - h . . ;
utilizzatrice o fasi operative Imprese presenti
Sostanza o prodotto
L . Impresa principale Rischi di interazione con altri prodotti Notificare procedura a
Prescrizioni scheda sicurezza . . . . .
utilizzatrice o fasi operative Imprese presenti

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS le specifiche relative alle sostanze che intende
POS utilizzare (schede di sicurezza).
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F MODALITA ORGANIZZATIVE DELLA COOPERAZIONE, DEL
COORDINAMENTO E DELLA RECIPROCA INFORMAZIONE

F.1 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO
DALL’ARTICOLO 102

In riferimento a quanto previsto dall’art. 102 del D. Lgs. 81/2008:

E fatto obbligo al Datore di Lavoro di a) ?Iial_cg?sultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
ciascuna impresa esecutrice . . . ) .

b) di fornire al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
prima dell’accettazione del presente piano di (RLS) gli eventuali chiarimenti sul contenuto del piano
sicurezza e coordinamento e delle modifiche | ¢) indicare al rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS)

significative apportate allo stesso la possibilita di formulare proposte riguardo il piano stesso

| datori di lavoro delle Imprese Esecutrici, a dimostrazione degli obblighi imposti, devono comunicare al
CSE l'avvenuta consultazione del rappresentante per la sicurezza dei lavoratori (RLS) e le eventuali
proposte. (vedi parte C Gestione)

A NB: Ciascuna Impresa deve riportare tali comunicazioni come allegato al proprio POS.
POS

F.2 DISPOSIZIONI PER DARE ATTUAZIONE A QUANTO PREVISTO
DALL’ARTICOLO 92, COMMA 1, LETTERA C)

e , Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i
In riferimento a quanto previsto

Galar 52 commia 1 lora )| OPPigodel |lavorsor auionem . cooperaione ed i
del D. Lgs. 81/2008: . . P
informazione

Per l'attuazione di tale obbligo si rimanda al Capitolo PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI
SICUREZZA E COORDINAMENTO - Schemi di coordinamento.

F.3 PROCEDURE DI GESTIONE DEL PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO

F.3.1 SCHEMI DI COORDINAMENTO

Le procedure di coordinamento definite in questo capitolo sono parte integrante del Piano qui presentato; &
fatto obbligo alle Imprese partecipanti assolvere a quanto stabilito in questa sede. Il Coordinatore in fase
esecutiva (CSE) pud modificare, previa comunicazione alle parti, quanto qui riportato.

F.3.2 GESTIONE DEI SUBAPPALTI

Nel caso che le procedure di gara o aggiudicazione permettano il subappalto e nel caso che le Imprese

partecipanti intendano avvalersi di questa possibilita, oltre a quanto stabilito di Legge, tali Imprese devono:

— dare immediata comunicazione al Coordinatore in fase esecutiva (CSE) dei nominativi delle Imprese
subappaltatrici;

— ricordare che ai fini della sicurezza e salute dei lavoratori, le Imprese subappaltatrici sono equiparate
alllmpresa principale e quindi devono assolvere tutti gli obblighi generali previsti e quelli particolari
definiti in questo piano;

— predisporre immediato diagramma lavori dove siano definiti tempi, modi e riferimenti dei subappaltatori
allinterno dell’opera delllmpresa principale e del cantiere in generale. Tale diagramma, completo di
note esplicative, deve essere consegnato al Coordinatore in fase esecutiva (CSE):

— ricordare alle Imprese subappaltatrici che in relazione al loro ruolo allinterno dell’opera in oggetto
devono ottemperare a quanto stabilito dal presente Piano, dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE)
ed in special modo dalle modalita di coordinamento definite in questo capitolo

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Pag 27



AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO NEL COMUNE DI LAVAGNO.

F.3.3 PiaANO OPERATIVO DI SICUREZZA

Nel caso di appalti pubblici entro 30 giorni dall’aggiudicazione, e comunque prima della consegna dei lavori,
l'impresa aggiudicataria dovra predisporre il piano operativo di sicurezza POS.

Nel caso di lavori privati almeno 15 giorni prima dell’inizio dei lavori I'impresa affidataria dovra predisporre e
consegnare la CSE per la necessaria verifica il piano operativo di sicurezza POS.

Si ricorda che ogni impresa che eseguira lavorazioni all'interno del cantiere deve redigere e trasmettere al
CSE il proprio Piano Operativo di Sicurezza (POS).

In questa sede si fornisce una sorta di linea guida per la redazione del Piano operativo di sicurezza, allo
scopo di coordinare e legare fra loro i Piani redatti rispettivamente dalla committenza e dall'impresa, a tutto
vantaggio delle reali condizioni di sicurezza nel cantiere in oggetto. | contenuti richiesti fanno diretto
riferimento all’allegato XV del D. Lgs. 81/2008 “contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei
o mobili”.

Si ricorda che il Piano operativo di sicurezza attiene alle scelte autonome dellimpresa e relative
responsabilita nellorganizzazione del cantiere e nell’esecuzione dei lavori, da considerare come piano
complementare di dettaglio del Piano di Sicurezza e Coordinamento fornito dalla Committenza.

F.3.4 CONTENUTI MINIMI DEL PIANO OPERATIVO DI SICUREZZA (ALLEGATO XV D. LGS. 81/2008)

B Dati identificativi dell’impresa esecutrice:
- indirizzo e riferimenti telefonici sede legale e/o operativa
- indirizzo e riferimenti telefonici e degli uffici di cantiere
- nominativo del datore di lavoro
- specifica attivita svolta e identificazione singole lavorazioni
- nominativo degli addetti al pronto soccorso, antincendio, ed evacuazione (gestione emergenze).
- nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (aziendale o territoriale) (RLS).
- nominativo del medico competente.
- nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP).
- nominativo del direttore tecnico di cantiere (DTC) con n. di telefono.
- nominativo del capo cantiere con n. di telefono
- numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti
- numero e relative qualifiche lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
impresa
B gestione subappalti:

- identificazione di lavorazioni affidate a impresa subaffidatarie e/o lavoratori autonomi
subaffidatari

- dati anagrafici e i nominativi dei responsabili delle ditte subappaltrici e/o lavoratori autonomi
B valutazione dei rischi collegati alle mansioni degli addetti:

- elenco delle mansioni svolte in cantiere con la valutazione dei rischi collegati
B dati attivita dell’impresa:

- descrizione dell’attivita di cantiere: elenco completo delle lavorazioni svolte

- descrizione delle modalita organizzative: impianti di cantiere, recinzioni, accessi, segnaletica,
viabilita, servizi igienico-assistenziali, riferimenti a rischi provenienti o trasmessi al’ambiente
circostante; programmazione dei lavori, diagramma lavori esecutivo e modalita di gestione dei
subappalti; ecc.

- presenza e descrizione turni di lavoro.

B Dati attrezzature impresa : tipo macchina o modello con relative istruzioni di sicurezza:
- elenco ponteggi, ponti su ruote a torre, altre opere provvisionali di notevole importanza.
- elenco macchine e utensili utilizzate in cantiere
- enco impianti utilizzati in cantiere.

B sostanze pericolose impiegate (con valutazione del rischio chimico e/o cancerogeno):
- elenco sostanze e preparati utilizzati in cantiere.
- schede di sicurezza delle sostanze

B Verifica rumore: esito del rapporto di valutazione del rumore.

B Valutazione di tutti i rischi inerenti I’attivita svolta con particolare rilievo per i rischi:
- rischio vibrazioni
- movimentazione manuale dei carichi
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B Rispondenza al PSC:
- individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere
- procedure complementari e di dettaglio, richieste nel PSC.
B Fornitura Dispositivi di protezione individuale:
- elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere.
B Informazione e Formazione sulla sicurezza:
- documentazione in merito allinformazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.

- firma RLS per presa visione e messa a disposizione del POS “almeno dieci giorni prima
dell’inizio dei lavori”.

Si ricorda che l'impresa, prima di iniziare i lavori o in corso d'opera pud presentare al coordinatore per
I'esecuzione proposte di modificazioni o integrazioni al piano di sicurezza e coordinamento trasmesso dalla
stazione appaltante, sia per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dellimpresa, sia per garantire il
rispetto delle norme antinfortunistiche eventualmente disattese nel piano stesso.

A NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i propri subappaltatori.
POS

Allo scopo di favorire la predisposizione del POS dellimpresa affidataria e per la verifica dei POS delle ditte
sub affidatarie si riporta una lista di controllo:

F.4 PROCEDURE DI COORDINAMENTO (ART. 92 COMMA 1 LETTERA A-B-C D
D.LGS. 81/2008)
Le Imprese partecipanti (principali e subappaltatrici) ed i lavoratori autonomi devono:

e partecipare alle riunioni indette dal Coordinatore in fase di esecuzione (CSE)
e assolvere ai compiti di gestione diretta delle procedure di Piano qui indicate;

F.4.1 RIUNIONI DI COORDINAMENTO

Le riunioni di coordinamento sono parte integrante del presente piano e costituiscono fase fondamentale
per assicurare I'applicazione delle disposizioni contenute nel presente piano. La convocazione, la gestione
e la presidenza delle riunioni € compito del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) che ha facolta di indire
tale procedimento ogni qualvolta ne ravvisi la necessita.

La convocazione alle riunioni di coordinamento puo avvenire tramite semplice lettera, fax o comunicazione
verbale o telefonica. | convocati delle Imprese dal CSE sono obbligati a partecipare previa segnalazione
alla Committenza di inadempienze rispetto quanto previsto dal presente Piano.

Indipendentemente dalla facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di convocare riunioni di
coordinamento sono sin d’ora individuate le seguenti riunioni:

F.4.1.1  Prima Riunione di Coordinamento
Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE)

Punti di verifica principali

Presentazione piano Verifica punti rincipali
o Progettista - D.L. Vgrlf!ca dllagr.a{nml |pot|zzat| e sovrapposizioni
1 All'aggiudicazione Imprese Richiesta individuazione responsabili di cantiere e

Committenza

dgll‘irnpresa Lavoratori Autonomi figurfe part.icolar.i (SPP) - -
principale Richiesta idoneita personale e adempimenti
RSPP Azienda (eventuale) Elz?QL%S;aCCgrgg;[ilg(e;itzmcedure particolari RSPP

La prima riunione di coordinamento ha carattere di inquadramento ed illustrazione del Piano oltre allindividuazione delle figure con
particolari compiti all'interno del cantiere e delle procedure definite. A tale riunione le Imprese convocate devono presentare eventuali
proposte di modifica al diagramma lavori e alle fasi di sovrapposizione ipotizzate nel Piano in fase di predisposizione da parte del
Coordinatore in fase di Progetto (CSP).

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.
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F.4.1.2 Seconda Riunione di Coordinamento

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali
Almeno dieci Consegna piano per RLS
2 giorni prima | Impresa Varie ed eventuali
l(ilevlz)lrrinzm dei | Lavoratori Autonomi Consegna POS

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di consegnare il Piano di sicurezza e coordinamento e/o il piano operativo di
sicurezza dell'impresa affidataria. La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva
(CSE). Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

F.4.1.3 Terza Riunione di Coordinamento

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali
Impresa - . . . .
Prima  dellinizio | RSL C_)hlarlmentl in merito al piano e formulazioni al
. . . . riguardo
dei lavori Lavoratori Autonomi . .
e Varie ed eventuali
vicini" (eventuale)

La presente riunione di coordinamento ha lo scopo di permettere ai RLS di ricevere adeguati chiarimenti in merito alle procedure
previste nel Piano

La data di convocazione di questa riunione sara comunicata dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di questa riunione sara stilato apposito verbale.

F.4.1.4 Riunione di coordinamento ordinaria

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) Punti di verifica principali
Prima dell'inizio di
fasi di lavoro Impresa Procedure particolari da attuare
SALLLLL al cambiamento di | Lavoratori Autonomi Verifica piano
fase

La presente riunione di coordinamento andra ripetuta, a discrezione del CSE in relazione al’andamento dei lavori, per definire le
azioni da svolgere nel proseguo degli stessi.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

F.4.1.5 Riunione di Coordinamento straordinaria

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali
Al verificarsi  di
situazioni Impresa Procedure particolari da attuare
cememns particolari RLS Nuove procedure concordate
Alla modifica del | Lavoratori Autonomi Comunicazione modifica piano
piano

Nel caso di situazioni, procedure o elementi particolari il CSE ha facolta di indire riunioni straordinarie.
Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).
Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

F.4.1.6  Riunione di Coordinamento “Nuove Imprese”

Riunione | Quando | Presenti (oltre CSE) | Punti di verifica principali

Alla designazione
di nuove imprese

da parte della Impresa prlnCIpaIe . \Ijro_(;gdurg particolari da attuare
camsnns Committenza _in Lavoratori Autonomi erifica piano o 3
Nuove Imprese Individuazione sovrapposizioni specifiche

fasi successive
all’inizio lavori

Nel caso di ingressi in tempi successivi di Imprese nominate in seguito dalla Committenza e nel caso non sia possibile riportare le
informazioni a questi soggetti nelle riunioni ordinarie, il CSE ha facolta di indire riunione apposita.

Le date di convocazione di questa riunione saranno comunicate dal Coordinatore in fase esecutiva (CSE).

Di queste riunioni sara stilato apposito verbale.

In ogni caso & facolta del Coordinatore in fase esecutiva (CSE) di predisporre ulteriori riunioni di coordinamento.

In ogni caso & obbligo dei soggetti invitati partecipare alle riunioni di coordinamento.
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F.4.2 PROGRAMMAZIONE DELLE RIUNIONI DI COORDINAMENTO

No

DENOMINAZIONE
(FASI ENTRANTI)

SETT.

DATA

CONVOCATI
(OLTRE CSE)

PUNTI DI VERIFICA
NOTE

10
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G ORGANIZZAZIONE PREVISTA PER IL SERVIZIO DI PRONTO
SOCCORSO, ANTINCENDIO ED EVACUAZIONE

L’organizzazione dei servizi di emergenza & elemento fondamentale del sistema sicurezza
cantiere.
Ai sensi di quanto previsto dall’art. 18, comma 1, lettera b) del D. Lgs. 81/2008 & obbligo di

nota ciascuna Impresa designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure incendi e lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato, di
salvataggio, di pronto soccorso e, comunque di gestione dell’emergenza.
In queste note si identificano le particolarita e/o necessita specifiche del cantiere.
Squadra  di E essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la squadra di
pronto pronto soccorso.
soccorso E fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e I'integrazione se necessario.
NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle
POS | emergenze in cantiere.
squadra E essenziale che ciascuna nel cantiere siano presenti almeno due addetti per la squadra
antincendio | antincendio ed evacuazione.
ed E fatto obbligo al DTC la gestione delle presenze e I'integrazione se necessario.
evacuazione

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS i nominativi degli addetti al pronto
soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e comunque, alla gestione delle
POS | emergenze in cantiere.
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H STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA

H.1 VALUTAZIONE, IN RELAZIONE ALLA TIPOLOGIA DEI LAVORI, DELLE SPESE
PREVEDIBILI PER L’ATTUAZIONE DEI SINGOLI ELEMENTI DEL PIANO

H.1.1 RIFERIMENTI E RIMANDI GENERALI

Si riportano di seguito i valori di stima relativi agli apprestamenti di sicurezza ed igiene dell'opera in oggetto.
La valutazione di tali costi, come richiesto dal punto 4 dell’'allegato XV del D. Lgs. 81/2008, deriva dalle
specifiche situazioni individuate nel presente Piano, definendo, per ciascuna di loro le specifiche voci di
costo.

Nota Le voci sotto riportate riguardano i principali apprestamenti individuabili ed evidenziabili dell’'opera
con l'unico scopo di permettere una valutazione dei costi di sicurezza come previsto dal D. Lgs.
81/2008 come identificato nel punto 4 dell’allegato XV.
Si ribadisce in ogni caso che i prezzi previsti a capitolato sono gia comprensivi dei costi stimati
in questa sezione.

— Siribadisce altresi che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise
norme.

— Eventuali maggior costi imputabili alla sicurezza perché non previsti in questa sezione o
perché eccedenti le valutazioni riportate non potranno in nessun caso essere addebitati e
computati alla Committenza.

— Gli unici costi suscettibili di modifiche riguardano esclusivamente le voci riportate a computo
come parti integranti dell’'opera in oggetto.

H.1.2 CATEGORIE DEGLI ONERI DI SICUREZZA

Si considerano come costi della sicurezza, per tutta la durata dei lavori previsti in cantiere:
=  degli apprestamenti previsti nel PSC;
= delle misure preventive e protettive e dei dispositivi di protezione individuale eventualmente previsti nel PSC
per lavorazioni interferenti;
= degli impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, degli impianti antincendio, degli impianti
di evacuazione fumi;
= dei mezzi e servizi di protezione collettiva;
= delle procedure contenute nel PSC e previste per specifici motivi di sicurezza;
= degli eventuali interventi finalizzati alla sicurezza e richiesti per lo sfasamento spaziale o temporale delle
lavorazioni interferenti;
= delle misure di coordinamento relative alluso comune di apprestamenti, attrezzature, infrastrutture, mezzi e
servizi di protezione collettiva.
| costi della sicurezza individuati, sono compresi nellimporto totale dei lavori, ed individuano la parte del
costo dell’'opera da non assoggettare a ribasso nelle offerte delle imprese esecutrici.

H.1.3 VALUTAZIONE DEI COSTI PER LA SICUREZZA

Si sottolinea che i costi sotto riportati si riferiscono a tutte le lavorazioni previste e compiute dalle diverse ditte
che agiranno in cantiere. Pertanto in realtd la somma totale va suddivisa fra i diversi soggetti in base agli
specifici interventi. E’ compito dellimpresa affidataria eseguire tale ripartizione sulla base delle concrete
lavorazioni che intendera subappaltare.

Si ribadisce altresi che tali costi sono fondamentali ed obbligatori in quanto imposti da precise norme.
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Tariffa

Dimensioni

Descrizione dei lavori

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Prezzo

Quantita

Unitario Totale

Z.01.09.a

Z.01.09.b

Z01.12.a

sicurezza cantiere

Box di cantiere uso servizi igienicol
sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con
profilati  di acciaio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legno|
idrofugo rivestito in  pve, eventuale|
controsoffitto, completo di  impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) |
fognario, termico eleftrico interni, dotato
di WC alla turca, un lavabo, un piatto|
doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso  trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in|
cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD)|
USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
2,40x2,70x2,40 costo primo mese

Box di cantiere uso servizi igienicol
sanitario realizzato da struttura di base,
sollevata da terra, e in elevato con
profilati di acciasio presso piegati,
copertura e tamponatura con pannello
sandwich costituito da lamiera interna ed
esterna e coibente centrale (minimo 40
mm) divisori interni a pannello sandwich,
infissi in alluminio, pavimento in legnol
idrofugo rivestito in  pve, eventuale|
controsoffitto, completo di  impianti
elettrico, idrico (acqua calda e fredda) |
fognario, termico eleftrico interni, dotato
di WC alla turca, un lavabo, un piatto|
doccia, boiler elettrico ed accessori.
Compreso  trasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in|
cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE AD)|
USO SERVIZI IGIENICI Dimensioni
240x2,70x240 costo mesi successivi
(per ogni mese o frazione di mese

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da ferra, e in|
elevato con profilati di acciaio presso
piegati, copertura e tamponatura con|
pannello sandwich costituito da lamieral
interna ed esterna e coibente centrale|
(minimo 40 mm) divisori interni  al
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pve, eventuale controsoffitto, completo di
impianti  elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato scrivania,

sei sedie, mobile, accessori vari

1,000
Sommano

5,000,
Sommano

1,000

1,000

€452.81 €452.81

5,000,

cad/mese

5,000,

€171,74 €858.70]

Ariportare €1 311,51
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N°

Tariffa

Descrizione dei lavori

Dimensioni

P.U. | Lunghez. |Larghez.| Alt./Peso

Quantita

Prezzo

Unitario Totale

Riporto

€1311,51

Z.01.02.b

Z.01.04.a

Z.01.085.a

Z.01.085.b

Compreso  frasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo primo mese

Box di cantiere uso ufficio riunioni
sicurezza nel cantiere, realizzato da
struttura di base, sollevata da terra, e in
elevato con profilati di acciaio presso|
piegati, copertura e tamponatura con
pannello sandwich costituito da lamiera
interna ed esterna e coibente centrale|
(minimo 40 mm) divisori interni a
pannello sandwich, infissi in alluminio,
pavimento in legno idrofugo rivestito in
pve, eventuale controsoffitto, completo di
impianti  elettrico, idrico e fognario,
termico elettrico interni, dotato scrivania,
sel sedie, mobile, accessori vari.
Compreso  frasporto, montaggio e
smontaggio e preparazione della base in
cls armata di appoggio. FORNITURA E
MONTAGGIO DI BOX DI CANTIERE
USO UFFICI Dimensioni 2,40x6,40x2,40
costo mesi successivi (per ogni mese o
frazione di mese)

Recinzione prowisionale modulare a
pannelli ciechi in lamiera, con
irrigidimenti nervati e paletti di sostegno
composti da tubolari metallici zincati di
diametro non inferiore a mm 40
controventati, completa con blocchi di cls
di base dal peso non inferiore a 35 ka,
morsetti  di  collegamento,  elementi
cernierati per modulo porta e terminali
FORNITURA E MONTAGGIO DI
RECINZIONE CON PANNELLI IN
LAMIERA Faornitura e posa con moduli di
altezza pari a m 2,00

Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato|
per metro quadro di superficie asservita
PONTEGGIO A TELAIO per il primg|
mese

Ponteggio o incastellatura realizzato con
elementi a telaio sovrapponibili, valutato|
per metro quadro di superficie asservita
PONTEGGIO A TELAIO per ogni mese|
succesivo al primo o frazione di mese

sicurezza cantiere
Sommano € 5 259,41

1,000

1,000

Sommano| .

1,000

€552,80

€552,8048

5,000

5,000

Sommano cad/mese]

5,000

€130,13

€ 650,65

63,500

63,500

Sommano m?

63,500

€16.30

€1035,05

3,000 30,0001

90,000

Sommano m?

90,000

€11.10

€999.008

5,000 96,000

480,000

Sommano| m*'me]

480,000

€148

€710.408

Totale

€5 259,41

A riportare

€5 259.41'

H.1.4 RIEPILOGO

Importi non soggetti a ribasso d’asta:

Totale complessivo

EURO 372.162,49

A

Di cui non soggetto a ribasso d’asta

EURO 5.259.41
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Ammontare complessivo lavori EURO 377.421.90

1,39%
Percentuale dei costi di sicurezza non_soggetti a ribasso
sullammontare complessivo: Ax 100/ B
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ELEMENTI DI PROGETTAZIONE FINALIZZATI ALLA SICUREZZA

nota

In questo capitolo sono riportati gli eventuali elementi del progetto finalizzati alla sicurezza in
fase realizzativa e manutentiva.

Elemento dell'opera

Lavorazione — Fase
lavorativa di riferimento

Azioni in fase di
Progetto

Predisposizioni per lavori

Procedure del piano di Sicurezza - .
di Manutenzione

Rischi specifici

J SEGNALETICA DI CANTIERE

nota

La segnaletica di sicurezza e salute &€ normata dal D. Lgs. 81/2008 - titolo V, al quale si
rimanda per una completa valutazione di quanto necessita al cantiere in oggetto.

In questo capitolo sono presentati alcuni dei principali segnali che devono essere posti
nellarea di cantiere.

La trattazione, anche in questo caso, non vuole essere esaustiva ma richiamare
esclusivamente alcune situazioni che si ritengono importanti allinterno della gestione del
processo di sicurezza del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Si rimanda quindi al rispetto delle norme per il necessario posizionamento di altra
segnaletica.

J.1 SEGNALI SPECIFICI DA APPRONTARE

SEGNALE RIFERIMENTO

DIVIETO DI INGRESSO ALLE PERSONE NON
AUTORIZZATE.

® VIETATO L’ACCESSO Al PEDONI.

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Pag 37




AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO NEL COMUNE DI LAVAGNO.

SEGNALE

RIFERIMENTO

NON PASSARE SOTTO PONTEGGI O CARICHI SOSPESI

NON GETTARE
MATERIALI DAI PONTEGG]

NON GETTARE MATERIALI DAl PONTEGGI

@

OBBLIGO DEL CASCO

OBBLIGO SCARPE PROTETTIVE

ATTENZIONE USCITA AUTOCARRI

ATTENZIONE CARICHI SOSPESI.
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SEGNALE

RIFERIMENTO

PERICOLO FOLGORAZIONE

PERICOLO ESPLOSIONE — PERICOLO INCENDIO

SUONARE E ATTENDERE L’AUTORIZZAZIONE
ALL'INGRESSO.
All'esterno del cantiere presso I'accesso pedonale e carraio

Pronto soccorso.
Sulla porta del locale che contiene la cassetta di medicazione.

ESTINTORE.

In immediata vicinanza dell’estintore, per attirare l'attenzione
sullo stesso.

Vedi le posizioni prescritte nel PSC - In prossimita delle
lavorazioni a rischio
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SEGNALE

RIFERIMENTO

€

..l-"'_l-r

SCALA DI
. EMERGENZA

VIA DI ESODO.
Lungo il vano scala.

PUNTO DI RACCOLTA.

Cartello che indica il luogo sicuro di ritrovo dopo una
evacuazione di emergenza.

Posizionare nell'area scoperta di cantiere vicino all’accesso
pedonale.

VIETATO PASSERE NEL RAGGIO DI AZIONE
DELL’ESCAVATORE

Al limite delle zone dove si eseguono gli scavi con mezzi
meccanici

PERICOLO DI CADUTA IN APERTURE DEL SUOLO.
Nelle zone degli scavi o aperture suolo.

OF’ROTEGGERE L'UDITOo

OBBLIGO DI OTOPROTETTORI
Nei punti di accesso alle zone con livello di esposizione
superiore a 85 dB(A).

Iz o)

PORTATA
MASSIMA

DEL SOLAIO

kg/m |

'\

CARICO MASSIMO SOLAIO
Sul 1° solaio adibito a deposito di materiali e attrezzature.
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SEGNALE RIFERIMENTO

VIETATO FUMARE E USARE FIAMME LIBERE
Nei pressi delle zone di intervento sulle reti del GAS

VIETATO FUMAREE
USARE FIAMME LIBERE
2 9

PERICOLO LAVORI IN CORSO.
Lungo la carreggiata prima di zone di lavoro.

30 cm.
Paletta per transito alternato da movieri.

20 cm.

POS

NB: Ciascuna Impresa deve identificare nel proprio POS la segnaletica prevista per 'opera e le proprie
lavorazioni.
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K PROCEDURE DI EMERGENZA

La tipologia del cantiere in oggetto non ravvisa particolari situazioni che implichino procedure
specifiche di emergenza ed evacuazione del luogo di lavoro.

Si forniscono in tal senso delle procedure comportamentali da seguire in caso di pericolo
nota grave ed immediato., consistenti essenzialmente nella designazione ed assegnazione dei
compiti da svolgere in caso di emergenza e in controlli preventivi.

Il personale operante nella struttura dovra conoscere le procedure e gli incarichi a ciascuno
assegnati per comportarsi positivamente al verificarsi di una emergenza.

K.1 COMPITI E PROCEDURE GENERALI

e |l capo cantiere & l'incaricato che dovra ordinare di evacuazione in caso di pericolo grave ed immediato

e Il capo cantiere una volta dato il segnale di evacuazione provvedera a chiamare telefonicamente i
soccorsi (i numeri si trovano nella scheda “numeri utili” inserita nel piano di sicurezza e coordinamento)

e Gli operai presenti nel cantiere, al segnale di evacuazione, metteranno in sicurezza le attrezzature e si
allontaneranno dal luogo di lavoro verso un luogo sicuro (ingresso cantiere)

e |l capo cantiere, giornalmente, verifichera che i luoghi di lavoro, le attrezzature, la segnaletica
rimangano corrispondenti alla normativa vigente, segnalando le anomalie e provvedendo alla
sostituzione, adeguamento e posizionamento degli apprestamenti di sicurezza

K.2 PROCEDURE DI PRONTO SOCCORSO

Poiché nelle emergenze & essenziale non perdere tempo, € fondamentale conoscere alcune semplici

misure che consentano di agire adeguatamente e con tempestivita:

e garantire I'evidenza del numero di chiamata per il Pronto Soccorso, VV.F., negli uffici (scheda “numeri
utili”)

e predisporre indicazioni chiare e complete per permettere ai soccorsi di raggiungere il luogo
dell’incidente (indirizzo, telefono, strada piu breve, punti di riferimento)

e cercare di fornire gia al momento del primo contatto con i soccorritori, un’idea abbastanza chiara di
quanto € accaduto, il fattore che ha provocato l'incidente, quali sono state le misure di primo soccorso e
la condizione attuale del luogo e dei feriti

e in caso di incidente grave, qualora il trasporto dell'infortunato possa essere effettuato con auto privata,
avvisare il Pronto Soccorso dell’arrivo informandolo di quanto accaduto e delle condizioni dei feriti

e in attesa dei soccorsi tenere sgombra e segnalare adeguatamente una via di facile accesso

e prepararsi a riferire con esattezza quanto & accaduto, le attuali condizioni dei feriti

e controllare periodicamente le condizioni e la scadenza del materiale e dei farmaci di primo soccorso

Infine si ricorda che nessuno é obbligato per legge a mettere a repentaglio la propria incolumita per

portare soccorso e non si deve aggravare la situazione con manovre o comportamenti scorretti.

K.3 COME SI PUO ASSISTERE L'INFORTUNATO

e Valutare quanto prima se la situazione necessita di altro aiuto oltre al proprio

o Evitare di diventare una seconda vittima: se attorno all'infortunato c’é pericolo (di scarica elettrica,
esalazioni gassose, ...) prima di intervenire, adottare tutte le misure di prevenzione e protezione
necessarie

e Spostare la persona dal luogo dell'incidente solo se necessario o c’é pericolo imminente o continuato,
senza comunque sottoporsi agli stessi rischi

e Accertarsi del danno subito: tipo di danno (grave, superficiale,...), regione corporea colpita, probabili
conseguenze immediate (svenimento, insufficienza cardio-respiratoria)

e Accertarsi delle cause: causa singola o multipla (caduta, folgorazione e caduta,...), agente fisico o
chimico (scheggia, intossicazione, ...)

e Porre nella posizione piu opportuna (di sopravvivenza) I'infortunato e apprestare le prime cure

e Rassicurare linfortunato e spiegargli che cosa sta succedendo cercando di instaurare un clima di
reciproca fiducia

o Conservare stabilita emotiva per riuscire a superare gli aspetti spiacevoli di una situazione d’urgenza e
controllare le sensazioni di sconforto o disagio che possono derivare da essi
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L SCHEMI ORGANIZZATIVI DEL CANTIERE

Allegato al presente piano di sicurezza e coordinamento si riporta lo schema di cantiere
individuando in particolare:

nota

L.1 VINCOLI SITO - LAY-OUT DI CANTIERE

Individuazione area di cantiere con analisi dei vincoli esistenti (interni ed esterni), delle caratteristiche legate
alla morfologia ed alla geologia del sito, alle linee tecnologiche esistenti nell’area stessa (linee elettriche
aeree, linee interrate - fognature, acquedotto, gasdotto, elettriche, ecc...).
Individuazione delle opere da predisporre in cantiere:
= accessi
= impianto di cantiere

e baracche

e |ogistica

TAV. TITOLO NOTE

schema di cantiere

L.2 OPERE PROVVISIONALI

Individuazione dellandamento e delle opere di sostegno degli scavi. Individuazione e caratteristiche
essenziali delle opere provvisionali; schemi di massima dei ponteggi; ecc.

TAV. TITOLO NOTE

Tali indicazioni si riferiscono a situazioni ipotizzate in relazione alla particolare situazione del presente
cantiere. E facolta di ciascuna impresa presentare richiesta di modifiche o varianti in relazione alle proprie
specifiche caratteristiche di organizzazione e gestione di mezzi ed operai. Tali richieste devono in ogni caso
essere giustificate da una relazione apposita e validamente motivata. E facolta del CSE accettare oppure
ricusare le richieste di modifica formulate dall'impresa giustificandone il motivo.
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M TELEFONI UTILI

Recapiti telefonici utili:

SOCCORSO SANITARIO 118
OSPEDALE DI BORGO ROMA 045 8074333
OSPEDALE DI BORGO TRENTO 045 8072120
CARABINIERI 112
POLIZIA MUNICIPALE DI LAVAGNO 045 8989321
VIGILI DEL FUOCO 115
SOCCORSO STRADALE 116
SOCCORSO PUBBLICO DI EMERGENZA(POLIZIA) 113
POLIZIA STRADALE 045 8090411
.N.A.LL VERONA 045 8052311
COORDINATORE DI SICUREZZA ESECUTIVO (CSE) 348 5223392
.S.P.E.S.L di Verona 045 803 2482
ISPETTORATO DEL LAVORO 045 809 2711

DIRETTORE DEI LAVORI

348 5223392

(FOTOCOPIARE ED APPENDERE NEI PRESSI DEL TELEFONO DI CANTIERE) &

N FASI LAVORATIVE
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Elenco Fasi di Lavorazione

N. DESCRIZIONE

1 Tracciamenti del cantiere

2 Recinzione con elementi in legno,rete

3 Gru automontate

4 Baracche di Cantiere

5 Bagni chimici

6 Aree di deposito e magazzino

7 Scavi a sezione obbligata a macchina

8 Demolizione di strutture in calcestruzzo
9 Rinterro a macchina

10 Fondazioni in cls armato (1)

11 Setti in calcestruzzo

12 Montaggio colonne in acciaio

13 Realizzazione di impianto elettrico

14 Montaggio quadri elettrici

15 Montaggio recinzioni

16 Montaggio converse, canali e scossaline
17 Posa tubi flessibili ed opere prefabbricate
18 Posa in opera di carpenteria metallica
19 Solaio a pannelli in c.a.p.

20 Impermeabilizzazione parete con bollettonato
21 Copertura metallica (1)
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Tracciamenti del cantiere
Delimitazione del tracciato di cantiere con picchetti e modine

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione
che si verifichi danno del Rischio

Caduta a livello Possibile Significativo Alto
Contatto con attrezzature Probabile Significativo Alto
punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Inalazione polveri Altamente Modesto Alto

Probabile

Proiezione di schegge Possibile Significativo Alto
Rumore Probabile Modesto Alto
Vibrazione Possibile Modesto Medio

Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Se lintervento interessa o €& nellimmediata vicinanza della sede stradale, predisporre la necessaria
segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al regolamento d'attuazione.
Eventualmente incaricare il personale di disciplinare il traffico durante la sistemazione della recinzione. |
percorsi interni di cantiere non devono avere pendenze trasversali eccessive. Tenersi a distanza di sicurezza
dai mezzi in movimento.

Durante le fasi di scarico dei materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e
sbarramenti. Controllare la portata dei mezzi per non sovraccaricarli. Verificare, prima e durante l'uso, le
condizioni degli attrezzi con particolare riguardo alla solidita degli attacchi dei manici di legno agli elementi
metallici. Consentire I'uso di scale portatili conformi alle norme, con ampia base d'appoggio e ben sistemate.
Fornire le informazioni necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed
ingombranti. A tutti coloro che devono operare in prossimita di zone di transito veicolare vanno forniti gli
indumenti fluorescenti e rifrangenti.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

Valutazione del rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
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Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.
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Recinzione con elementi in legno e rete metallica

Recinzione di cantiere eseguita con elementi in legno infissi nel terreno e rete metallica elettrosaldata oppure
rete in plastica colorata

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione
che si verifichi danno del Rischio
Caduta a livello Possibile Significativo Alto
Contatto con macchine ed attrezzature Probabile Significativo Alto
punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Alto
Elettrocuzione Probabile Significativo Alto
Inalazione polveri Altamente Modesto Alto
Probabile
Rumore Probabile Modesto Alto
Vibrazione Possibile Significativo Alto

Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Regolamento edilizio comunale

Procedure operative

L'area interessata dai lavori dovra essere completamente recintata, allo scopo di garantire il divieto di
accesso ai non addetti ai lavori. La recinzione dovra risultare sufficientemente robusta e visibile. Allo scopo
dovra avere, salvo diverso avviso del regolamento edilizio comunale, un'altezza di metri 2,00 da terra e potra
essere costituita da reti plastiche colorate e/o metalliche elettrosaldate impostate su strutture portanti lignee o
in ferro ovvero da cesate in legno. Le partizioni piene devono essere opportunamente controventate, per
contrastare efficacemente 'azione del vento e le altre eventuali forze orizzontali accidentali.

Per quanto concerne il dimensionamento, la tipologia e il numero degli accessi, con eventuale separazione
tra accesso pedonale e veicolare, si rimanda alla lettura del lay-out di cantiere. In ogni caso, per I'accesso
unico di cantiere si dovra realizzare un passo di larghezza che superi di almeno 1,40 metri il massimo limite
di sagoma dei veicoli in transito, segnalando opportunamente il possibile transito dei pedoni. In zona trafficata
da pedoni e/o da veicoli la recinzione deve essere illuminata. Per la protezione dei pedoni, se non esiste un
marciapiede o questo sara occupato dal cantiere, si provvedere a delimitare un corridoio di transito pedonale,
lungo il lato o i lati prospicienti il traffico veicolare, della larghezza di almeno 1,00 metro. Detto marciapiede
potra essere costituito da marciapiede temporaneo costruito sulla carreggiata oppure da un striscia di
carreggiata protetta, sul lato del traffico, da barriere o da un parapetto di circostanza segnalati dalla parte
della carreggiata.

Delimitare I'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa o & nellimmediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione. Verificare la presenza di eventuali linee elettriche interrate prima di iniziare
l'intervento. | percorsi non devono avere pendenze trasversali eccessive. Durante le fasi di scarico dei
materiali vietare l'avvicinamento del personale e di terzi, medianti avvisi e sbarramenti. Posizionare il
compressore in posizione stabile, in luogo sufficientemente areate areato e il pit lontano possibile dal luogo
di lavoro. Verificare periodicamente la valvola di sicurezza del compressore. Allontanare materiali
infiammabili dalla macchina. Eseguire i necessari collegamenti elettrici di terra.Fornire le informazioni
necessarie ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza). Effettuare periodica manutenzione della macchina.

MARTELLO DEMOLITORE

Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e del dispositivo di comando. Controllare le
connessioni tra tubi di alimentazione ed utensile. Eseguire il lavoro in posizione di stabilita adeguata.
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MOTOSEGA

Verificare l'integrita delle protezioni e degli organi lavoratori. Controllare il dispositivo di funzionamento ad
uomo presente e verificare la tensione e l'integrita della catena.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

Valutazione del rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto motosega 91,8 dB(A)
Generico 83,3 dB(A)
Generico 101,4 dB(A)

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove
sostanze corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi &
pericolo di punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

O

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione degli occhi

Descrizione: € obbligatorio proteggersi gli occhi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le
macchine ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

,
L.

@

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere I'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Nome: obbligatorio tenere chiuso

Descrizione: € obbligatorio tenere chiuso le aree in cui si svolgono le lavorazioni ed i
cantieri temporanei o mobili

Posizione: All'ingresso del cantiere.

st [O)
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Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).

Nome: pericolo oggetto affilato

Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati

Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti
affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Gru automontate

Gru automontante

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione
che si verifichi danno del Rischio
caduta dall'alto Possibile Significativo Alto
caduta di materiali dall'alto Possibile Significativo Alto
elettrocuzione Probabile Significativo Alto
punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto
urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto
Rumore Probabile Significativo Alto
Movimentazione manuale dei carichi Possibile Significativo Alto
Ribaltamento gru Non Probabile  Grave Alto

Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative
Prescrizioni:
¢ i mezzi di sollevamento e di trasporto devono risultare appropriati all'uso ed usati in modo rispondente alle
loro caratteristiche;
¢ nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico;
¢ sui mezzi di sollevamento deve essere indicata la portata massima ammissibile;
¢ l'installazione deve avvenire in conformita alle istruzioni del fabbricante;
¢ i mezzi di sollevamento e di trasporto devono essere oggetto di idonea manutenzione;
¢ 'uso deve essere riservato a lavoratori specificatamente incaricati, previo addestramento adeguato e
specifico;
Delimitare I'area di lavoro con nastro di segnalazione. Se interessa o & nellimmediata vicinanza della sede
stradale, predisporre la necessaria segnaletica stradale, attenendosi alle norme del codice della strada e al
regolamento d'attuazione. L'area di lavoro deve avere dimensioni sufficienti per la movimentazione degli
elementi. Vietare l'accesso alle persone non addette ai lavori. Verificare che la distanza del punto piu
estremo della gru (considerando l'ingombro e I'oscillazione del carico) sia a distanza di sicurezza (minore di 5
metri) da linee elettriche aeree. Accertarsi della consistenza della base d'appoggio ed eventualmente
provvedere al suo consolidamento. Durante il montaggio attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite
dal costruttore e riportate nel libretto gru. Lo smontaggio deve essere eseguito da personale specializzato e
secondo le istruzioni del costruttore.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere |'operatore dell'autocarro
da personale a terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto
divieto di usare l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare
periodica manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

Valutazione del rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)
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DPI e Segnaletica

O

s

@ P

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni
prefabbricate o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di
azione della gru.
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Baracche di cantiere

Allestimento delle baracche di cantiere

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo  Alto

caduta di materiali dall'alto Possibile Significativo  Alto

elettrocuzione Probabile Significativo  Alto

elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Possibile Significativo  Alto

movimentazione manuale dei carichi Altamente Significativo Notevole
Probabile

punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo  Alto

Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da
risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere. Nei cantieri dove piu di
30 dipendenti rimangono durante gli intervalli di lavoro per i pasti o nei cantieri in cui i lavoratori sono esposti
a sostanze particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi ed insalubri devono essere
costituiti uno o piu ambienti destinati ad uso mensa, muniti di sedili e tavoli.

Per i lavori in aperta campagna, lontano dalle abitazioni, quando i lavoratori debbono pernottare sul luogo di
lavoro e la durata del lavoro superi i 15 giorni nella stagione fredda ed i 30 giorni nelle altre stagioni, si deve
provvedere all'allestimento di locali dormitorio. La superficie dei dormitori non pud essere inferiore a 3,50 mq
per persona. A ciascun lavoratore deve essere assegnato un posto letto convenientemente arredato. Nel
calcolo dimensionale di detti locali si dovranno utilizzare i parametri che normalmente sono adoperati per i
servizi nei luoghi di lavoro permanenti.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso,
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate.
PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per I'altezza per cui sono costruiti, senza I'aggiunta di
sovrastrutture. Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e,
se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni. L'altezza massima consentita,
misura dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00. | ponti con altezza superiore a m
6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con
tavola fermapiede alta almeno cm. 20.

Valutazione del rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A) ;
Generico 77,6 dB(A).
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DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
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Bagni chimici
Allestimento dei bagni chimici nell'area dei lavori

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita Entita del Classificazione
che si verifichi danno del Rischio

caduta a livello dell'addetto Possibile Significativo Alto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto

movimentazione manuale dei carichi Altamente Significativo Notevole

Probabile

punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo Alto

Riferimenti normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Il cantiere dovra essere dotato di locali per i servizi igienico assistenziali di cantiere dimensionati in modo da
risultare consoni al numero medio di operatori presumibilmente presenti in cantiere. Il legislatore ha
espessamente evidenziato che i servizi igienico sanitari sono indispensabili, pertanto sono obbligatori.

In cantiere si dovra garantire:

e un numero sufficiente di gabinetti, in ogni caso non inferiore a 1 ogni 30 lavoratori occupati per turno
(nei lavori in sotterraneo 1 ogni 20 lavoratori), separati per sesso o garantendo un'utilizzazione
separata degli stessi;

e un numero sufficiente di lavabi - deve essere garantita acqua in quantita sufficiente, tanto per uso
potabile quanto per lavarsi, in ogni caso almeno 1 ogni 5 lavoratori;

e spogliatoi, distinti per sesso;

e locali riposo, conservazione e consunzione pasti, fornito di sedili, tavoli, scaldavivande e lava recipienti;

e un numero sufficiente di docce (obbligatorie nei casi in cui i lavoratori sono esposti a sostanze
particolarmente insudicianti o lavorano in ambienti molto polverosi od insalubri) dotate di acqua calda e
fredda, provviste di mezzi detersivi e per asciugarsi, distinte (eventualmente) per sesso (nei lavori in
sotterraneo, quando si occupano oltre 100 lavoratori, devono essere installate docce in numero di
almeno 1 ogni 25 lavoratori).

Nel caso i locali per le docce, i lavandini e gli spogliatoi del cantiere siano separati, questi locali devono
facilmente comunicare tra loro. | servizi igienico assistenziali, i locali mensa, ed i dormitori devono essere
costituiti entro unita logistiche, sollevati da terra, chiuse, ben protette dalle intemperie, areate, illuminate
naturalmente ed artificialmente, riscaldate nella stagione fredda, convenientemente arredati, dotate di
collegamento alle reti di distribuzione dell'energia elettrica, di adduzione dell'acqua direttamente da
acquedotto o da altra fonte e di smaltimento della fognatura o, in alternativa, di proprio sistema di raccolta e
depurazione delle acque nere.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra. L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza. E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme. Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche. La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso,
curando la corrispondenza del piolo con lo stesso. Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate.
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Valutazione del rumore
Generico 77,6 dB(A).

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
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Aree di deposito e magazzino

Allestimento delle aree di deposito e magazzino

Analisi dei rischi

Descrizione rischio Probabilita che Entita del Classificazione
si verifichi danno del Rischio

caduta dall'alto Possibile Significativo Alto

caduta di materiali dall'alto Possibile Significativo  Alto

elettrocuzione Probabile Significativo Alto

elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) Possibile Significativo  Alto

movimentazione manuale dei carichi Altamente Significativo Notevole
Probabile

punture, tagli, abrasioni, ferite Probabile Modesto Alto

rumore Possibile Modesto Medio

urti, colpi, impatti Probabile Significativo  Alto

Getti e schizzi Altamente Significativo Notevole
Probabile

Investimento Possibile Grave Alto

Riferimenti Normativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure operative

Stoccaggio dei materiali. Lo stoccaggio del ferro, dei laterizi e di tutti i materiali occorrenti alla realizzazione
dell’'opera, viene effettuato nel magazzino all'aperto, al di fuori delle vie di transito in modo razionale e tale da
non creare ostacoli e depositati nell'area all'uopo destinata ed evidenziata nella planimetria allegata.
Smaltimento rifiuti. || deposito e lo stoccaggio dei rifiuti inerti (legname, involucri in polietilene,...) verra
effettuato accatastandoli, in modo differenziato, nei pressi del deposito di materiale all’aperto, per un periodo
massimo non superiore ad una settimana. Dopodiché sara cura dellimpresa produttrice dei rifiuti il carico e
trasporto del materiale alle discariche autorizzate. Eventuali rifiuti classificati non inerti o non assimilabili a
rifiuti solidi urbani saranno smaltiti, a carico delle rispettive imprese produttrici dei singoli rifiuti, nei modi e nei
termini previsti dalle specifiche Norme che regolano lo smaltimento di ogni singolo materiale. Questi ultimi tipi
di rifiuti non potranno rimanere accatastati vicino al deposito materiali all’aperto, per un tempo superiore alla
giornata lavorativa salvo che il DdL della ditta produttrice i singoli rifiuti non provveda a depositarli in idonei
contenitori che dovranno offrire le garanzie di legge le cui caratteristiche dovranno essere riportate sui
rispettivi POS validati dal CSE.

Trasporto materiale. L'impresa appaltatrice dovra adoperarsi affinché: il trasporto dei materiali venga
eseguito mediante idonei mezzi la cui guida dovra essere affidata a personale pratico, capace ed idoneo cosi
come imposto dalle norme in vigore. Sulla modalita di utilizzo di alcuni macchinari, si demanda alla specifica
fase o sottofase di lavoro inserita nel cronoprogramma di questo PSC.

Confezionamento malte. Per il confezionamento della malta & prevista l'installazione di un apposito silos,
attrezzato per la sua preparazione e, piu avanti nelle lavorazioni di cantiere, di una betoniera a bicchiere. Il
posizionamento di entrambi € stato previsto nell’area identificata nella planimetria allegata
Preconfezionamento del ferro. Il preconfezionamento del ferro dovra essere effettuato in altro sito,
all'esterno del cantiere, per cui dovra arrivare in cantiere il materiale gia pronto da integrare con piccoli
interventi sul posto. A tal proposito le bacchette di ferro necessarie, saranno depositate nel luogo indicato
nella planimetria allegata.

Postazioni di altri posti di lavoro. Per eventuali, altre, postazioni fisse di lavoro e qui non indicate che le
imprese esecutrici avranno la necessita di realizzare, dovranno essere proposte e validate, prima dell'inizio
della loro installazione, dal CSE e dovranno risultare da apposito verbale.

Attrezzature e macchinari, opere provvisionali e sostanze

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.
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Valutazione del rumore
Generico 77,6 dB(A);

DPI e Segnaletica

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo generico

Descrizione: pericolo generico

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente (segnale
complementare).
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Scavo eseguito a sezione ristretta con l'ausilio di escavatore in terreno di
qualsiasi natura, carico e trasporto a rifiuto dei materiali

Opere provvisionali ed Attrezzature
Sbatacchiatura scavi in legname, escavatore idraulico, pala caricatrice cingolata o gommata, autocarro.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali negli scavi molto probabile modesta X

caduta entro gli scavi molto probabile  grave

inalazioni polveri molto probabile lieve X
investimento possibile gravissima X

proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
ribaltamento del mezzo possibile gravissima X

rumore possibile modesta X

urti, colpi, impatti probabile modesta X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in
caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure

L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.Nello scavo di pozzi e di trincee
profondi piu di m.1,50, si deve provvedere, alla applicazione delle necessarie armature di sostegno.Le tavole
di rivestimento delle pareti devono sporgere dai bordi degli scavi di almeno 30 centimetri.Prima di iniziare i
lavori di escavazione effettuare un sopralluogo per rilevare la presenza nell'area di elementi pericolosi
interferenti con le operazioni da eseguire.Delimitare I'area di scavo con nastro di segnalazione bianco-rosso,
collocato adeguatamente arretrato dal ciglio dello scavo, con solido parapetto regolamentare e posizionare i
cartelli per avvertire dei rischi.La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere
opportunamente regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.La viabilita in vicinanza degli scavi
deve essere attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle
pareti degli scavi.La velocita dei mezzi all'interno del cantiere deve essere contenuta entro i 30 km/h.

Per I'accesso dei mezzi e delle persone agli scavi predisporre solide rampe di larghezza della carreggiata tale
da garantire un franco di 70 cm ogni lato oltre la sagoma di ingombro del veicolo.E' vietato depositare
materiali presso il ciglio degli scavi. Se la natura del terreno lo richiede o a causa di piogge, infiltrazioni, gelo
o disgelo armare le pareti dello scavo o conferire alle pareti un'inclinazione pari all'angolo di declivio naturale
del terreno o procedere al consolidamento del terreno.Indossare casco, scarpe di sicurezza, guanti e facciali
filtranti. Consegnare idonei otoprotettori in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto
stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e
dalle norme.E' vietata la presenza degli operai nel campo di azione sul ciglio superiore del fronte di attacco.
PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto
stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e
sul ciglio superiore del fronte di attacco.
AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
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l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

Valutazione rischio rumore

Generico 82,7 dB(A)

Operatore escavatore 88,1 dB(A)

Operatore pala 89,7 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

O

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere I'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

P> @

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

:E'E?:

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Pag 60



AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO NEL COMUNE DI LAVAGNO.

Demolizioni di strutture in cemento armato (travi, pilastri, setti, ecc.)
eseguita a mano o con mezzi meccanici

Opere provvisionali e Attrezzature
Ponteggio metallico fisso, pala caricatrice cingolata o0 gommata, autocarro, gru a torre rotante, compressore
d'aria, martello demolitore pneumatico, cannello per saldatura ossiacetilenica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile gravissima
caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile grave
elettrocuzione possibile modesta
inalazione gas, vapori possibile modesta X
inalazione polveri - fibre molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi molto probabile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore molto probabile modesta X
seppellimento probabile gravissima

urti, colpi, impatti probabile modesta

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure

Effettuare la verifica di stabilita e predisporre i puntellamenti necessari; accertare le condizioni del ponteggio
e della sua regolarita alle norme.Allestire gli impalcati atti ad eliminare il pericolo di cadute di persone e cose
per lavori eseguiti ad altezza superiore a metri 2,0.Sotto il ponte di servizio deve essere realizzato un ponte di
sicurezza allo stesso modo.La demolizione di strutture in c.a. deve essere fatta servendosi di ponti di servizio
indipendenti dall'opera da demolire.E vietato adottare scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di
ponteggio. Eventualmente predisporre le mezzepontate (impalcati intermedi).E' vietato I'avvicinamento, la
sosta e il transito delle persone mediante avvisi e sbarramenti nella zona sottostante le demolizioni. Valutare
le interferenze con le linee elettriche aeree; sono vietati i lavori a distanza inferiore di metri 5 dalle linee aeree
anche se a bassa tensione.Gli utensili elettrici portatili sono a doppio isolamento ed & controindicato dalle
norme CEI il collegamento all'impianto di terra. Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica,
predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei
lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore
magnetotermico. Programmare una sistematica manutenzione preventiva degli utensili.

| compressori devono essere provvisti di una valvola di sicurezza tarata per la pressione massima di
esercizio e di dispositivo che arresti automaticamente il lavoro di compressione al raggiungimento della
pressione massima di esercizio.Curare I'allontanamento dei materiali per evitare accatastamenti su strutture
interne. Si procedera utilizzando tubi di convogliamento dei materiali, con imboccatura anticaduta per I'uomo
e parte terminale inclinata per ridurre la velocita d'uscita dei materiali. La parte inferiore del canale,
comunque, non dovra superare l'altezza di 2 metri dal piano di raccolta. | detriti potranno essere accatastati
nell'area di cantiere specificatamente destinata alla scopo o convogliati nel cassone di un autocarro. |
materiali di dimensioni tali da non poter essere convogliati con il canale dovra essere movimentanti con
mezzi idonei o mediante il carico su appositi cassoni, calati a terra dalla gru.E vietato depositare materiali
sugli impalcati, salvo quantita minime e temporanee.L'area sottostante agli argani deve essere inaccessibile
ai non addetti ai lavori. | lavoratori, invece, non devono rimanere sotto il raggio d'azione degli apparecchi di
sollevamento durante il tiro.Nei casi di utilizzo di bombole di gas queste devono essere posizionate e
conservate lontane da fonti di calore. Il loro trasporto deve essere effettuato con apposito carrello e vincolate
in posizione verticale.Verificare l'installazione di valvole di sicurezza a monte del cannello e sui riduttori di
pressione per evitare il ritorno di fiamma.Quando il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a
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disposizione dei lavoratori idonee attrezzature o impiegati pit operai.l lavoratori devono indossare casco,
guanti, scarpe di sicurezza, occhiali o visiera di protezione degli occhi, respiratore con filiro specifico e
indossare cintura di sicurezza con fune di trattenuta quando le condizioni di lavoro lo richiedono.ldonei
otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

MARTELLO DEMOLITORE PNEUMATICO
Verificare la presenza e l'efficienza della cuffia antirumore e controllare le connessioni tra tubi di
alimentazione ed utensile.Utilizzare il martello senza forzature ed evitare turni di lavoro prolungati e
continui.Prestare attenzione quando si lavora su pavimenti, muri o qualsiasi altro luogo dove ci sia la
possibilita di incontrare cavi portanti corrente elettrica di non toccarli con parti metalliche dell'utensile.
CANNELLO PER SALDATURA OSSIACETILENICA
Allontanare materiali infiammabili, verificare l'integrita dei tubi in gomma e le connessioni tra bombola e
cannello, controllare i dispositivi di sicurezza contro il ritorno di fiamma, in prossimita dell'impugnatura, dopo i
riduttori di pressione e nelle tubazioni lunghe piu di 5 mt.Verificare il riduttore di pressione e vincolare la
bombola in posizione verticale. Tenere un estintore sul posto di lavoro.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la messa fuori servizio
della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto stato di efficienza
tecnica e di sicurezza.E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare
la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.
AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.L'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme
specifiche di appartenenza).E vietato I'uso per scopi differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.
Effettuare periodica manutenzione della macchina.

PONTEGGIO METALLICO

Verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio di caduta dall'alto e alla stabilita
generale. Sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di sicurezza. E' vietato I'accumulo temporaneo di
materiale sugli impalcati.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale (di ponteggio) in quantita eccessive.L'utilizzo
del ponteggio & consentito, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o
gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore
Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.
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Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: imbracatura

Descrizione: € obbligatorio indossare I'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: obbligatorio indossare la maschera

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste il pericolo di introdurre nell'organismo,
mediante la respirazione, elementi nocivi sotto forma di gas, polveri, nebbie, fumi

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro.

Nome: pericolo ostacolo in alto

Descrizione: attenzione materiali sospesi o parti sporgenti

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti materiali sospesi e parti sporgenti. E'
completato di solito dalla scritta esplicativa del pericolo esistente.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di azione
della gru

)
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Formazione di rinterri eseguiti con mezzi meccanici

Attrezzature
Pala caricatrice cingolata o0 gommata, autocarro, rullo compattatore, pala, mazza, piccone, badile, rastrello,
utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali negli scavi molto probabile modesta

caduta entro gli scavi molto probabile modesta

inalazioni polveri molto probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge probabile modesta X

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

rumore probabile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti
Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in
caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure

Delimitare le aree di movimentazione dei mezzi con nastro di segnalazione.Appositi cartelli devono avvertire i
pericoli presenti nell'area di lavoro e vietare I'accesso ai non addetti ai lavori.ll fondo delle vie di transito deve
essere costituito da massicciata opportunamente livellata e costipata.ll rinterro deve essere eseguito in modo
tale da assicurare il costipamento. E buona norma eseguire il rinterro per strati successivi di 30 cm circa di
spessore, accuratamente costipati.Mantenere in opera la delimitazione di protezione adottata per lo scavo da
rinterrare fino all'ultimazione dei lavori di rinterro.l mezzi meccanici non devono avvicinarsi all'area del
rinterro.

Rimuovere l'eventuale armatura dello scavo gradualmente al progredire del rinterro.Vietare la costituzione di
depositi di materiali presso il ciglio degli scavi anche se in fase di rinterro. | viottoli e le scale con gradini
ricavate nel terreno o nella roccia devono essere dotati di parapetto, quando il dislivello superi due metri. Le
alzate, se ricavate in terreno friabile, devono essere sostenute con tavole e robusti paletti.Nei lavori di rinterro
con mezzi meccanici € vietata la presenza degli operai nel campo di azione della macchina
operatrice.Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori
nudi.Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.Controllare
I'efficienza dei comandi e verificare I'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro.Non ammettere a bordo della macchina altre persone.Vietare il transito del rullo compattatore
in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile rischio di ribaltamento del mezzo.ll rullo
compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E' vietata la presenza degli
operai nel campo di azione del rullo compattatore.l lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza
con suola imperforabile, guanti, maschere antipolvere.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore

Prescrizioni
AUTOCARRO

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.

I'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare I'autocarro
per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della
macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.
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PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto
stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e
sul ciglio superiore del fronte di attacco.

RULLO COMPATTATORE

Controllare i percorsi e le aree di manovra verificando le condizioni di stabilita per il mezzo.Controllare
I'efficienza dei comandi e verificare l'efficienza dei gruppi ottici per le lavorazioni con scarsa
illuminazione.Adeguare la velocita ai limiti stabiliti in cantiere e transitare a passo d'uomo in prossimita dei
posti di lavoro.Non ammettere a bordo della macchina altre persone.Vietare il transito del rullo compattatore
in zone con pendenza trasversale pericolosa per il possibile rischio di ribaltamento del mezzo.ll rullo
compattatore deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare il rullo
compattatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli
operai nel campo di azione del rullo compattatore.

Valutazione rischio rumore
Generico 82,7 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Operatore rullo 99,8 dB(A)

Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

9

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: € obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per ['udito.
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Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.
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Realizzazione di fondazioni in calcestruzzo armato con fornitura in opera
di ferro gia sagomato e calcestruzzo

Sostanze ed attrezzature
Oli minerali, sega circolare, autobetoniera, autopompa, autocarro con braccio gru, gru a torre rotante,
vibratore elettrico per calcestruzzo, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile gravissima X
getti/schizzi possibile lieve X
inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti possibile lieve X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima

rumore molto probabile gravissima X
urti, colpi, impatti possibile gravissima X
vibrazione probabile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Casseratura per plinti e travi rovesce

Durante l'uso del disarmante attenersi alle precauzioni indicate dal produttore nella scheda tecnica del
prodotto, onde evitare il contatto diretto.ll sollevamento del legname per la casseratura deve essere
effettuato da personale competente. Verificare l'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la
portata massima. Verificare I'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale
sganciamento del carico. Ogni qualvolta il carico € superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione
dei lavoratori addetti alla movimentazione manuale dei carichi idonee attrezzature o devono esser adoperate
opportune procedure.

Posa ferro lavorato

| percorsi ed i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze
con gli addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole
movimentazione. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che I'armatura metallica possa
procurare danni agli addetti.Le operazioni di sollevamento del ferro devono avvenire sempre tenendo
presente le condizioni atmosferiche.Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da
sollevare.Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale
sganciamento del carico.Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico & ad
un'altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.ll trasporto a mano dell'armatura
deve avvenire con spallacci di cuoio.La posa e la legatura del ferro sagomato deve essere effettuata con
l'ausilio di guanti di sicurezza.Proteggere i ferri di ripresa con gli appositi coperchi in plastica o con una tavola
legata provvisoriamente alla sommita degli stessi.l lavoratori devono indossare scarpe, guanti, casco e
spallacci in cuoio, se il trasporto dei ferri d'armatura avviene a spalla.

Getto del calcestruzzo con autobetoniera

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del caso, tramite
I'assistenza di personale a terra.Accertarsi della stabilita del luogo di sosta dell'autobetoniera ed estendere il
canale di scarico secondo le istruzioni.Segnalare l'operativita tramite il girofaro.Durante il getto gli operai a
terra devono indossare casco, stivali e guanti di sicurezza.La vibratura del calcestruzzo deve essere
effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza.

Disarmo

Il disarmo in questione non pone particolari rischi.Utilizzare utensili in buono stato ed indossare casco,
scarpe e guanti di sicurezza.Prima di permettere I'accesso alla zona in cui & stato eseguito il disarmo delle
strutture & necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.In ognuna delle attivita devono essere forniti ai
lavoratori idonei otoprotettori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.
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Prescrizioni

SEGA CIRCOLARE

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non piu di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile I'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si
deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.Mettere a disposizione dei lavoratori
attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita d'uso.Durante I'uso
degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

AUTOBETONIERA ed AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'autobetoniera deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza
tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno
da un lato. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autobetoniera
da personale a terra.E fatto divieto di usare l'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrita
dei cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalita; posizionare il trasformatore in luogo asciutto.Nell'utilizzo
del vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto.Nelle pause di lavoro
interrompere l'alimentazione elettrica.Durante I'uso del prodotto ventilare I'ambiente di lavoro, utilizzare guanti
protettivi.Tenere i contenitori sigillati in luogo asciutto

GRU A TORRE ROTANTE

Verificare 'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare
la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio
della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto sega circolare 95,0 dB(A)
Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)
Addetto autopompa 85,3 dB(A)
Addetto gru 78,9 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: € obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per ['udito.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Realizzazione di setti in conglomerato cementizio armato

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature
Scale a mano, oli minerali, sega circolare, autobetoniera, autopompa, autocarro con braccio gru, utensili
d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X

caduta in piano improbabile lieve

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti improbabile modesta X

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima

rumore probabile grave X

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Procedure

Procedure preliminari

Delimitare I'area di lavoro e segnarla con cartelli di sicurezza.Vietare I'avvicinamento ai mezzi a tutti coloro
che non sono direttamente interessati ai lavori.l lavori addetti ai lavori devono tenersi a distanza di sicurezza
dei mezzi operativi.
Armatura del muro

| percorsi ed i depositi di materiale devono essere organizzati in modo sicuro e tale da evitare interferenze
con gli addetti che operano forniture e tali da evitare crolli o cedimenti e permettere una sicura ed agevole
movimentazione. Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che I'armatura metallica possa
procurare danni agli addetti.Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da
sollevare.Verificare l'efficienza del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale
sganciamento del carico.Non sostare nelle zone di operazioni, avvicinandosi solo quando il carico & ad
un'altezza tale da permettere in modo sicuro la movimentazione manuale.Proteggere i ferri di ripresa con gli
appositi coperchi in plastica o con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi.
Casseratura del muro

Prima dell'uso della sega circolare accertare:
la stabilita della macchina;
I'efficienza e regolarita delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore,...)
I'integrita dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;
I'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo I'avviamento volontario, anche dopo l'arresto
per mancanza di forza motrice.

Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare
I'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare l'efficienza del
dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico. Fornire scale semplici
con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolo.
Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera deve avvenire attraverso percorsi sicuri €, se del caso (spazi ristretti),
tramite l'assistenza di personale a terra.Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono
adottare le necessarie misure per assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico.Prima dell'uso verificare
quanto segue:

e presenza della targa di indicazioni delle caratteristiche principali della macchina;
protezione completa delle catene di trasmissione, degli ingranaggi dei rulli e anelli di rotolamento;
che il tamburo per I'impasto del calcestruzzo non presenti elementi sporgenti non protetti;
che i canali di scarico non presentino pericoli di cesoiamento o di schiacciamento;
che la scala di accesso alla bocca di carico e scarico, se non € provvista di piattaforma, presenti I'ultimo
gradino a superficie piana in grigliato o lamiera traforata;
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e che siano presenti le valvole di massima pressione, di non ritorno per i circuiti di sollevamento e di
sovrappressioni contro i sovraccarichi dinamici pericolosi;

e tubazioni flessibili rivestite da guaina metallica e indicanti la classe di esercizio;

e libretto di istruzioni rilasciato a corredo della macchina dal costruttore.

Vietare la sosta delle persone nel raggio d'azione dell'autopompa.Prima del getto accertarsi della stabilita

delle armature provvisionali.L'addetto al getto del muro deve stazionare su impalcati mobili robusti e stabili,

con i piani di calpestio circoscritti da normali parapetti con arresto al piede.Provvedere alla stabilizzazione

dell'autopompa.L'autopompa deve essere stazionata in terreno privo di pendenza e stabilizzata con gli

appositi stabilizzatori.La fase di getto deve avvenire sotto la sorveglianza e le indicazioni di un addetto a

terra.Lo scarico del conglomerato deve avvenire verticalmente al centro della casseforma e sara steso a

strati orizzontali di spessore limitato e comunque non superiore a cm 50.E vietato effettuare il getto in un

unico cumulo e distenderlo con l'impiego del vibratore.Le benne per il sollevamento del conglomerato

cementizio devono avere un dispositivo che impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda

I'apertura delle valvole di scarico.Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando nel tempo

lo stato di conservazione.Durante il getto gli operai a terra devono indossare casco, stivali e guanti di

sicurezza.

Disarmo

Il disarmo deve avvenire per gradi ed in maniera da evitare azioni dinamiche. Il disarmo non deve avvenire

prima che la resistenza del conglomerato abbia raggiunto il valore necessario in relazione all'impiego della

struttura all'atto del disarmo, tenendo anche conto delle altre esigenze progettuali e costruttive.Non si deve

procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha raggiunto un sufficiente grado di maturazione in

dipendenza della stagione. In generale, in condizione atmosferiche buone:

e si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi e dei pilastri non prima di 3 giorni dal getto;

e non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

e non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc;

e non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.

Effettuare il disarmo in posizione sicura e con movimenti coordinati con gli sforzi necessari per rimuovere le

tavole in modo da non perdere l'equilibrio.ll disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i

cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un

difetto o un cedimento.In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con

suola imperforabile.Prima di permettere l'accesso alla zona in cui € stato eseguito il disarmo delle strutture &

necessario la rimozione di tutti i chiodi e le punte.In ognuna delle attivita devono essere forniti ai lavoratori

idonei otoprotettori ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di
rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso,
lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale
di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso le scale devono essere stabili e
vincolate. Se non & possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al
piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire
lavori direttamente su di esse.

SEGA CIRCOLARE

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non piu di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile I'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si
deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

AUTOBETONIERA / AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'autobetoniera deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza
tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno
da un lato. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autobetoniera
da personale a terra.E fatto divieto di usare l'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.
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AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Addetto sega circolare 95,0 dB(A)
Generica 78,0 dB(A)

Addetto autobetoniera 76,1 dB(A)
Addetto autopompa 85,3 dB(A)
Autista autocarro 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: € obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per ['udito.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.
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Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Montaggio colonne in acciaio

Manufatti in acciaio per pilastri in profilati laminati a caldo della Serie IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN, forniti
e posti in opera. Sono compresi: le piastre di attacco e di irrigidimento; il taglio a misura; le forature; le
flange; la bullonatura (con bulloni di qualsiasi classe) o saldatura; etc

Opere provvisionali ed attrezzature
Ponti su ruote, scale a mano, autocarro con braccio gru, autogru, avvitatore elettrico, avvitatore elettrico,
saldatrice elettrica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
elettrocuzione possibile modesta
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) possibile gravissima
inalazione gas e polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore possibile lieve X
urti, colpi, impatti possibile gravissima X
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Il gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche, se cid non &
evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per
I'allontanamento delle persone sotto il carico. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi
idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi di
sollevamento devono avere caratteristiche adeguate al carico. Le funi e le catene debbono essere
sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro. Effettuare la sostituzione delle funi, con altre dello
stesso diametro e carico di rottura, quando si riscontra la rottura di un trefolo, o di una quantita di fili valutabili
intorno al 10% della sezione metallica o sono visibili ammaccature, strozzature, asole e nodi di torsione.l
ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere
in rilievo o incisa la loro portata massima. Fare attenzione alle linee elettriche aeree mantenendo il carico a
distanza non inferiore a m 5.Durante le operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro,
anche momentaneo, del cantiere, che possono alterare la logistica e rendere molto piu difficoltose e rischiose
per il personale le operazioni di transito dei mezzi e di movimentazione dei materiali.

Il carico, sospeso a poca distanza da terra, viene tenuto in guida con una fune e trasportato nella zona di
montaggio; lo si posiziona nella sede della fondazione, munita di tirafondi, mettendolo a livello ed in quota,
quindi viene ancorato mediante il serraggio dei dadi sui tirafondi, oppure mediante saldatura di rosette sulla
piastra di base della colonna e serraggio dei dadi sui tirafondi. Eseguito il centraggio ed il controllo della
verticalita, prima ancora che si effettua lo sgancio del pilastro, esso sara temporaneamente bloccato.Solo
successivamente verra effettuato il getto di grout al di sotto della piastra.In ogni caso il getto di grout deve
avvenire prima del completamento -anche parziale- dell'ossatura dell'edificio, cioé prima che le strutture
siano caricate dal peso degli orizzontamenti, delle tamponature di tipo architettonico ed impiantistico.Ora &
possibile sciogliere I'imbracatura servendosi di trabattello o di scala e procedere ad una ulteriore fase di
montaggio.Evitare qualsiasi permanenza di personale sotto i carichi sospesi o al di sotto di zone dove si
eseguono lavorazioni in quota. Si ricorda che, soprattutto in fase di realizzazione dei collegamenti, & molto
frequente la caduta di bulloni, rondelle o altri materiali utilizzati per il montaggio. Eventualmente, disporre reti
a maglia sottile o altri mezzi di protezione collettiva.ll posizionamento deve essere costantemente sorvegliato
e coordinato, tenendo presente che la movimentazione dei carichi deve essere inferiore a 30 Kg per uomo
adulto e comunque se supera tale peso esso va ridotto con l'uso di mezzi appropriati, ovvero di attrezzature
atte ad evitare la movimentazione manuale.Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto, occorre fare
attenzione alla parte elettrica anche se la macchina € spenta, soprattutto nelle parti volanti, in quanto &
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sottoposta all'azione nociva delle intemperie nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrera che sia ben
protetta contro i danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. Nelle operazioni di scalpellatura,
sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a mano o a motore, che possono dar
luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono predisporre schermi o adattare altre
misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno alle persone.

Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in modo da
prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di incendio e di
scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.l conduttori fissi 0 mobili muniti
di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego, siano soggetti
a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al danneggiamento. |
conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di apparecchi o
macchine portatili o0 mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere all'usura
meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.ln
questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola imperforabile,
abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione delle vie
respiratorie se I'atmosfera & satura di fumi o vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire in quota
indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).ldonei otoprotettori devono essere
utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e,
se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita,
misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, € pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i
ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola
fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m.
5,00.

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro € consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di
rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso,
lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale
di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso le scale devono essere stabili e
vincolate. Se non & possibile raggiungere un sufficiente grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al
piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire
lavori direttamente su di esse.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di
manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica
e di sicurezza. E fatto divieto di usare I'autogrui per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita
dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto
I'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni
di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con I'apertura del recipiente chiuso,
con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di
saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

UTENSILI D'USO COMUNE
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Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogru 84,0 dB(A)
Generico 82 dB(A)

Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

e
—_—
—

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere I'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Nome: obbligatorio indossare la maschera per la saldatura

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

>O®
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Nome: pericolo superficie calda

Descrizione: pericolo superficie calda

Posizione: Sulle porte dei locali in cui sono presenti superfici calde, in prossimita di
macchinari, le cui superfici diventano calde per via del loro funzionamento.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Realizzazione impianto elettrico

La fase lavorativa consiste nel collogamento a dimora, posizionamento e montaggio delle parti elettriche
costituenti 'impianto.

Attivita contemplate

posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature
posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;
posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Opere provvisionali e attrezzature
Ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, avvitatore elettrico, flessibile (smerigliatrice), trapano elettrico,
utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
contatti con gli attrezzi probabile modesta
elettrocuzione probabile grave

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto probabile grave X
urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure

Operazioni preliminari

Accertarsi dell'assenza di servizi a rete incassati lungo il tracciato da eseguire. Gli operatori predispongono
le opere provvisionali per i lavori in elevato, le attrezzature e i materiali e verificare I'idoneita all'uso specifico
e la conformita alle norme.Per lavori svolti ad altezza superiore a metri 2,00 utilizzare trabattelli o ponti su
cavalletti dotati di parapetto su tutti i lati. Accertarsi che:

- le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano profondita superiore a m. 0.50 siano munite di
normale parapetto e tavole fermapiede oppure convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di
persone;

- le aperture lasciate nei solai siano circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure siano
coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti
di servizio.

Gli utensili elettrici portatili devono essere a doppio isolamento e non collegati all'impianto di terra,devono
essere alimentati a bassissima tensione di sicurezza.Verificare lo stato di usura degli utensili e la loro
rispondenza all'uso che andra fatto e verificare I'attacco tra il manico di legno e gli elementi metallici.

Posa canaline, tubazioni, cassette di derivazione e porta apparecchiature.

L'operatore a terra o su scala o su opera provvisionale, coadiuvato dall'altro, provvede a posizionare e fissare
con scaglie di laterizio tubi e cassette entro le tracce gia predisposte, controllando con la livella la
planarita.Successivamente, provvede a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto
cementizio ed esegue la muratura delle cassette e la chiusura delle tracce.Provvede a eseguire i fori e a
fissare con tasselli ad espansione le canaline o le tubazioni ad esecuzione esterne.

Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni.

Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la
verticalita e il piano.Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed
eseguono la muratura del quadro.Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli
operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare, verificano
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I'efficienza, la conformita alle norme e lo stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori
sulla muratura ed inseriscono i tasselli.Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori
precedentemente eseguiti e controllano la verticalita ed il piano del quadro.Fornire le informazioni necessarie
ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove & posizionato il cavalletto portabobine o
portamatasse.Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle
cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.Agganciata la sonda ai capi del cavi
un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi mentre il terzo controlla il regolare
svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita.Se viene impiegata al sonda metallica per la posa
accertarsi che alle estremita dei cavetti non vi sia la possibilita di contatti tra la sonda e parti scoperte
elettriche.Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).

Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto
predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la vite di battuta.Un operatore svita la vite di
battuta, mentre I'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce la vite di battuta.Gli
operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.Infine eseguono la
connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni.Gli operatori recuperano il materiale e
I'attrezzatura e ripetono l'operazione fino a compimento del lavoro.

Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e
alle varie apparecchiature premontate.l lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti
dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con
proiezione di schegge.ln presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura
isolata.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare lintegrita dei cavi e della spina
d'alimentazione e la funzionalita.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo
di alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere
I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per I'altezza per cui sono costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture.Accertarsi della
perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di
grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari
a m 15,00. All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l
ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere
un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si
trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro & opportuna che la
scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Controllare che i
dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla volta
che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle
scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti,
senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che non
presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne
la caduta ed avere la mani libere.

Valutazione rischio rumore
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Pag 79



Segnali

AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO NEL COMUNE DI LAVAGNO.

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Montaggio quadri elettrici

La fase lavorativa consiste nel montaggio dei quadri elettrici precedentemente assemblati, collegamento a
dimora, posizionamento e montaggio delle parti elettriche costituenti I'impianto.

Eseguire i lavori sui quadri elettrici, significa lavorare su una struttura assemblata contenuta in un involucro
rigido, costituita da apparecchiature di interruzione, comando e controllo a bassa tensione, oltre che da
sbarre, cavi, morsetti, segnalazioni e quanto necessario per la loro corretta interconnessione e per il relativo
comando e controllo.

Tale struttura ha la funzione di alimentare e, nel caso di guasti o manutenzioni, di scollegare elettricamente le
utenze elettriche ad essa connesse.

Attivita contemplate

posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni;
posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni;

posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti);

collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Opere provvisionali e attrezzature
Ponti su ruote, scale a mano, scale doppie, trabattello, avvitatore elettrico, flessibile (smerigliatrice), trapano
elettrico, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile grave

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
contatti con gli attrezzi probabile modesta
elettrocuzione probabile grave

inalazioni polveri probabile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

rumore molto probabile grave X
urti, colpi, impatti possibile lieve

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Operazioni preliminari

Verificare preventivamente I'eventuale presenza di servizi (tubazioni, cavi). In caso di lavoro sotto tensione, il
preposto ai lavori deve individuare e delimitare la zona di lavoro, apporre un cartello monitore, sezionare le
parti attive e mettere in sicurezza tutte le parti che possono interferire con la zona di lavoro. Se l'altezza del
lavoro & superiore a 2 m., devono essere utilizzati trabatelli con postazione superiore dotata di parapetto
perimetrale. Prima dell'utilizzo dei trabatelli controllarne la corretta stabilizzazione della base. Curare la
corretta inclinazione della scala durante I'uso, posizionando il piede della scala ad 1/4 della lunghezza della
stessa; vietare I'utilizzo della scala oltre il terzultimo piolo, se necessario ricorrere a scala piu lunga. Durante
la posa in opera dei quadri elettrici, degli apparecchi di comando e di quelli di connessione (mobili e fissi),
attenersi agli schemi elettrici progettuali per i necessari collegamenti degli stessi, realizzare inoltre tecniche di
cablaggio "ad opera d'arte" . Rispettare gli standard riguardanti le colorazioni dei conduttori ed attenersi alla
loro esatta numerazione.

E' vietato eseguire lavori su elementi in tensione e nelle loro immediate vicinanze quando la tensione supera
i 25 V in corrente alternata o 50 V in corrente continua. Pud derogarsi al suddetto divieto per tensioni non
superiori a 1000 V, purché l'ordine di eseguire il lavoro su parti in tensione sia dato dal capo responsabile, e
siano adottate le necessarie misure atte a garantire l'incolumita dei lavoratori. E' vietato eseguire lavori
elettrici su condutture a tensione non di sicurezza (superiore a 44V per c.a. e 600V per c.c.), e nelle
immediate vicinanze se non si € provveduto ad aprire il circuito nei punti di possibile alimentazione, esposto i
cartelli monitori, isolato e messo a terra la parte sezionata; nei lavori di particolare pericolo su conduttori
elettrici la cui esecuzione sia affidata ad un solo lavoratore, deve essere presente un'altra persona. Verificare
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I'esistenza dell'impianto di terra prima dell'uso delle attrezzature elettriche; & permesso derogare dall'obbligo
della presenza della rete di terra utilizzando utensili con doppio isolamento.

Posa in opera quadri elettrici principali e secondari incassati o esterni.

Gli operatori fissano, su nicchia predisposta, con scaglie di laterizio i quadri e verificano con la livella la
verticalita e il piano.Provvedono a bagnare con la pennellessa le parti murarie e con impasto cementizio ed
eseguono la muratura del quadro.Per posa in opera di quadro elettrico a parete in esecuzione esterna, gli
operatori predispongono regolare collegamento elettrico per gli elettroutensili da adoperare, verificano
I'efficienza, la conformita alle norme e lo stato di conservazione degli stessi e provvedono ad eseguire i fori
sulla muratura ed inseriscono i tasselli.Provvedono ad eseguire il fissaggio del quadro con apposite viti ai fori
precedentemente eseguiti e controllano la verticalita ed il piano del quadro.Fornire le informazioni necessarie
ad eseguire una corretta movimentazione manuale dei carichi pesanti ed ingombranti.

Posa cavi unipolari o multipolari e relative connessioni.

Un operatore si posiziona nella parte opposta dove & posizionato il cavalletto portabobine o
portamatasse.Coadiuvato dall'altro, provvede ad inserire la sonda nella tubazione, previo apertura delle
cassette, fino al raggiungimento dei capi dei cavi unipolari o multipolari.Agganciata la sonda ai capi del cavi
un operatore provvede a tirare la sonda, un altro collabora ad infilare i cavi mentre il terzo controlla il regolare
svolgimento del lavoro ed interviene in caso di necessita.Se viene impiegata al sonda metallica per la posa
accertarsi che alle estremita dei cavetti non vi sia la possibilita di contatti tra la sonda e parti scoperte
elettriche.Infilati i cavi si eseguire il taglio e si provvedere ad isolare i cavi con nastro isolante.

Posa conduttore di protezione e dispersori (picchetti).

Un operatore delimita e segnala la zona di lavoro.Procedere ad infiggere a colpi di mazza, su pozzetto
predisposto, il paletto di terra, dopo avere posizionato in testa la vite di battuta.Un operatore svita la vite di
battuta, mentre l'altro con il manicotto di giunzione aggiunge un altro paletto e inserisce la vite di battuta.Gli
operatori alternandosi continuano ad infiggere a colpi di mazza il paletto fino alla battuta.Infine eseguono la
connessione elettrica al paletto di terra con apposito morsetto a bulloni.Gli operatori recuperano il materiale e
I'attrezzatura e ripetono l'operazione fino a compimento del lavoro.

Collegamenti e predisposizione allacciamenti ad enti gestori.

Gli operatori provvedono, operando fuori tensione, ad effettuare tutti i collegamenti elettrici in BT ai quadri e
alle varie apparecchiature premontate.l lavoratori devono indossare scarpe antinfortunistiche, guanti
dielettrici, casco nei casi in cui vi sia rischio di caduta di materiali dall'alto, occhiali nelle lavorazioni con
proiezione di schegge.In presenza di tensione elettrica devono essere utilizzati utensili con impugnatura
isolata.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare lintegrita dei cavi e della spina
d'alimentazione e la funzionalita.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Verificare l'integrita delle protezioni del disco e del cavo
di alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso non manomettere le protezioni del disco, interrompere
I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

Devono essere utilizzati per I'altezza per cui sono costruiti, senza I'aggiunta di sovrastrutture.Accertarsi della
perfetta planarita e verticalita della struttura e, se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di
grossi tavoloni.L'altezza massima consentita, misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari
a m 15,00. All'esterno e per grandi altezze i ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l
ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere
un parapetto perimetrale con tavola fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si
trovino a distanza superiore a m. 5,00.

SCALE DOPPIE

Non devono mai superare i 5 mt. di altezza e devono essere provviste di catene od altro dispositivo che ne
impedisca l'apertura oltre il limite stabilito.Per garantire la stabilita della posizione di lavoro &€ opportuna che la
scala termini con una piattaforma e con i montanti prolungati di 100 cm sopra di essa.Controllare che i
dispositivi di trattenuta dei montanti siano efficienti ed in tiro.Sulla scala deve salire una persona alla volta
che con il carico trasportato non superi 100 Kg di peso.Non si deve saltare a terra dalla scala.Per i lavori sulle
scale occorre tenersi con il volto verso la scala, con i piedi sul medesimo piolo e spostati verso i montanti,
senza spostarsi eccessivamente verso i lati o all'indietro né fare movimenti bruschi. Controllare che non
presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli.E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od
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apparecchiature elettriche.Gli attrezzi o gli utensili vanno tenuti in borse od attacchi alla cintura onde evitarne
la caduta ed avere la mani libere.

Valutazione rischio rumore
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo/attenzione superficie scivolosa

Descrizione:attenzione superficie scivolosa

Posizione: Ovunque occorra indicare un pericolo non segnalabile con altri cartelli. Nei
luoghi di lavoro scivolosi con presenza di liquidi nella zona di calpestio.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Montaggio recinzioni in metallo

Opere provvisionali ed Attrezzature
Scale a mano, scale doppie, autocarro con braccio gru, avvitatore elettrico, trapano elettrico, utensili d'uso
corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto possibile gravissima

caduta di materiali dall'alto probabile gravissima X
elettrocuzione probabile modesta

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
proiezione di schegge e frammenti probabile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile grave

rumore probabile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure

Il dirigente di cantiere e i preposti devono sempre accertarsi dello stato e del funzionamento delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di sicurezza d'adoperare.Usare scale a mano regolamentari. E'
consentito l'uso, di utensili elettrici portatili e di attrezzature elettriche mobili purché dotati di doppio
isolamento e certificati tali da istituto riconosciuto.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica,
predisporre le linee in modo da non poter essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei
lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore
magnetotermico.Per le saldature il cavo di massa e quello portaelettrodo devono essere integri e garantire il
necessario isolamento.

Verificare il sistema d'attacco degli elementi, dei ganci e dei dispositivi contro lo sganciamento accidentale,
della fune di sollevamento e quelle di imbracatura.Dare agli addetti le informazioni per la corretta
movimentazione di carichi pesanti e/o ingombranti. L'area sottostante il sollevamento dei materiali deve
essere opportunamente recintata. Se permangono lavoratori o terzi sotto il percorso del carico, |l
manovratore dovra interrompere I'operazione fino al loro allontanamento.Se nell'area sono presenti addetti a
diverse lavorazioni coordinare gli interventi e assicurare spazio e viabilita per i movimenti e le manovre
necessarie alla lavorazione.Predisporre idonea segnaletica di sicurezza, sia diurna che notturna.l lavoratori
devono indossare casco, guanti, scarpe antinfortunistiche, occhiali o visiera di protezione degli occhi,
respiratore con filtro specifico.ldonei otoprotettori devono essere forniti ai lavoratori ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.

Deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E vietato I'uso per scopi differenti da quelli
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione della macchina.
AVVITATORE e TRAPANO ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita
dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

SCALE A MANO

Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso, lo stato di
conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale di metallo
vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso,
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curando la corrispondenza del piolo con lo stesso (€ possibile far proseguire un solo montante efficacemente
fissato).Durante I'uso le scale devono essere stabili e vincolate. Se non & possibile raggiungere un sufficiente
grado di vincolo la scala deve essere trattenuta al piede da una persona che esegua l'operazione per tutto il
tempo di utilizzo.E' sempre sconsigliato eseguire lavori direttamente su di esse.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Trapano elettrico 81,2 dB(A)
Generico 82,0 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Posa in opera di converse, canale di gronda, scossaline in rame o altro
metallo

Opere provvisionali ed Attrezzature
Ponteggio metallico fisso, gru a torre rotante, cesoie elettriche, saldatrice elettrica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta di materiali dall'alto molto probabile gravissima X
caduta in piano possibile modesta
cesoiamento - stritolamento possibile modesta
elettrocuzione possibile grave
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile modesta

radiazioni non ionizzanti probabile lieve X
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile grave

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Adempimenti
Per ponteggi di altezza superiore a metri 20 o & difforme agli schemi riportati nel libretto d'uso rilasciato dal
produttore deve essere eretto in base ad un progetto redatto da ingegnere o architetto abilitato.

Procedure

Accertare la resistenza dei tetti e coperture varie in relazione al peso degli operai e dei materiali da utilizzare
ed eventualmente disporre tavole ripartitrici dei carichi e sottopalchi per la riduzione dell'altezza di caduta.ll
ponteggio deve essere provvisto al piano di lavoro di regolare ponte di servizio e sottoponte di
sicurezza.Individuare preventivamente i punti di ancoraggio della lattoneria di supporto e del metodo relativo,
in relazione alla natura del materiale e dei carichi da sopportare.Eseguire i lavori sempre in posizione stabile
e protetta contro la caduta dall'alto vietando l'uso di scale, ponti su ruote o su cavalletti sui ponti di
ponteggio.Verificare l'integrita dei cavi dell'alimentazione elettrica, predisporre le linee in modo da non poter
essere danneggiati meccanicamente durante l'esecuzione dei lavori, utilizzare prolunghe a norma e collegarli
correttamente al quadro di cantiere protetto da interruttore magnetotermico.Utilizzare funi in regolare stato di
conservazioni e ganci con sistema di chiusura a norma.Non ingombrare i posti di lavoro sui ponteggi.E
vietato depositare materiali sugli impalcati.Informare i lavoratori sulle corrette modalita di esecuzione della
movimentazione manuale dei carichi. Se i pesi da movimentare superano i 30 Kg o sono ingombranti,
bisogna attuare misure tecniche e/o procedure di lavoro tali da evitare sforzi pericolosi da parte dei
lavoratori.l lavoratori dovranno utilizzare guanti protettivi, scarpe antinfortunistiche, casco, occhiali di forma
avvolgente durante l'utilizzo degli elettroutensili.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in
base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
GRU A TORRE ROTANTE
Verificare 'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con la rotazione, controllare
la stabilita della base d'appoggio.Manovrare la gru da una postazione sicura o dalla cabina avvisare l'inizio
della manovra col segnalatore acustico ed attenersi scrupolosamente alle portate indicate dai cartelli.

SALDATRICE ELETTRICA
E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:
a) su recipienti o tubi chiusi;
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b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto
I'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni
di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con I'apertura del recipiente chiuso,
con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di
saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

CESOIE ELETTRICHE

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso delle cesoie elettriche verificare l'integrita
dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio
di caduta dall'alto e alla stabilita generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di
sicurezza. Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e
riduzione dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza (minimo 5
metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale in quantita
eccessive.L'utilizzo del ponteggio deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto
ai lavori.E vietato salire e/o scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

Valutazione rischio rumore
Addetto gru 78,9 dB(A)

Argano a bandiera 85,0 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.
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Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o0 industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

Nome: pericolo di caduta con dislivello
Descrizione: attenzione pericolo caduta dall'alto
Posizione: In prossimita dell'apertura a cielo aperto.Nella zona di lavoro..

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di azione
della gru
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Posa tubi flessibili (PE, PVC, analoghi) e relative opere prefabbricate
(pozzetti, camerette d'ispezione, simili)

Attrezzature
Escavatore idraulico, terna, autocarro, flessibile (smerigliatrice), saldatrice elettrica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta di materiali negli scavi possibile modesta

caduta entro gli scavi possibile modesta

inalazione gas/vapori/gas possibile modesta X
inalazioni polveri probabile lieve X
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile modesta

radiazioni non ionizzanti probabile lieve X
rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile modesta

vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Adempimenti

ESCAVATORE IDRAULICO, TERNA

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in
caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure

Delimitare I'area di lavoro con nastro di segnalazione bianco-rosso, collocato adeguatamente arretrato (m.
1,50) dal ciglio dello scavo, o con parapetto regolamentare.Collocare gli appositi cartelli di avvertimento,
divieto e prescrizione.La circolazione dei mezzi all'interno dell'area di lavoro deve essere opportunamente
regolata, evitando, se possibile, il doppio senso di marcia.La viabilita in vicinanza degli scavi deve essere
attentamente studiata e disciplinata al fine di impedire ribaltamenti a seguito di cedimenti delle pareti degli
scavi.Per gli attraversamenti trasversali degli scavi predisporre idonee passerelle munite di parapetti
regolamentari con arresto al piede su entrambi i lati.Se I'escavatore & utilizzato per il sollevamento dei carichi
tramite ganci o altri dispositivi di trattenuta del carico deve essere omologato per il sollevamento e il trasporto
dei materiali.ll deposito dei tubi, se non sono forniti in pallets o impaccati, deve essere effettuato per pile
entro staffe di contenimento.

Se il tubo da calare in trincea non rientra nei liti di peso riportato, la movimentazione dei tubi deve essere
effettuata esclusivamente con mezzi meccanici.ln questo caso, esporre preventivamente le norme e i segnali
per la corretta movimentazione meccanica dei carichi.L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio
in trincea, cala in trincea il tubo.L'operaio in trincea provvede a spingere il tubo fino ad innestarlo nell'altro gia
posato, e ad effettuare la saldatura a caldo del giunto.Prima di effettuare questa operazione, verificare che
I'attrezzatura sia dotata di marcatura CE, che l'alimentazione elettrica venga fornita da trasformatore di
sicurezza posto fuori dello scavo, stato di efficienza meccanica ed elettrica dell'impianto.

L'operatore della terna, secondo gli ordini dell'operaio in trincea, cala in trincea il pozzetto prefabbricato
utilizzando l'apposito dispositivo antisfilamento e prestando attenzione alla disposizione del baricentro, allo
stato delle braghe.L'operaio in trincea si avvicina alla pozzetto solo quando ha raggiunto quasi il fondo e
provvede al fissaggio e alla successiva finitura con malta confezionata a mano.Infine provvede alla posa dei
telai e dei chiusini.In questa fase i lavoratori devono indossare, casco, scarpe di sicurezza con suola
imperforabile, guanti.

Durante la saldatura utilizzare guanti isolanti, visiere con vetro attinico, facciale filtrante con filtro specifico.
Idonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni
AUTOCARRO
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Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

ESCAVATORE IDRAULICO

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto
stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e
sul ciglio superiore del fronte di attacco.

TERNA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto
stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare I'escavatore per scopo differenti da quelli
stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'escavatore e
sul ciglio superiore del fronte di attacco.

FLESSIBILE (SMERIGLIATRICE)

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso del flessibile (smerigliatrice) verificare
l'integrita delle protezioni del disco e del cavo di alimentazione e la funzionalita.Durante I'uso del flessibile non
manomettere le protezioni del disco, interrompere I'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.
SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose;

c) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto
I'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni
di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.

Qualora le condizioni di pericolo precedenti possono essere eliminate con I'apertura del recipiente chiuso,
con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui o con altri mezzi o misure, le operazioni di
saldatura e taglio possono essere eseguite, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed
effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.

UTENSILI D'USO COMUNE

Mettere a disposizione dei lavoratori attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni
sulle modalita d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Operatore escavatore 88,1 dB(A)
Operatore terna 88,1 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)
Generico 86,8 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.
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Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: € obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per ['udito.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

P @
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Posa in opera e corretto montaggio di elementi di carpenteria metallica

Opere provvisionali ed Attrezzature
Ponti su ruote, scale a mano, piattaforma a sviluppo telescopico, autocarro con braccio gru, autogru,
avvitatore elettrico, saldatrice elettrica, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo

Probabilita

Magnitudo Trasmissibile

caduta dall'alto possibile gravissima

caduta di materiali dall'alto possibile grave X
elettrocuzione possibile modesta
elettrocuzione (contatto con linee elettriche aeree) possibile gravissima
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite probabile lieve

rumore possibile lieve X
schiacciamento possibile grave X
urti, colpi, impatti possibile gravissima X
ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare
la stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocita alle accelerazioni
in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.ll gruista deve evitare di passare carichi
sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche; se cid non & evitabile le manovre di sollevamento devono
essere preannunciate con apposite segnalazioni per l'allontanamento delle persone sotto il carico. | posti di
manovra dei mezzi di sollevamento e di trasporto devono potersi raggiungere senza pericolo e permettere la
perfetta visibilita di tutta la zona di azione del mezzo.L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando
mezzi idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le
funi ed i ganci di sollevamento devono avere caratteristiche adeguate al carico ed alle dimensioni
geometriche dei pezzi. Essi debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro.l
ganci da utilizzare per il sollevamento devono essere provvisti di dispositivo di chiusura dell'imbocco ed avere
in rilievo o incisa la loro portata massima. Utilizzare funi e catene a maglia che abbiano attestazione e
contrassegno apposto o collegato in modo leggibile su ogni tratto. Fare attenzione alle linee elettriche aeree
mantenendo il carico a distanza non inferiore a m 5.Dopo aver posizionato l'autocarro con il carico e quello
con la gru, si posizionano nella zona scelta per lo scarico e si scaricano a terra gli elementi di carpenteria
metallica.

Uno o piu operatori imbraca I'elemento di carpenteria metallica e lo tiene in guida con corda mentre I'altro lo
solleva in posizione verticale portandolo nella zona di montaggio; I'elemento viene posizionato, e un
operatore, con scala o trabattello mobile, provvede al suo fissaggio; il distacco dell'attrezzatura di
imbracatura dal gancio del mezzo di movimentazione deve avvenire solo quando la stabilita dell'elemento &
assicurata. Cosi in successione si procede anche per gli altri elementi di carpenteria metallica.Le scale
impiegate per lo svolgimento dei lavori devono essere semplici con pioli incastrati o saldati ai montanti e con
le estremita antisdrucciolevoli. Le scale doppie non devono superare i 5 metri d'altezza. Verificare I'efficienza
del dispositivo che impedisce l'apertura della scala oltre il limite di sicurezza.Prima di salire in quota
indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).Quando si esegue la saldatura o il
taglio in posto, occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la macchina & spenta, soprattutto nelle
parti volanti, in quanto & sottoposta all'azione nociva delle intemperie (pioggia, gelo, vento, polvere) nonché
ad urti e maltrattamenti, per cui occorrera che sia ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato
isolamento elettrico. Contro i pericoli di elettricita servono inoltre il collegamento a terra del pezzo da saldare,
l'uso di pinze portaelettrodi completamente isolate e provviste di schermo sia per impedire lo scivolamento
verso l'elettrodo che per proteggere le mani dal calore. Attorno ai posti di saldatura e/o taglio vanno applicati
degli schermi per arrestare le cosiddette "scintille"; questi devono essere in materiale incombustibile e con
superficie interna opaca. La protezione dei saldatori va estesa a tutte le parti del corpo, & obbligatoria la

PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO
Pag 92



AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI VAGO DI LAVAGNO NEL COMUNE DI LAVAGNO.

visiera di saldatura per proteggere gli occhi dall'osservazione prolungata di saldature, dall'elevato
irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi ultravioletti.

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a
mano o a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno
alle persone.Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in
modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di
incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.l conduttori fissi o
mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego,
siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al
danneggiamento. | conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di
apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere
all'usura meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.
In questa fase i lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe con puntale d'acciaio e suola
imperforabile, abbigliamento da lavoro, occhiali o visiera di protezione degli occhi, maschere di protezione
delle vie respiratorie se I'atmosfera € satura di fumi o vapori di scarico di automezzi e polveri. Prima di salire
in quota indossare dispositivi di protezione contro la caduta dall'alto (imbracatura).ldonei otoprotettori devono
essere utilizzati in base alla valutazione del rischio rumore.

Prescrizioni

PONTE SU RUOTE (TRABATTELLO)

| trabattelli devono essere utilizzati esclusivamente per l'altezza per cui sono costruiti, senza l'aggiunta di
sovrastrutture.Prima dell'utilizzo del trabattello accertarsi della perfetta planarita e verticalita della struttura e,
se possibile, ripartire il carico del ponte sul terreno a mezzo di grossi tavoloni.L'altezza massima consentita,
misurata dal piano di appoggio all'ultimo piano di lavoro, & pari a m 15,00.All'esterno e per grandi altezze i
ponti vanno ancorati alla costruzione almeno ogni due piani.l ponti con altezza superiore a m 6,00 vanno
corredati con piedi stabilizzatori; il piano di lavoro deve prevedere un parapetto perimetrale con tavola
fermapiede alta almeno cm. 20.Verificare che le linee elettriche aeree si trovino a distanza superiore a m.
5,00.

SCALE A MANO

L'uso delle scale a mano come luoghi di lavoro & consentito per brevi periodo di tempo e in presenza di
rischio modesto.Controllare che le scale non presentino difetti costruttivi e verificare sempre, prima dell'uso,
lo stato di conservazione della scala e dei dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. Non adoperare mai scale
di metallo vicino a linee od apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di
accesso, curando la corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso le scale devono essere stabili e
vincolate.

PIATTAFORMA A SVILUPPO TELESCOPICO

Utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze operative
particolari.Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possono interferire con le
manovre e controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.Salire o
scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma.Non sovraccaricare la
piattaforma e non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma.L'area sottostante la zona operativa deve essere
opportunamente delimitata.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di
manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica
e di sicurezza. E fatto divieto di usare l'autogrui per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

AVVITATORE ELETTRICO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita
dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.

SALDATRICE ELETTRICA

E' vietato effettuare operazioni di saldatura elettrica, nelle seguenti condizioni:

a) su recipienti o tubi chiusi;

b) su recipienti o tubi aperti che contengono materie le quali sotto I'azione del calore possono dar luogo a
esplosioni o altre reazioni pericolose;

C) su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto
I'azione del calore o dell'umidita possono formare miscele esplosive. E' altresi vietato eseguire le operazioni
di saldatura all'interno di locali, recipienti o fosse che non siano sufficientemente ventilati.
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Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogru 84,0 dB(A)
Generico 82 dB(A)

Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: & obbligatorio proteggere I'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per l'udito.

Nome: obbligatorio indossare la maschera per la saldatura

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: pericolo superficie calda

Descrizione: pericolo superficie calda

Posizione: Sulle porte dei locali in cui sono presenti superfici calde, in prossimita di
macchinari, le cui superfici diventano calde per via del loro funzionamento.
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Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Realizzazione di solaio in c.a.p.

Realizzazione di solaio in c.a.p., su banchinaggio gia' realizzato. Imbracatura pannelli solaio su automezzo e
sollevamento per lo scarico. Elevazione in quota, collocamento in opera, spartizione, centraggio e
allineamento, con successiva fornitura in opera di ferro gia sagomato e calcestruzzo

Opere provvisionali, sostanze ed attrezzature
Ponteggio metallico fisso, scale a mano, scale doppie, oli minerali, autogru, vibratore elettrico per
calcestruzzo, sega circolare, autobetoniera, autopompa, autocarro, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto probabile gravissima

caduta in piano possibile modesta
elettrocuzione possibile modesta

inalazioni polveri possibile modesta X
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta

proiezione di schegge e frammenti possibile modesta X
punture, tagli, abrasioni, ferite probabile gravissima

rumore probabile grave X
vibrazione probabile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEl

Procedure

Casseratura di solaio

Prima dell'uso della sega circolare accertare:

o |'efficienza e regolarita delle protezioni (carter, cuffia registrabile, coltello divisore, ...)

o lintegrita dei cavi elettrici, di messa a terra visibili e delle relative protezioni;

o |'esistenza dell'interruttore di manovra che consente solo |'avviamento volontario, anche dopo l'arresto

per mancanza di forza motrice.

Il sollevamento del legname per la casseratura deve essere effettuato da personale competente. Verificare
l'idoneita dei ganci e delle funi che devono avere impressa la portata massima. Verificare l'efficienza del
dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire l'accidentale sganciamento del carico. Fornire scale semplici
con pioli incastrati o saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolo. Le scale doppie non devono
superare i 5 metri di altezza. Verificare |'efficienza, nelle scale doppie, del dispositivo che impedisca I'apertura
della scala oltre il limite di sicurezza.Nei lavori che sono eseguiti ad altezza superiore ai m. 2 devono essere
adottate, seguendo lo sviluppo dei lavori stessi, adeguate impalcature e ponteggi o idonee opere provvisionali
0 comunque precauzioni atte ad eliminare i pericoli di caduta di persone e cose. Nella costruzione di opere a
struttura in conglomerato cementizio, quando non si provveda alla costruzione da terra di una normale
impalcatura con montanti, prima di iniziare la erezione delle casseforme per il getto dei pilastri perimetrali,
deve essere sistemato, in corrispondenza al piano raggiunto, un regolare ponte di sicurezza a sbalzo, avente
larghezza utile almeno m. 1,20. Le armature di sostegno del cassero per il getto della successiva soletta o
della trave perimetrale non devono essere lasciate sporgere dal filo del fabbricato piu di cm 40 per
I'affrancamento della sponda esterna del cassero medesimo. Come sottoponte puo servire l'impalcato o
ponte a sbalzo costruito in corrispondenza al piano sottostante. In corrispondenza ai luoghi di transito o
stazionamento deve essere sistemato, all'altezza del solaio di copertura del piano terreno, un impalcato di
sicurezza a protezione contro la caduta di materiali dall'alto. Tale protezione pud essere sostituita con una
chiusura continua in graticci sul fronte del ponteggio, qualora presenti le stesse garanzie di sicurezza, o con
la segregazione dell'area sottostante. Le aperture lasciate nei solai devono essere circondate da normale
parapetto e da tavola fermapiede, oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di
resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.l puntelli in legno o quelli metallici
di sostegno delle banchine devono essere inchiodati nella parte superiore e inferiore per impedire la caduta o
il movimento a lombrico.
Posa di lastre in c.a.p. per solaio
Verificare l'idoneita statica della gru in rapporto allo sbraccio e al peso del manufatto come indicato in
targhetta.
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Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per
assicurare la stabilita del mezzo e del suo carico. Verificare che il posto di manovra possa raggiungersi
senza pericolo, sia costruito e difeso in maniera da consentire I'esecuzione delle manovre, i movimenti e la
sosta, in condizioni di sicurezza e che permetta la perfetta visibilita di tutta la zona d'azione del mezzo.l mezzi
di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi di frenatura atti ad assicurare il pronto arresto e la
posizione di fermo carico e del mezzo e, quando € necessario ai fini della sicurezza, a consentire la
gradualita dell'arresto. Nei casi in cui l'assenza di forza motrice pud comportare pericoli per le persone, i
mezzi di sollevamento devono essere provvisti di dispositivi che provochino l'arresto automatico sia del
mezzo che del carico. Tali prescrizioni si attuano dotando i mezzi di freni ad intervento automatico in assenza
di forza motrice, i quali devono essere periodicamente registrati in relazione alla utilizzazione dell'apparecchio
e secondo le istruzioni riportate sul manuale delle istruzioni della casa costruttrice.Verificare I'efficienza dei
dispositivi di segnalazione e avvertimento acustici e luminosi, nonché d'illuminazione del campo di
manovra.Verificare i dispositivi che impediscano la fuoriuscita delle funi dalle sedi dei tamburi e dalle
pulegge.ll gruista deve evitare di passare carichi sospesi sopra i lavoratori o sulle aree pubbliche; se cid non
e evitabile le manovre di sollevamento devono essere preannunciate con apposite segnalazioni per
I'allontanamento delle persone sotto il carico.L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi
idonei per evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi e
le catene degli impianti ed apparecchi di sollevamento devono essere utilizzate con un coefficiente di
sicurezza di almeno 6 per le funi metalliche, 10 per le funi composte di fibre e 5 per le catene.Le funi e le
catene debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro. Il pannello solaio viene
imbracato, su appositi ganci, dall'automezzo di trasporto, quindi sollevato per lo scarico. A questo punto si
provvede alla manovra di sollevamento in quota del pannello solaio, non prima che l|'operatore abbia
verificato l'integritd delle funi, ganci, pinze e la loro rispondenza alle specifiche norme, che avviene
normalmente mediante doppie pinze, le quali dovranno essere tirate in verticale a mezzo di bilancino,
predisponendo obbligatoriamente la fascia di sicurezza da sganciare subito prima dell'appoggio definitivo,
indirizzandolo da terra fino a circa 10 cm. dall'appoggio sulla trave.Quando il manufatto & in posizione di
appoggio stabile sui muri o sulle travi, controllando che i piani di posa siano ben livellati e complanari
mediante I'applicazione di uno strato di malta fine o strisce di gomma neoprene, si procede all'ancoraggio alle
strutture, dopo di ché si provvede allo sgancio dello stesso dal mezzo di sollevamento.Eseguire la protezione
delle apertura nei solai e quelle delle rampe scale gia in fase di realizzazione della struttura. Durante le
successive lavorazioni le stesse devono essere ripristinate ogni volta che per esigenze lavorative devono
essere momentaneamente rimosse: disarmo, intonacatura, ecc.

Posa ferro lavorato

Per la posa impartire disposizioni precise per impedire che l'armatura metallica possa procurare danni agli
addetti.Le operazioni di sollevamento del ferro avvengono sempre tenendo presente le condizioni
atmosferiche.Effettuare una corretta ed idonea imbracatura del materiale da sollevare.Verificare I'efficienza
del dispositivo di sicurezza del gancio, per impedire I'accidentale sganciamento del carico.Proteggere i ferri di
ripresa dei setti con una tavola legata provvisoriamente alla sommita degli stessi.

Getto del calcestruzzo con autobetoniera e autopompa

L'accesso al cantiere dell'autobetoniera e dell'autopompa deve avvenire attraverso percorsi sicuri e, se del
caso, tramite l'assistenza di personale a terra.Eseguire la protezione delle aperture nei solai e quelle delle
rampe scale gia in fase di realizzazione della struttura mediante la realizzazione di normale parapetto e
tavole fermapiede, oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non
inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio. Predisporre adeguate opere provvisionali nelle
parti della struttura prospiciente il vuoto. Mantenere efficienti le opere provvisionali impiegate, controllando
nel tempo lo stato di conservazione. Verificare periodicamente la pressione di gonfiaggio dei pneumatici
dell'autobetoniera.Avvertire prontamente il diretto superiore di ogni anomalia riscontrata nel funzionamento
delle macchine.Le benne per il sollevamento del conglomerato cementizio devono avere un dispositivo che
impedisca l'accidentale spostamento della leva che comanda I'apertura delle valvole di scarico.La vibratura
del calcestruzzo deve essere effettuata con vibratori alimentati a bassissima tensione di sicurezza. Non
mantenere a lungo fuori dal getto I'ago in funzione.

Disarmo

Il disarmo delle armature provvisorie per la realizzazione di manufatti in cemento armato deve essere
effettuato con cautela da operai pratici sotto la diretta sorveglianza del capo cantiere e sempre dopo che |l
direttore dei lavori ne abbia data l'autorizzazione. E' fatto divieto di disarmare qualsiasi tipo di armatura di
sostegno quando sulle strutture insistano carichi accidentali e temporanei. Nel disarmo delle armature delle
opere in calcestruzzo devono essere adottate le misure precauzionali previste dalle norme per la esecuzione
delle opere in conglomerato cementizio.Non si deve procedere al disarmo se prima il calcestruzzo non ha
raggiunto un sufficiente grado di maturazione in dipendenza della stagione. In generale, in condizione
atmosferiche buone:

e si potranno rimuovere le sponde delle casseformi delle travi non prima di 3 giorni dal getto;
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e non prima di 10 giorni per le solette di modesta luce;

e non prima di 24 giorni per le puntellature delle nervature, delle centine di travi, archi, volte, ecc.;

e non prima di 28 giorni per le strutture a sbalzo.

Il disarmo deve avvenire con cautela allentando gradualmente i cunei o i dispositivi di forzamento dei puntelli
e riposizionando gli stessi nel momento in cui si riscontrasse un difetto o un cedimento.In questa fase i
lavoratori devono indossare casco, guanti, scarpe di sicurezza con suola imperforabile.Prima di permettere
I'accesso alla zona in cui & stato eseguito il disarmo delle strutture & necessario la rimozione di tutti i chiodi e
le punte.

Prescrizioni

PONTEGGIO METALLICO

Prima dell'inizio del lavoro sul ponteggio verificare la sua regolarita in relazione alle protezioni contro il rischio
di caduta dall'alto e alla stabilita generale. Accertarsi che sotto ogni ponte di servizio sia realizzato un ponte di
sicurezza. Vietare l'accumulo temporaneo di materiale sugli impalcati, con conseguente sovraccarico e
riduzione dello spazio per la movimentazione.Accertarsi dell'esistenza della distanza di sicurezza dalle linee
elettriche aeree a conduttori nudi.E vietato depositare materiale in quantita eccessive.L'utilizzo del ponteggio
deve essere consentito, per la durata necessaria, solo al personale addetto ai lavori.E vietato salire e/o
scendere lungo i montanti o gettare dall'alto elementi di ponteggio.

SEGA CIRCOLARE

Le seghe circolari fisse devono essere provviste:

a) di una solida cuffia registrabile atta ad evitare il contatto accidentale del lavoratore con la lama e ad
intercettare le schegge;

b) di coltello divisore in acciaio, per il taglio sicuro di tavolame in lungo, applicato posteriormente alla lama a
distanza di non piu di mm 3 dalla dentatura per mantenere aperto il taglio;

c) di schermi messi ai due lati della lama nella parte sporgente sotto la tavola di lavoro in modo da impedirne
il contatto. Qualora per esigenze tecniche non sia possibile I'adozione del dispositivo di cui alla lett. a), si
deve applicare uno schermo paraschegge di dimensioni appropriate.

AUTOBETONIERA / AUTOPOMPA

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'autobetoniera deve essere in
perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.Controllare che i percorsi in cantiere abbiano una pendenza
tra il 10% e il 15% e rampe di accesso di larghezza tale da consentire un franco non minore di 70 cm almeno
da un lato. Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere 'operatore dell'autobetoniera
da personale a terra.E fatto divieto di usare l'autobetoniera per scopo differenti da quelli stabiliti dal
costruttore e dalle norme.Effettuare periodica manutenzione dell'autobetoniera.

AUTOGRU

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.Controllare i percorsi e le aeree di
manovra, approntando gli eventuali rafforzamenti.L'autogru deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica
e di sicurezza. E fatto divieto di usare I'autogrii per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle
norme.Vietare la presenza degli operai nel campo di azione dell'autogru.

VIBRATORE ELETTRICO PER CALCESTRUZZO

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso del vibratore elettrico verificare l'integrita
dei cavi, della spina d'alimentazione e la funzionalita; posizionare il trasformatore in luogo asciutto.Nell'utilizzo
del vibratore far si che l'ago in funzione non rimanga a lungo fuori dal getto.Nelle pause di lavoro
interrompere I'alimentazione elettrica.

Valutazione rischio rumore

Addetto sega circolare 95,0 dB(A)

Addetto autobetoniera ed autopompa 76,1 dB(A)
Autista autocarro ed autogru 77,6 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).
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Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: € obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per I'udito.

Nome: pericolo oggetto affilato
Descrizione: attenzione pericolo di contatto con oggetti affilati
Posizione: Nei luoghi di lavoro in cui si utilizzano utensili, macchinari dotati di parti affilate.

Nome: pericolo ostacolo in basso
Descrizione: attenzione pericolo d'inciampo
Posizione: All'ingresso delle aree di lavoro.

Nome: pericolo di schiacciamento mani

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento che necessitano di
personale per il loro funzionamento e per la supervisione del loro operato.
Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro
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Posa in opera di impermeabilizzazione di parete da rinterrare con
bollettonato fissato alla parete e giuntato con apposite striscie di
continuita

Opere provvisionali ed attrezzature
Scale a mano, pala caricatrice cingolata 0 gommata, taglierina, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
inalazione fumi molto probabile grave X
movimentazione manuale dei carichi probabile modesta

punture, tagli, abrasioni, ferite possibile lieve

rumore possibile modesta X

urti, colpi, impatti possibile modesta X

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera probabile grave

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Adempimenti

PALA CARICATRICE

Le macchine operatrici devono essere provviste di struttura di protezione in caso di ribaltamento (ROPS) e in
caso di caduta di oggetti (FOPS), dotate di marcatura CE.

Procedure

Il ciglio dello scavo deve essere delimitato ed opportunamente segnalato.Verificare la solidita delle pareti
dello scavo ed eventualmente richiederne I'armatura o il suo ripristino o consolidamento.Per l'accesso al
fondo degli scavi utilizzare scale a mano ben fissate e che superino di 1,00 metro il piano superiore di
arrivo.Pulire i cigli degli scavi.Per gli attraversamenti degli scavi utilizzare passerelle provvisorie dotate da
ambo i lati di parapetto regolamentare.Per lavori eseguiti oltre 2,00 metri da terra predisporre un ponteggio o
altra opera provvisionale.Consultare le schede di sicurezza dei prodotti da impiegare ed attenersi alle
precauzioni in esse riportate.Prima della posa in opera dell'impermeabilizzazione disporre ordinatamente |l
materiale e le attrezzature strettamente necessarie sul piano di lavoro senza provocarne l'ingombro. Valutare
gli spazi di lavoro e gli ostacoli che possono impedire i liberi movimenti durante I'esecuzione dei lavori.E'
vietato durante il sollevamento e il trasporto dei materiali passare con i carichi sospesi sopra le
persone.Segnalare le operazioni di movimentazione orizzontale e verticale dei carichi per consentire
l'allontanamento delle persone intente all'esecuzione del lavoro all'interno dello scavo. Quando il carico &
ingombrante o di peso superiore a 30 Kg, devono essere messe a disposizione dei lavoratori idonee
attrezzature o impiegare piu operai.l lavoratori devono indossare casco, scarpe di sicurezza a slacciamento
rapido e suola antisdrucciolevole.ldonei otoprotettori devono essere consegnati ed utilizzati in base alla
valutazione del rischio rumore.Posizionare il bollettonato sulla parete da impermeabilizzare fissandolo con i
pezzi di ancoraggio e saldandone i lembi con le apposite striscie adesive.

Prescrizioni

UTENSILI D'USO COMUNE

Dotare i lavoratori di attrezzature adeguate al lavoro da svolgere e fornire le dovute istruzioni sulle modalita
d'uso.Durante I'uso degli utensili indossare guanti, occhiali protettivi.

SCALE A MANO

Controllare che non presentino difetti costruttivi e verificare lo stato di conservazione della scala e dei
dispositivi di trattenuta antisdrucciolevoli. E' vietato adoperare scale di metallo vicino a linee od
apparecchiature elettriche.La scala deve superare di almeno 1 mt. il piano di accesso, curando la
corrispondenza del piolo con lo stesso.Durante I'uso devono essere stabili e vincolate o trattenuta al piede da
una persona che esegua l'operazione per tutto il tempo di utilizzo.E' sconsigliato eseguire lavori direttamente
su di esse.

PALA CARICATRICE

Mantenere la distanza di sicurezza (minimo 5 metri) dalle linee elettriche aeree a conduttori nudi, salvo la
messa fuori servizio della linee o la messa in opera di idonee protezioni.L'escavatore deve essere in perfetto
stato di efficienza tecnica e di sicurezza (in conformita alle norme specifiche di appartenenza).E fatto divieto
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di usare l'escavatore per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Vietare la presenza
degli operai nel campo di azione dell'escavatore e sul ciglio superiore del fronte di attacco.

Valutazione rischio rumore

Generico 82,7 dB(A)
Operatore pala 89,7 dB(A)
Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi & pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

"\

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

y

Nome: obbligatorio indossare la maschera per la saldatura

Descrizione: € obbligatorio proteggere le vie respiratorie

Posizione: Negli ambienti di lavoro, in prossimita di una lavorazione o presso le macchine
ove esiste pericolo di offesa agli occhi.

—

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: € obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per I'udito.

Nome: pericolo superficie calda

Descrizione: pericolo superficie calda

Posizione: Sulle porte dei locali in cui sono presenti superfici calde, in prossimita di
macchinari, le cui superfici diventano calde per via del loro funzionamento.

P> @

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

:E'E?:

Nome: vietato il transito ai pedoni
Descrizione: dvietato il transito ai pedoni
Posizione: in prossimita degli accessi all'area di lavoro

)
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Posa in opera di solaio di copertura costituito da pannelli monolitici
coibentati con supporti metalli

Sono compresi: I'esecuzione dei necessari punti di saldatura alla struttura portante, eseguiti con chiodi
sparati o viti autofilettanti; il fissaggio di ogni tegola o pannello in corrispondenza degli appoggi.

Opere provvisionali ed attrezzature
Scale a mano, piattaforma a sviluppo telescopico, autocarro con braccio gru, autogru, saldatrice elettrica,
utensili elettrici portatili, utensili d'uso corrente.

Rischi

Descrizione del pericolo Probabilita Magnitudo Trasmissibile
caduta dall'alto molto probabile  grave

contatti con macchinari possibile grave X
elettrocuzione possibile modesta
movimentazione manuale dei carichi possibile modesta
punture, tagli, abrasioni, ferite possibile grave

rumore possibile modesta X
urti, colpi, impatti possibile modesta

ustioni per calore eccessivo o fiamma libera possibile modesta
vibrazione possibile modesta

Riferimenti Legislativi
D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Norme CEI

Procedure

Nell'esercizio dei mezzi di sollevamento e di trasporto si devono adottare le necessarie misure per assicurare
la stabilita del mezzo e del suo carico, in relazione al tipo di mezzo stesso, alla sua velocita alle accelerazioni
in fase di avviamento e di arresto ed alle caratteristiche del percorso.l posti di manovra dei mezzi di
sollevamento e di trasporto devono potersi raggiungere senza pericolo e permettere la perfetta visibilita di
tutta la zona di azione del mezzo. L'imbracatura dei carichi deve essere effettuata usando mezzi idonei per
evitare la caduta del carico o il suo spostamento dalla primitiva posizione di ammaraggio. Le funi ed i ganci di
sollevamento devono avere caratteristiche adeguate al carico ed alle dimensioni geometriche dei pezzi. Essi
debbono essere sottoposte a verifiche trimestrali a cura del datore di lavoro. E' importante che ['utilizzatore
esegua una manutenzione ordinaria del sistema di sollevamento, ovvero effettui un controllo visivo ad ogni
aggancio che consiste nella verifica del funzionamento della molla di sicurezza del chiavistello ed un controllo
funzionale da effettuarsi sempre ad ogni aggancio che consiste nella verifica degli scorrimenti del chiavistello,
mentre il controllo dimensionale che consiste nella verifica delle eventuali deformazioni del corpo maniglione,
dei denti d'appoggio piastra, del chiavistello, dell'anello e degli snodi va effettuato ogni sei mesi.

Dopo aver posizionato I'autocarro con il carico e quello con la gru, si posizionano nella zona scelta per lo
scarico e si scaricano a terra i pannelli raggruppati in pacchi.Uno o piu operatori imbraca il pacco di pannelli
non prima che l'operatore abbia verificato l'integrita delle funi, ganci, e l'operatore della gru lo solleva
portandolo in quota sopra l'ordito di copertura e lo posiziona sulle terzere della falda da coprire, mentre viene
tenuto in guida con corda. Due operatori con piattaforme aeree o con trabattelli mobili si posizionano a quota
della gronda e del colmo, sciolgono il pacco e distribuiscono i pannelli, in successione masciata, lungo la
falda. Il solaio di copertura & cosi praticabile. Uno o piu operatori salgono in copertura e iniziano il fissaggio
dei pannelli.

Nel caso di sollevamento e trasporto di elementi accatastati, imbracati mediante funi, occorre considerare la
perdita di forma del carico all'atto dell'appoggio a terra, con conseguente pericolo di schiacciamento.Durante
le operazioni di montaggio non sottovalutare i pericoli di ingombro, anche momentaneo, del cantiere, che
possono alterare la logistica e rendere molto piu difficoltose e rischiose per il personale le operazioni di
transito dei mezzi e di movimentazione dei materiali.Le scale devono essere semplici con pioli incastrati o
saldati ai montanti e con le estremita antisdrucciolevoli.ll posizionamento deve essere costantemente
sorvegliato e coordinato, tenendo presente che la movimentazione dei carichi deve essere inferiore a 30 Kg
per uomo adulto e comunque se supera tale peso esso va ridotto con l'uso di mezzi appropriati, ovvero di
attrezzature atte ad evitare la movimentazione manuale.Quando si esegue la saldatura o il taglio in posto,
occorre fare attenzione alla parte elettrica anche se la macchina & spenta, soprattutto nelle parti volanti, in
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quanto e sottoposta all'azione nociva delle intemperie nonché ad urti e maltrattamenti, per cui occorrera che
sia ben protetta contro i danni meccanici e ad elevato isolamento elettrico. Contro i pericoli di elettricita
servono inoltre il collegamento a terra del pezzo da saldare, I'uso di pinze portaelettrodi completamente
isolate e provviste di schermo sia per impedire lo scivolamento verso I'elettrodo che per proteggere le mani
dal calore. Attorno ai posti di saldatura e/o taglio vanno applicati degli schermi per arrestare le cosiddette
"scintille"; questi devono essere in materiale incombustibile e con superficie interna opaca. La protezione dei
saldatori va estesa a tutte le parti del corpo, & obbligatoria la visiera di saldatura per proteggere gli occhi
dall'osservazione prolungata di saldature, dall'elevato irradiamento di calore e dalla diffusione di raggi
ultravioletti.

Nelle operazioni di scalpellatura, sbavatura, taglio di chiodi e in genere nei lavori seguiti mediante utensili a
mano 0 a motore, che possono dar luogo alla proiezione pericolosa di schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adattare altre misure atte ad evitare che le materie proiettate abbiano a recare danno
alle persone.Gli impianti elettrici in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti, istallati e mantenuti in
modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione ed i rischi di
incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalita che si verifichino nel loro esercizio.l conduttori fissi o
mobili muniti di rivestimento isolante in genere, quando per la loro posizione o per il loro particolare impiego,
siano soggetti a danneggiamento per causa meccanica, devono essere protetti nei tratti soggetti al
danneggiamento. | conduttori elettrici flessibili impiegati per derivazioni provvisorie o per l'alimentazione di
apparecchi o macchine portatili o mobili devono avere anche un idoneo rivestimento isolante atto a resistere
all'usura meccanica. Nell'impiego degli stessi conduttori si deve avere cura che essi non intralcino i passaggi.

Prescrizioni

AUTOCARRO CON BRACCIO GRU

Verificare l'assenza di strutture fisse e/o elettriche aeree che possono interferire con le manovre di
sollevamento.

Durante le manovre in retromarcia o con scarsa visibilita, assistere I'operatore dell'autocarro da personale a
terra.l'autocarro deve essere in perfetto stato di efficienza tecnica e di sicurezza.E fatto divieto di usare
l'autocarro per scopo differenti da quelli stabiliti dal costruttore e dalle norme.Effettuare periodica
manutenzione della macchina.

UTENSILI ELETTRICI PORTATILI

Utilizzare utensili elettrici a doppio isolamento (220V) o utensili alimentati a bassissima tensione di sicurezza
(<50V) e comunque non collegati all'impianto di terra.Prima dell'uso degli utensili elettrici verificare l'integrita
dei cavi e della spina d'alimentazione e la funzionalita.Eseguire i lavori in condizioni di stabilita adeguata ed
interrompere l'alimentazione elettrica durante le pause di lavoro.

PIATTAFORMA A SVILUPPO TELESCOPICO

Utilizzare le cinture di sicurezza, da collegare agli appositi attacchi, per esigenze operative
particolari.Verificare che nella zona di lavoro non vi siano linee elettriche aeree che possono interferire con le
manovre e controllare i percorsi e le aree di manovra approntando gli eventuali rafforzamenti.Salire o
scendere solo con la piattaforma in posizione di riposo ed evacuare la piattaforma.Non sovraccaricare la
piattaforma e non aggiungere sovrastrutture alla piattaforma.L'area sottostante la zona operativa deve essere
opportunamente delimitata.

Valutazione rischio rumore
Autista autocarro 77,6 dB(A)
Addetto autogru 84,0 dB(A)
Addetto saldatura 86,8 dB(A)

Segnali

Nome: obbligatorio indossare le calzature di sicurezza

Descrizione: € obbligatorio usare calzature di sicurezza

Posizione: Dove si compiono lavori di carico o scarico di materiali pesanti. Dove sostanze
corrosive potrebbero intaccare il cuoio delle normali calzature. Quando vi € pericolo di
punture ai piedi (chiodi, trucioli metallici, ecc.).

Nome: obbligatorio indossare i guanti protettivi

Descrizione: € obbligatorio usare i guanti protettivi

Posizione: Negli ambienti di lavoro, presso le lavorazioni o le macchine che comportino il
pericolo di lesioni alle mani.
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Nome: indumenti protettivi
Descrizione: € obbligatorio indossare gli indumenti protettivi
Posizione: All'ingresso dell’area dei lavori.

Nome: obbligatorio indossare il casco di protezione

Descrizione: € obbligatorio proteggersi il capo

Posizione: Negli ambienti di lavoro dove esiste pericolo di caduta di materiali dall'alto o di
urto con elementi pericolosi.

Nome: obbligatorio indossare la protezione dell'udito

Descrizione: € obbligatorio proteggere l'udito

Posizione: Negli ambienti di lavoro o in prossimita delle lavorazioni la cui rumorosita
raggiunge un livello sonoro tale da costituire un rischio di danno per ['udito.

Nome: imbracatura

Descrizione: & obbligatorio indossare l'imbracatura di sicurezza

Posizione: In prossimita delle lavorazioni come montaggio, smontaggio e manutenzione
degli apparecchi di sollevamento (gru in particolare). Montaggio di costruzioni prefabbricate
o0 industrializzate. Lavori dentro pozzi, cisterne e simili.

s

©

Nome: pericolo di schiacciamento

Descrizione: attenzione macchine ed attrezzature in movimento

Posizione: In tutti i luoghi di lavoro in cui sono presenti macchinari ed attrezzature
meccaniche.

:E'E?:

Nome: pericolo carichi sospesi

Descrizione: attenzione ai carichi sospesi

Posizione: Sulla torre gru. Nelle aree di azione delle gru. In corrispondenza della salita e
discesa dei carichi a mezzo di montacarichi.

Nome: vietato passare o sostare in questa zona

Descrizione: vietato passare o sostare in questa zona

Posizione: Nei pressi degli apparecchi di sollevamento e del ponteggio, nel raggio di azione
della gru

@
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