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Comune di Lavagno - Ampliamento cimitero di Vago di Lavagno

ALLESTIMENTO CANTIERE

LAVORAZIONI

28

realizzazione strutture in carpenteria metallica

posa cavidotti e tubazioni scarico acque meteoriche

riempimento area futura inumazione con terreno idoneo

posa recinzione su lato ovest
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adeguamento impianto elettrico esistente e posa nuovo 

impianto

posa intonaco su pareti e pittura 

posa opere di lattoneria

collaudo

ripristino e smobilizzo cantiere

posa loculi e rivestimento

posa pavimenti

posa ghiaietto di finitura in area inumazione

realizzazione varco in muro sud per collegamento area 

esistente con porzione di progetto, contestuale 

demolizione servizi igienici esistenti e sistemazione 

pareti interne 

spostamento portale cancello ingresso storico e 

posizionamento dello stesso in corrispondenza 

delll'attuale; contestuale demolizione porzione di muro 

lato est cimitero originario (adiacente a sud a portale 

cancello)

COLLAUDO E RIPRISTINI

scavo di sbancamento per realizzazione fondazioni
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posa copertura e controsoffitti
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24

realizzazione opere di fondazione e muri in cemento 

armato

posa solaio alveolare

installazione strutture in carpenteria metallica

delimitazione aree di cantiere  allestimento opere 

provvisionali e isolamento della parte cimiteriale ad uso 

pubblico con pannelli ciechi

scarico mezzi 

demolizione muretto ovest e asporto recinzione 

esistente

tracciamento

18SETTIMANE 1 2

apertura porta in cella mortuaria esistente e 

sistemazione servizi igienici esistenti

GIORNI NATURALI E CONSECUTIVI


