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Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gl 29 Z1 _

Realizzazione di recinzione per la tutela delle fasce ripariali 29 Z1 _

Perforazioni per pali trvelati 69 z1 I

Posa ferri di armatura per pali trivellati 69 Z1 _

Getto di calcestruzzo per pali trivellati 49 21 _

Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in elevazione 79 21 _

Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione 39
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione 129
Montaggio di copertura in lastre traslucide 59
Realizzazione di impianto elettrico 59
Installazione di corpi illuminanti 49
Montaggio di scossaline e canali di gronda 49
Smobilizzo del cantiere 39

Pulizia generale dell'area di cantiere 19

Smobilizzo del cantiere 29
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